

## RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL

### 1. IDENTIFICAÇÃO DA OSC

NOME: CASA DA CRIANÇA

CNPJ: 59.765.628/0001-20

ENDEREÇO (SEDE): Av. João Osório, 396 - Centro

FONE: (19) 3622-2664

E-MAIL: [casadacrianca10@hotmail.com](mailto:casadacrianca10@hotmail.com)

ENDEREÇO DO SERVIÇO: Av. João Osório, 396 - Centro

PRESIDENTE: Etelvina Francisca Silva de Lima

COORDENADOR: Rosângela Zanetti Peres Galacci

### 2. ÓRGÃO GESTOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA – SP

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

### 3. INSTRUMENTAL

TERMO DE FOMENTO Nº 07/2021

### 4. OBJETO

O projeto "Mundo Encantado no Parque", é voltado à promoção, proteção e defesa dos direitos das crianças conforme o(s) eixo(s) e diretriz(es):

**Eixo 1 - Garantia dos Direitos e Políticas Públicas Integradas e de Inclusão Social**

**6.1.1** Proporcionar maior diversidade de atividades esportivas e culturais nos espaços e quadras municipais;

**6.1.9** - "Garantir a manutenção dos espaços públicos (iluminação, pintura adequada, equipamentos."

## **Eixo 2 - Prevenção e Enfrentamento da Violência Contra Crianças e Adolescentes**

**6.2.5 - "Garantir programas e projetos nas escolas para prevenir e erradicar a violência na escola.**

## **Eixo 3 - Orçamento e Financiamento das Políticas para Crianças e Adolescentes**

**6.3.4 - "Aumentar o investimento, e manutenção, nos programas de lazer, saúde e segurança disponibilizados para as crianças e adolescentes. "**

**6.3.7 - "Ampliar o desenvolvimento de ações culturais para crianças e adolescentes."**

**6.3.10 - "Aprimorar infraestrutura e manutenção das escolas públicas".**

## **Eixo 4 - Participação, Comunicação Social e Protagonismo de Crianças e Adolescentes**

**6.4.6 - "Garantir espaços de esporte e lazer com quadras multifuncionais para garantir o direito ao esporte e cultura, devidamente organizados, equipadas, com segurança, com programações e horários definidos.**

## **5. OBJETIVO GERAL**

Proporcionar às crianças um espaço destinado a potencializar a ludicidade nas brincadeiras, contribuindo para o aumento da atenção, memória e imaginação, além de maior segurança e conforto nos ambientes externos de interação. Dessa forma o projeto tem como meta equipar o parque da Casa da Criança, por meio de aquisição de brinquedos novos para proporcionar aos alunos um local seguro, no qual eles possam desfrutar de diversão, aprendizagem e socialização.

## **6. OBJETIVOS ESPECIFICOS**

Conceder um espaço saudável e sem perigos visando o desenvolvimento pleno das capacidades motoras e físicas das crianças, oferecendo um parque adequado com brinquedos seguros e que possa desenvolver as habilidades motoras, sensoriais, sociais e lúdicas das crianças, pensando no bem-estar dos alunos e numa melhor

qualidade de vida dentro da instituição, tanto para eles como para as famílias, professoras e funcionárias ao proporcionar um ambiente adequado e sadio.

## 7. PÚBLICO ALVO

Crianças de 4 (quatro) meses a 3 (três) anos e 11 (onze) meses de idade, atendidas pela Unidade de Educação Infantil parceira do município, na Educação Infantil, em período integral, obedecendo ao critério faixa etária por classe: Berçário I, Berçário II, Maternal I e Maternal II.

## 8. TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA

Município de São João da Boa Vista abrangendo vários bairros conforme a demanda.

## 9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS METAS

### 9.1. VAGAS

Quantidade de vagas contratadas na parceria.	Previsto	Atendido no último mês do quadrimestre.
	180	178

### 9.2. RESULTADOS ALCANÇADOS DA META DE ATENDIMENTO

#### Índice de Avaliação:

Satisfatório  $\geq 80\%$

79,9%  $\leq$  Parcialmente Satisfatório  $\leq 50\%$

Insatisfatório  $\leq 49,9\%$

Meta de Atendimento Alcançada: 98,88 % Satisfatório  Insatisfatório

Data da Avaliação: 31/12/2021

Justificativa: Não há.

### 9.3 NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS:

Referente a pesquisa de satisfação realizada pela OSC com os usuários, não foi realizada, pois os brinquedos serão instalados no mês de fevereiro.

## 10. METAS DO SERVIÇO

DESCRIÇÃO DAS METAS E ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO				
METAS	ETAPAS/FASES - PREVISTAS	AÇÕES/ATIVIDADES - PREVISTAS	AÇÕES/ATIVIDADES REALIZADAS	RESULTADOS ALCALÇADOS
1. Contato com a empresa de brinquedos	Compra dos brinquedos	Foi realizado contato com a empresa a fim de encomendar as estruturas e brinquedos necessários	Contato realizado em dezembro com a empresa e encomenda realizada	Resultado alcançado assim que foi possível o repasse da verba para a empresa no mês de dezembro
	Fabricação dos brinquedos	Tempo necessário da fábrica para a fabricação dos materiais encomendados	Aguardando prazo da empresa	
	Entrega dos brinquedos	Foi entregue no dia 06/04/2022 Conforme as fotos em anexo.	Aguardando iniciar a instalação	
Instalação dos brinquedos	Montagem dos brinquedos novos	A equipe deverá realizar a instalação dos brinquedos seguindo as orientações do fornecedor.	Aguardando para iniciar a instalação	Ainda não obtivemos resultados, pois estamos aguardando a montagem dos brinquedos que será

**DESCRIÇÃO DAS METAS E ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO**

METAS	ETAPAS/FASES - PREVISTAS	AÇÕES/ATIVIDADES - PREVISTAS	AÇÕES/ATIVIDADES REALIZADAS	RESULTADOS ALCALÇADOS
	Depois da montagem os brinquedos novos serão instalados no parque	Há possibilidade de serem chumbados ao solo ou terem sua base concretada para maior segurança das crianças ao usarem os equipamentos	Aguardando para iniciar a instalação	após o dia 01/05/2022
	Limpeza do parque e colocação da areia necessária	Está previsto, após a instalação dos brinquedos, a limpeza da área evitando resquício de materiais que podem ferir os alunos e a recolocação da areia no espaço, tornando o ambiente propício para as crianças.	Aguardando para iniciar a limpeza	



## 11. METODOLOGIA DAS AÇÕES

Os brinquedos foram encomendados antes do início da reforma e o processo de reforma do parque começará com os brinquedos já na instituição a partir do dia 12/02/2022, evitando prolongamento do processo. A equipe de obras fará a instalação dos brinquedos seguindo as orientações do fornecedor.

## 12. CAUSAS E PROBLEMTICAS DO PÚBLICO ALVO DO SERVIÇO

As crianças recebidas pela Casa da criança, são destinadas à instituição através do Departamento Municipal de Educação por meio do convênio estabelecido pelo Chamamento Público ou através de busca espontânea dos pais e responsáveis.

O público alvo envolve famílias que precisam trabalhar e não têm onde deixar os filhos. Atualmente, a problemática encontrada se dá pela dificuldade dos responsáveis compreenderem a função da creche e o não cumprimento das propostas educacionais.

## 13. CARACTERIZAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS

Crianças na faixa etária de 04 meses a 03 anos e 11 meses, residentes no município de São João da Boa Vista, priorizando os residentes em bairros da área de abrangência da instituição, sendo famílias que necessitam da creche para desempenharem seus trabalhos e afazeres.

## 14. PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO OBJETO

O projeto se deu a partir da necessidade de mudanças no ambiente mais cobijado pelos alunos, visando a segurança e as inúmeras possibilidades de atividades para o desenvolvimento dos infantes. Ao visitar o parque era possível notar a presença de brinquedos quebrados e antigos, além disso, a demanda de atendimento da Casa da Criança aumentou e visando acolher e proporcionar um ambiente sadio foi realizada a compra de novos brinquedos para substituição e complementação.

A diretoria apoiou a ideia e a coordenação executou o projeto, havendo contato e participação de ambas as partes para a elaboração das atividades de troca, juntamente com a equipe de obras.





## 15. ESTRUTURA PARA O CUMPRIMENTO DO OBJETO

### 15.1. RECURSOS HUMANOS

CARGO / FUNÇÃO	QTDE	Escolaridade e Formação	Carga horaria (SEMANAL)	Regime Trabalhista	Remuneração Individual	Total de Remuneração por cargo
Auxiliar de Creche I	1	Ensino fundamental Completo	40 horas	CLT		
Auxiliar de Creche II	5	Magistério	40 horas	CLT		
Auxiliar de Creche III	10	Ensino Superior	40 horas	CLT		
Psicóloga	1	Ensino Superior	40 horas	CLT		
Coordenadora Pedagógica	1	Ensino Superior	40 horas	CLT		
Estagiária	5	Cursando o ensino Superior	30 horas	Termo Estágio		

### 15.2 Capacitações Realizadas

Não foi necessário.

### 15.3. ESTRUTURA FÍSICA

A Casa da Criança é composta de uma edificação de dois andares.

O andar térreo é composto:

- 4 salas de aula;
- 1 brinquedoteca;
- 1 sala de leitura para os berçários;
- 4 banheiros infantil;
- 3 banheiros funcionários;
- 2 refeitórios;
- 1 secretaria;
- 1 sala da coordenação;
- 1 sala de professores;

- 1 cozinha;
- 1 copa;
- 1 lactário;
- 1 despensa lavanderia;

**No andar superior é composto:**

- 6 salas de aula;
- 1 brinquedoteca;
- 15 banheiros infantil;
- 1 sala de TV;
- 1 sala de leitura;
- 2 almoxarifados;
- 1 capela;

**Na área externa,**

- 1 pátio coberto,
- 4 banheiros,
- **Parque com brinquedos, onde será instalado os brinquedos novos.**
- 1 horta,
- 1 pomar bastante arborizado e também área verde em volta do prédio.



#### 15.4. RECURSOS FÍSICOS

Descrição	Qtde. disponível no objeto		Reparos realizados	Comentários
	Previsto	Real		
Balço "Lambreta"	4	4	Todos os brinquedos que serão instalados são novos, porém os reparos necessários serão apenas para instalação.	Estamos aguardando os brinquedos serem entregues pelo fornecedor. Previsão para 11/02/2022.
Balço comum com 4 lugares	2	2		
Casinha do Tarzan	1	1		

#### 15.5. RECURSO FINANCEIROS

Anexo I. (EM ANEXO)

#### 15.6. Comentários / Observações

Não há

#### 15.7. INVESTIMENTOS:

Não foi necessário realizar nenhum investimento fora do orçamento inicial.

#### 15.8. ORÇAMENTOS:

Houve a cotação dos serviços e de acordo com os orçamentos a empresa que se encaixou nas especificações de valores foi escolhida para a fabricação dos brinquedos. Fora isso, houve a contratação de mão de obra terceirizada para a instalação dos equipamentos.

## **16. INTEGRAÇÃO COM OUTRAS PARCERIAS**

As únicas parcerias necessárias para a realização do projeto foi a contratação de um serviço de obra para a instalação dos brinquedos.

## **17. COMUNICAÇÃO/DIVULGAÇÃO**

As crianças atendidas são cadastradas pelo Departamento Municipal de Educação e encaminhadas para a Casa da Criança.

## **18. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO OBJETO**

O monitoramento ocorreu através de contato telefônico e por e-mail para a empresa dos brinquedos e houve a cobrança do prazo de entrega. Fora isso, houve a avaliação e acompanhamento por parte da coordenadora do serviço realizado pela equipe de obras a cada etapa necessária para instalação e reforma dos brinquedos antigos, através de registros fotográficos

## **19. AVALIAÇÃO DE RESULTADOS**

As metas e resultados ainda não foram alcançados, pois a entrega dos brinquedos está prevista para o dia 11/02/2022.

## **20. AVALIAÇÃO DE IMPACTOS**

Ainda não foi possível observar as mudanças e influências percebidas nos alunos por conta da reforma do parque, pois a obra ainda não foi concluída.

## **21. INICIATIVAS PARA AUTO-SUSTENTAÇÃO DO PROJETO NA OSC**

Não há, pois recebemos recurso público

## **22. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Não há

## **23. CONSIDERAÇÕES FINAIS**


Até o momento não foi possível observar as evoluções e pontos positivos do projeto, pois os brinquedos encomendados para o parque ainda não foram entregues. A previsão para a *início da instalação é de 11/02/2022.*

**24. Anexos:**

- Anexo I – Recurso Financeiro


**25. Assinaturas:**

São João da Boa vista, SP, 31 de janeiro de 2022.



---

Etelvina Francisca Silva de Lima  
Presidente



---


Rosângela Zanetti Peres Galacci  
Coordenador


### HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO QUADRIMESTRAL


Após análise técnica e financeira, a Comissão de Monitoramento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) HOMOLOGA este Relatório de Gestão Quadrimestral.

São João da Boa vista, 30 de maio de 2022


Assinatura dos membros da Comissão de Monitoramento

  
Nome EVELYN C. K. DA SILVA  
Cargo Aux ADM  
Registro

  
Nome Liliana Monica Gomes Pratta  
Cargo Assistente Social  
Registro CRESS-44379

  
Nome Cristiane Macedo Alves Correia  
Cargo Psicólogo  
Registro CRP 94205

Adriano Sacchi  
Nome Adriano Sacchi  
Cargo Técnico Esportivo  
Registro CREF/SP: 0048996/SP

  
Nome Malara Ap. Renais  
Cargo Psicóloga  
Registro CRP:06/150970

**ANEXO I - DO RELATÓRIO DE GESTÃO QUADRIMESTRAL  
RECURSOS FINANCEIROS**

**1. RECURSOS PÚBLICOS**

<b>Recursos Públicos Financeiros</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Total Previsto da Parceria R\$</b>
<b>BB/8675-4/438-3/M (Municipal)</b>	<b>Bens Permanentes</b>	<b>R\$ 24 300,00</b>
	<b>Financeira</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>Tributárias</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>Total Recurso Municipal</b>	<b>R\$24 300,00</b>

**2. RECURSOS PRÓPRIOS DA OSC**

	<b>Descrição</b>	<b>Valor Total Previsto da Parceria R\$</b>
<b>Recursos Próprios da OSC</b>	<b>Bens Permanentes</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>Financeira</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>Tributárias</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>Total de Recurso Próprios da OSC</b>	<b>R\$ 0,00</b>


**3. COMENTÁRIOS / OBSERVAÇÕES**


Não há.

**4. INVESTIMENTOS**

Os investimentos foram realizados dentro da receita existente, de acordo com o programado.

São João da Boa Vista, 31 de janeiro de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
Etelvina Francisca Silva de Lima  
Presidente da OSC

  
\_\_\_\_\_  
Rosângela Zanetti Peres Galacci  
Coordenadora