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1. INTRODUÇÃO 

Esse relatório compõe um dos produtos obrigatórios do Termo de Parceria n° 

016/2022, conforme Edital de Concurso de Projeto n° 003/2021 item 14.1. alínea h “apresentar 

Relatório Técnico Final, explicitando as repercussões do projeto objeto deste certame, prestando-

lhes todas e quaisquer informações solicitadas” e Anexo I – Termo de Referência item 5. dos 

Indicadores Qualitativos e Quantitativos do Projeto “03 Relatórios técnicos e 03 relatórios 

financeiros que comprovem adequadamente a execução do Projeto”, firmado entre a Associação 

Serra do Itapetinga Movimento Pela Biodiversidade e Organização dos Setores Ecológicos 

(SIMBiOSE) e a Prefeitura da Estância de Atibaia, com o título “Conservação e Restauração do Parque 

Natural Municipal da Grota Funda”. 

Com 7 metas, 25 atividades e 23 indicadores a serem atingidos e executados em um 

prazo de 12 meses, o projeto possui um escopo que será apresentado nesse relatório de forma 

sucinta e objetiva. Para tal, utilizou-se a estrutura do Plano de Trabalho (SIMBIOSE, 2022) como 

referência na elaboração do documento onde são apresentadas as metas, atividades, etapas e 

prazos para sua realização (item 2), a descrição das realizações e execuções das atividades (item 3), 

as considerações finais (item 4), de acordo com o item 5. do Anexo I – Termo de Referência 

(Indicadores Qualitativos e Quantitativos do Projeto), as referências bibliográficas (item 5) e, por 

fim, os anexos (item 6). 

O período de execução das metas e atividades descritas neste 4° Relatório Técnico é 

referente ao 4° ciclo do Termo de Parceria n° 016/2022, referente ao aditamento de contrato (Anexo 

1), realizado entre os dias 03 de fevereiro e 02 de março de 2023. 

 

 

 

 



 
  

Serra do Itapetinga Movimento pela Biodiversidade e Organização dos Setores Ecológicos 
Rua Lucas Siqueira Franco Neto, nº 170, Jardim Itaperi, Atibaia – SP 

(11) 9 6425 3931 
Página | 2  

2. CONTEÚDO DE REFERÊNCIA 

O conteúdo de referência apresentado corresponde ao quadro de metas, atividades, 

etapas e prazos de realização apresentados e aprovados pela PEA no Plano de Trabalho do Termo 

de Parceria n° 016/2022 (SIMBIOSE, 2022), em consonância com seus objetivos específicos. 

 
Metas Objetivos 

Específicos Atividades Etapas Comprovação Produtos Qtde Início Término 

Uso do 
Centro de 
Apoio ao 

Visitante da 
Grota Funda 

(CAVGF)  

a,b, c, d, e, 
f,  p, q, r 

Utilizar CAVGF 
para atividades 
de EA e outras 

1, 2 e 3 Registro 
fotográfico Relatórios 3 Mês 1 Mês 12 

b, c 

Inventariar e 
organizar os 

equipamentos e 
materiais 

1 

Registro 
fotográfico e lista 

dos equipamentos 
e materiais 

Relatório 1 Mês 1 Mês 4 

Educação 
Ambiental e 

Visitação 
k, l, m 

Elaboração e 
divulgação por 

Live de 
conteúdos 

educativos sobre 
o parque, sobre 

prevenção e 
combate a 
incêndios e 

outros temas 
socioambientais 

1, 2 e 3 Lives realizadas Lives 4 Mês 1 Mês 12 

Prevenção e  
Combate a  
Incêndios 
Florestais  

e, f, g, h, i, j, 
k, l, m 

Fortalecer 
atuação da 
Brigada de 
prevenção e 

combate 
incêndios 

florestais local 

1, 2 e 3 

Registro 
fotográfico  e 

descrição das 
ações 

Relatório 3 Mês 1 Mês 12 

e, f, g, h, i, j, 
k, l, m 

Efetuar ações  de 
prevenção e 
combate a 
incêndios 
florestais 

1, 2 e 3 

Registro 
fotográfico  e 

descrição das 
ações 

Relatórios 3 Mês 1 Mês 12 

e, f, g, h, i, j, 
k, l, m 

Realizar visitas 
técnicas a 

propriedades 
(sítios e 

fazendas) para 
abordagens 

preventivas e 
cadastramento 
de proprietários 
interessados em 

receber 
possíveis futuros 

projetos 
socioambientais 

1, 2 e 3 

Registro 
fotográfico  e 

descrição das 
Ações 

Relatórios 3 Mês 1 Mês 12 

Fiscalização 
Ambiental 

a, c, d, e, f, j, 
q 

Coibir caça, 
coleta de  
plantas, 

vandalismo, 
consumo de 

entorpecentes e 
bebidas 

alcoólicas, 
especulação 
imobiliária 

1, 2 e 3 

Registro 
fotográfico e 

descrição das 
ações realizadas 

Relatórios 3 Mês 1 Mês 12 

Restauração 
e 

Manutenção  

a, c, d, e, f 
Manutenção 

permanentes das 
trilhas 

1, 2 e 3 
Registro 

fotográfico e 
relatórios 

Percurso das 
trilhas 

3 km Mês 1 Mês 12 

a, c, d, e, f 
Contenção e 

manutenção de 
cursos d´água 

1, 2 e 3 

Registro 
fotográfico e 

descrição das 
ações realizadas 

Relatórios 3 Mês 1 Mês 12 
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a, c, d, e, f, j 
Manutenção de 
aceiros e das 

estradas 
1, 2 e 3 

Registro 
fotográfico e 

descrição das 
ações realizadas 

Relatórios 3 Mês 1 Mês 12 

b, c, d, l, o 

Mapeamento de 
matrizes, coleta 
e reprodução de 

propágulos 

1, 2 e 3 

Registro 
fotográfico e 

descrição das 
ações realizadas 

Relatórios 3 Mês 1 Mês 12 

b, c, d, l, o 

Resgate de 
plantas epífitas e 
outra formas de 
vida a partir de 
troncos caídos, 

recuperação dos 
indivíduos, 

cadastramento e 
rentrodução na 

floresta 

1, 2 e 3 

Registro 
fotográfico e 

descrição das 
ações realizadas 

Relatórios 3 Mês 1 Mês 12 

c, o, t 

Manejo dos 
indivíduos de 

Pinus sp. 
previamente 

identificados na 
Zona de Uso 

Intensivo, Zona 
de Uso 

Extensivo e 
Zona de 

Recuperação 
próximas ao 

CAVGF e 
respectiva 

estrada interna 
de acesso. 

1, 2 e 3 

Registro 
fotográfico e 

descrição das 
ações realizadas 

Relatórios 3 Mês 1 Mês 12 

Estudos 
ambientais 

e, p, s 

Revisão do 
Plano de Manejo 

da unidade de 
conservação 

1, 2 e 3 
Registro 

fotográfico e 
relatórios 

studo realizado 3 Mês 1 Mês 12 

u 

Com estudo prévio 
realizado, 

solicitação e 
obtenção de 
outorga e ou 
dispensa de 
outorga para 

intervenção em 
travessia, 

barramento e 
desassoreamento 
de cursos d’água 

no PNMGF 

1 e 2 
Registro 

fotográfico e 
relatórios 

Autorizações 
(outorga e ou 

dispensa) 
obtidas 

2 Mês 1 Mês 7 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES DAS METAS E ATIVIDADES EM EXECUÇÃO 

 

META Uso do Centro de Apoio ao Visitante da Grota Funda (CAVGF) 

 

3.1. Utilizar o CAVGF para atividades de Educação Ambiental 

A) Apresentação e Metodologia 

O CAVGF (Centro de Apoio ao Visitante da Grota Funda), conhecido também como Sede 

Ambiental, é o local de apoio a recepção dos visitantes e base para a realização da parte 

administrativa da UC. O local foi vandalizado e roubado no período em que a UC ficou fechada, sua 

estrutura, desgastada pelas ações das intempéries e pouco restou dos materiais e equipamentos 

que estavam instalados em sua área predial. Atualmente, sua reforma está em execução, e 

independente de seu estado, está sendo utilizada pela equipe GF – SIMBiOSE para a execução das 

atividades e ações pertinentes a gestão da UC PNMGF. 

A reforma e obras destinadas a área denominada CAVGF e seu entorno, após muitos 

contratempos em relação a execução e finalização no PNMGF, foram reinaugurados e entregues em 

14 de outubro de 2022 e visam ampliar e atender com melhor qualidade a visitação dos setores 

relacionados à Educação Ambiental, Pesquisa e Turismo Ecológico. Assim, conforme encaminhado 

no 3° Relatório Quadrimestral, encaminhado à SEMA pelo Protocolo 1Doc n° 22.064/2023, foi 

utilizado o CAVGF para atividades administrativas do Termo de Parceria n° 016/2022, para a 

realização de reuniões institucionais da SIMBiOSE e interinstitucionais junto à Prefeitura da Estância 

de Atibaia, atendimento de visitas escolares, instituições de ensino e pesquisas científicas, sempre 

com a devida autorização da SEMA. 

B) Descrição e relato 

Durante o 4° ciclo de cumprimento do Termo de Parceria n° 016/2022, referente ao 

aditamento de prazo, entre fevereiro e março de 2023, o CAVGF foi utilizado basicamente para as 

atividades administrativas da equipe da SIMBiOSE, assim como foram realizados repasses à SEMA 

sobre pontos da infraestrutura que, mesmo após passarem por reforma, continuam a ocorrer, como 

são as infiltrações na Sede decorrentes da calha e angulação do telhado, baixa vazão de água 

decorrente do uso do abastecimento da Antiga Barragem de Captação de Água do Córrego do Milho 

Vermelha, que hoje encontra-se assoreada, e má instalação de um projeto elétrico sem as devidas 

proteções para ambientes naturais, que decorreram em curto no sistema por conta da fauna. 
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Existem ainda fatores que dizem respeito ao uso direto e indireto do CAVGF e dos 

atrativos que o PNMGF oferece e que, de alguma forma, podem esbarrar nas condições 

estruturantes com as quais o Poder Público não tem disposição em executar conforme suas 

atribuições e, do mesmo modo, fogem da jurisdição de autonomia da SIMBiOSE como cogestora da 

UC. Assim, diversos apontamentos já foram realizados de como solucionar as pendências hoje 

encontradas no CAVGF, como a instalação de poço para abastecimento de água na Sede, cobrança 

por parte da Secretaria de Obras Públicas para que a empresa Hebrom, executora das reformas, 

realize as manutenções e benfeitorias necessárias para o bom funcionamento das estruturas 

prediais. 

C) Considerações Finais 

Vale frisar que a equipe da SIMBiOSE, no longo deste Termo de Parceria n° 016/2022, 

vem buscando, além de cumprir com os Planos de Trabalho executados, trazer a luz, outros fatores 

que acabam influenciando a complexidade do atingimento pleno dos serviços e papéis que este 

local pode proporcionar. O potencial e qualidade deste ambiente como um grande circuito para a 

contribuição da interação socioambiental e de cidadania, do qual é sabida a importância deste meio 

ao estudo e a visitação para o contato e compreensão para que haja integração da UC em todas as 

suas possibilidades, mediante sua categoria, regramento e alcance de modo que a continuidade de 

processos e execuções estejam embasadas nas observações apontadas como um norte ser 

ponderados para que processos não sejam perdidos. 

 

3.2. Inventariar e organizar os equipamentos e materiais 

A) Apresentação e Metodologia 

Para realizar a organização e inventário do PNM Grota Funda, foram levados em 

considerações todos os equipamentos e materiais adquiridos com recursos do Termo de Parceria n° 

016/2022, disponibilizados pela SEMA e advindos da reforma de infraestrutura, realizado pela 

empresa Hebrom, para uso nas novas instalações do CAVGF e dor meio de doações ao Parque. 

Assim, durante toda a execução do ciclo de atividade do Termos de Parceria n° 016/2022, inclusive 

no 4° ciclo de cumprimento do Termo de Parceria n° 016/2022, referente ao aditamento de prazo, 

entre fevereiro e março de 2023. 

B) Descrição e relato 

O inventário foi realizado para os equipamentos e materiais adquiridos durante os 

meses de fevereiro de 2022 e março de 2023, compreendendo os materiais do Termo de Parceria 

n° 016/2022 e Inventário do Centro de Apoio ao Visitante da Grota Funda (CAVGF), como sendo os 
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materiais que fazem parte da rotina de escritório e operação dentro das adjacências do PNM Grota 

Funda, do qual durante o ciclo de aditamento, entre os meses de fevereiro e março de 2023, não 

foram inventariados e organizados os equipamentos e materiais tendo em vista que já havia sido 

realizado e entregue no 3° Relatório Quadrimestral do Termo de Parceria n° 016/2022 via Protocolo 

1Doc 22.064/2023. Por fim, tendo em vista que o aditivo de prazo não possibilitou a compra de bens 

permanentes, devido ao saldo remanescente, foi encaminhado via Protocolo 1Doc n° 7.611/2023 

(Anexo 2), o documento de doação de equipamentos de material permanente para o patrimônio 

público. 

C) Considerações Finais 

Com a execução das ações e inventário dos equipamentos permanentes e materiais de 

consumo adquiridos e utilizados pela equipe do Termo de Parceria n° 016/2022, encaminhado para 

apreciação da SEMA no 3° Relatório Quadrimestral, espera-se facilitar a organização de trabalho e 

cogestão do PNM Grota Funda junto da Prefeitura da Estância de Atibaia. Por fim, durante todo o 

período de execução do Termo de Parceria n° 016/2022, que compreendeu os meses de fevereiro 

de 2022 a fevereiro de 2023, além do aditivo de prazo até março de 2023, foram realizados o 

inventário dos equipamentos permanentes e materiais de consumo de modo a auxiliar a gestão e 

organização do PNMGF por parte da Prefeitura da Estância de Atibaia. 

 

META Educação Ambiental e Visitação 

 

3.3. Elaboração e divulgação por Live de conteúdos educativos sobre o parque, sobre 

prevenção e combate a incêndios e outros temas socioambientais 

A) Apresentação e Metodologia 

A comunicação sobre o PNM Grota Funda, de suas diretrizes e informações 

socioambientais, carecem de informações qualificadas para gerar o entendimento sobre seu 

histórico cultural, ambiental e seus regramentos de modo a criar o bom uso e o pertencimento da 

sociedade. Para a elaboração e divulgação de conteúdos por meio de Lives foi produzido o PLANO 

DE COMUNICAÇÃO, encaminhado para apreciação da SEMA no 1° Relatório Técnico Quadrimestral, 

para sistematizar as diretrizes e procedimentos que serão seguidas para o desenvolvimento desta 

atividade ao longo do Termo de Parceria n° 016/2022. 
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B) Descrição e relato 

Durante o ciclo que compreende esse 4° Relatório Técnico, entre fevereiro e março de 

2023, foram elaboradas e realizadas 1 Live nas redes sociais (Youtube) da SIMBiOSE, conforme 

Figuras 1 e 2, contendo conteúdos educativos sobre prevenção e combate a incêndios, sobre o 

Parque e outros temas socioambientais. Desde o início do Termo de Parceria n° 016/2022, em 

fevereiro de 2022, foram elaborados e divulgados um total de 4 Lives (Tabela 1), contendo 

conteúdos educativos sobre o parque, sobre prevenção e combate a incêndios e outros temas 

socioambientais. 

 

 
Figura 1 – Postagem de divulgação da Live “Resultados do Projeto Grota Funda: Termo de Parceria n° 
016/2022”. 
 

 
Figura 2 – Live “Resultados do Projeto Grota Funda: Termo de Parceria n° 016/2022” realizada em 02 de março 
de 2023. 
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Tabela 1 – Síntese das publicações com a Prefeitura da Estância de Atibaia realizadas entre fevereiro de 2022 
e fevereiro de 2023. 

Nº Título Realizado Youtube Alcance 

1 A Serra e o Fogo 26/07/2022 https://www.youtube.com/watch?v=tesKGWB-
G9M&t=1986s&ab_channel=SimbioseOscip 

130 

2 
Semana Interna de Prevenção 
de Acidentes de Trabalho - SIPAT 
na CONDAT do Brasil 

03/10/2022 https://www.instagram.com/p/CjQTGCkNmfq/ 531 

3 Flora e Fauna do Parque Natural 
Municipal da Grota Funda 11/10/2022 https://www.youtube.com/watch?v=WopDiQjeimI&a

b_channel=SimbioseOscip 205 

4 
Resultados do Projeto Grota 
Funda: Termo de Parceria n° 
016/2022 

02/03/2023 https://www.youtube.com/watch?v=heIJ3XXoeSw&t
=2382s&ab_channel=SIMBiOSEOSCIP 106 

 
Com base na análise dos dados de visualização, verificou-se que houve um alcance 

médio de 243 pessoas, para Youtube e Instagram, respectivamente, e que o Instagram se mostrou 

a rede social com a maior efetividade de alcance. Dentre os conteúdos elaborados, aquele que 

apresentou o maior alcance foi o “Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho - SIPAT 

na CONDAT do Brasil”, realizado em 03/10/2022, com 531 pessoas alcançadas no Instagram. 

C) Considerações Finais 

Com a execução das ações e procedimentos descritos no PLANO DE COMUNICAÇÃO 

para as Lives, gerou-se conteúdos educativos, sobre prevenção e combate a incêndios florestais e 

outros temas socioambientais, para garantir uma comunicação mais efetiva e maior alcance, com o 

público em geral e a sociedade, sobre o PNM Grota Funda. 

 

META Prevenção e Combate a Incêndios Florestais 

 

3.4. Fortalecer atuação da Brigada de prevenção e combate incêndios florestais local 

A) Apresentação e Metodologia 

Para realizar o fortalecimento da Brigada Florestal Itapetinga - BFI, inicialmente foi 

construído o PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS – PPCIF para o ano 

de 2022, encaminhado para conhecimento e apreciação da Secretaria de Meio Ambiente no 1° 

Relatório Quadrimestral do Termo de Parceria n° 016/2022, firmado em SIMBiOSE e a Prefeitura da 

Estância de Atibaia para a Conservação e Restauração do PNM Grota Funda. 

No PPCIF foram sistematizadas as diretrizes e procedimentos a serem seguidos para o 

desenvolvimento das atividades da BFI, assim como das atividades de prevenção e combate 

inerentes ao Termo de Parceria n° 016/2022, do qual foi realizado um diagnóstico do cenário de 

https://www.youtube.com/watch?v=tesKGWB-G9M&t=1986s&ab_channel=SimbioseOscip
https://www.youtube.com/watch?v=tesKGWB-G9M&t=1986s&ab_channel=SimbioseOscip


 
  

Serra do Itapetinga Movimento pela Biodiversidade e Organização dos Setores Ecológicos 
Rua Lucas Siqueira Franco Neto, nº 170, Jardim Itaperi, Atibaia – SP 

(11) 9 6425 3931 
Página | 9  

risco, que abrangeu os anos de 2017 a 2021, utilizadas para a execução das atividades pela equipe 

do Projeto Grota Funda e BFI, e todos os procedimentos que envolvem a prevenção e combate aos 

incêndios florestais. 

B) Descrição e relato 

Durante o ciclo de aditamento do Termo de Parceria n° 016/2022, entre os meses de 

fevereiro e março de 2023, que compreendeu este 4° Relatório Técnico, não foram realizadas 

atividades de fortalecimento da atuação da Brigada de prevenção e combate a incêndios florestais 

local tendo em vista o período de planejamento descrito no PPCIF e ao curto período de aditamento, 

do qual foram dadas com prioritárias as atividades de manutenção, fiscalização e finalização dos 

estudos técnicos. Além disso, foram encaminhados no 3° Relatório Quadrimestral, por meio do 

Protocolo 1Doc n° 22.064/2023, todos os dados levantados e analisados referentes a conclusão da 

atividade. 

C) Considerações Finais 

Com a execução das ações de fortalecimento descritas anteriormente e as descritas no 

PPCIF, encaminhado para apreciação da SEMA junto ao 1° Relatório Quadrimestral, garantiu-se a 

eficiência da Brigada Florestal Itapetinga e de seus voluntários, assim como melhorar a articulação 

entre a sociedade civil organizada, o poder público e as demais instituições parceiras. Assim, foi 

possível participar de grandes eventos em âmbito nacional que podem vir a garantir boas 

oportunidades de parceria para BFI e o município de Atibaia-SP. 

 

3.5. Efetuar ações de prevenção e combate a incêndios florestais 

A) Apresentação e Metodologia 

Para efetuar ações de prevenção e combate da Brigada Florestal Itapetinga - BFI levou-

se em consideração o PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS – PPCIF para 

o ano de 2022, encaminhado para conhecimento e apreciação da Secretaria de Meio Ambiente no 

1° Relatório Quadrimestral do Termo de Parceria n° 016/2022, do qual foram sistematizadas as 

diretrizes e procedimentos orientadores para o desenvolvimento das ações de prevenção e 

combate inerentes ao Termo de Parceria n° 016/2022. 

B) Descrição e relato 

Durante o ciclo de aditamento do Termo de Parceria n° 016/2022, entre os meses de 

fevereiro e março de 2023, que compreendeu este 4° Relatório Técnico, não foram realizadas 

atividades de efetivação das ações de prevenção e combate a incêndios florestais tendo em vista o 

período de planejamento descrito no PPCIF, concomitante ao ciclo de maiores precipitações e a 



 
  

Serra do Itapetinga Movimento pela Biodiversidade e Organização dos Setores Ecológicos 
Rua Lucas Siqueira Franco Neto, nº 170, Jardim Itaperi, Atibaia – SP 

(11) 9 6425 3931 
Página | 10  

baixa ocorrência de incêndios florestais, do qual não foram registradas ocorrências de incêndio 

florestal, e ao curto período de aditamento, do qual foram dadas com prioritárias as atividades de 

manutenção, fiscalização e finalização dos estudos técnicos. Além disso, foram encaminhados no 3° 

Relatório Quadrimestral, por meio do Protocolo 1Doc n° 22.064/2023, todos os dados levantados e 

analisados referentes a conclusão da atividade. 

C) Considerações Finais 

Com a execução das ações de prevenção e combate aos incêndios florestais descritas 

anteriormente e as descritas no PPCIF, encaminhado para apreciação da SEMA em todos os 3 

Relatórios Técnicos Quadrimestrais anteriores, conforme consta também no item 3.4., garantiu-se 

melhores resultados para a Brigada Florestal Itapetinga e de seus voluntários, assim como atingir 

parâmetros melhores que os alcançados em 2021, com os resultados para 2022 demonstrando uma 

área total queimada de 66,20 hectares, número de incêndios combatidos de 47 ocorrências e tempo 

de resposta de 35:00 minutos. 

 

3.6. Realizar visitas técnicas a propriedades (sítios e fazendas) para abordagens preventivas e 

cadastramento de proprietários interessados em receber possíveis futuros projetos 

socioambientais 

A) Apresentação e Metodologia 

Para efetuar ações de prevenção e combate da Brigada Florestal Itapetinga - BFI levou-

se em consideração o PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS – PPCIF para 

o ano de 2022, encaminhado para conhecimento e apreciação da Secretaria de Meio Ambiente no 

1° Relatório Quadrimestral do Termo de Parceria n° 016/2022, do qual estão sistematizadas as 

diretrizes e procedimentos orientadores para o desenvolvimento das ações de prevenção e 

combate inerentes a esse Termo de Parceria, firmado entre a SIMBiOSE e a Prefeitura da Estância 

de Atibaia.  

Em relação as abordagens preventivas, são realizadas campanhas de visitas técnicas e 

orientação da população e proprietários rurais que estejam usando a prática de fogo para queimas 

de resíduos, informando sobre a ilicitude desta e de outras práticas, regidas pela Lei Municipal n° 

4.606/2018, que “dispõe sobre a realização de queimadas e os procedimentos de fiscalização e 

imposição de sanções administrativas”, sendo executada em paralelo ao mecanismo de detecção 

móvel, por meio de rondas para averiguação de focos de incêndio pelos membros do Termo de 

Parceria n° 016/2022. 

B) Descrição e relato 
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Durante o ciclo de aditamento do Termo de Parceria n° 016/2022, entre os meses de 

fevereiro e março de 2023, que compreendeu este 4° Relatório Técnico, não foram realizadas 

atividades de abordagens preventivas e cadastramento de proprietários interessados em receber 

possíveis futuros projetos socioambientais tendo em vista o período de planejamento descrito no 

PPCIF, concomitante ao ciclo de maiores precipitações e a baixa ocorrência de incêndios florestais, 

do qual não foram registradas ocorrências de práticas irregulares de uso do fogo, e ao curto período 

de aditamento, do qual foram dadas com prioritárias as atividades de manutenção, fiscalização e 

finalização dos estudos técnicos. Além disso, foram encaminhados no 3° Relatório Quadrimestral, 

por meio do Protocolo 1Doc n° 22.064/2023, todos os dados levantados e analisados referentes a 

conclusão da atividade. 

C) Considerações Finais 

Essa atividade é um bom indicador de que a aproximação com a sociedade e o entorno 

do PNMGF traz bons resultados e auxiliam na disseminação de informações e orientações, 

reduzindo as problemáticas da prática de reincidências, uma vez que, ao realizar as abordagens 

também coletamos coordenadas locais e situação da ocorrência que podem servir de dados para 

traçar estratégias para o desenvolvimento de projetos socioambientais. Por fim, a execução das 

ações de abordagens preventivas descritas anteriormente e as descritas no PPCIF, encaminhado 

para apreciação da SEMA nos 3 Relatórios Técnicos Quadrimestrais anteriores, garantiu-se melhores 

resultados para a Brigada Florestal Itapetinga e seus voluntários, assim como atingiu parâmetros 

melhores que os alcançados em 2021, como vem sendo realizado com a sistematização das 

abordagens orientativas. 

 

META Fiscalização Ambiental 

 

3.7. Coibir caça, coleta de plantas, vandalismo, consumo de entorpecentes e bebidas 

alcoólicas, especulação imobiliária 

A) Apresentação e Metodologia 

Podemos considerar que as fiscalizações cumprem com esse papel. Infelizmente, 

sabemos que esses fatores negativos, são corriqueiros e se não assistidos, tendem a propagar e se 

estabelecerem. Utilizamos de rondas e pontos de mirantes para compreender quais são os vetores 

de pressão que estão há ocorrer no território de atuação, dentro da UC, percorremos acessos e 

trilhas para coibir estas ações. Os procedimentos são básicos e muito claros, rondas, monitoramento 
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e coleta de informações promovem a efetivação dessa atividade, por isso para quantificar a redução 

das invasões e entradas não autorizadas iniciou-se em junho de 2022 a sistematização desses dados. 

B) Descrição e relato 

Durante o ciclo de aditamento do Termo de Parceria n° 016/2022, entre os meses de 

fevereiro e março de 2023, que compreendeu este 4° Relatório Técnico, não foram registradas 

invasões e entradas não autorizadas no Parque tendo em vista o fim do período de férias, 

concomitante também ao ciclo de maiores precipitações, do qual há uma diminuição no fluxo de 

visitantes no Mirante Natural da Pedrinha e consequentemente a entradas não autorizadas. Além 

disso, foram encaminhados no 3° Relatório Quadrimestral, por meio do Protocolo 1Doc n° 

22.064/2023, todos os dados levantados e analisados referentes a conclusão da atividade. 

C) Considerações Finais 

Para que ocorra a redução dos impactos negativos são essenciais as ações de 

fiscalização e rápida resposta as ocorrências, essenciais para aprimorar a segurança do PNMGF, 

assim como ter momentos de compartilhamento como base de apoio, no CAVGF, com outros órgãos 

dos poderes públicos, responsáveis por operações de comando e controle e fiscalizações 

ambientais, e com as pastas do poder público municipal, gerando fluxo de utilização do espaço e 

difundindo o conhecimento da gestão territorial e seu ordenamento. Assim, com as ações de 

fiscalização e com a sistematização das ocorrências negativas ao PNMGF, levantou-se os dados 

necessários para a melhor gestão territorial em integração com o Poder Público Municipal do qual 

foi possível avaliar a variação estacional das invasões e entradas não autorizadas, assim como 

também o aumento estimulado pela comunicação desordenada, por parte da PEA, realizada após a 

reinauguração do PNMGF em outubro de 2022. 

 

META Restauração e Manutenção 

 

3.8. Manutenção permanentes das trilhas 

A) Apresentação e Metodologia 

O manejo e manutenção das trilhas do PNMGF consiste em realizar ações pontuais com 

finalidade de minimizar os impactos negativos provenientes tanto de intemperismos naturais 

quanto dos impactos antrópicos possivelmente causados por pessoas que frequentam o Parque 

(funcionários, moradores e visitantes). Antes do manejo são realizados levantamentos prévios do 

tipo de intervenção necessária para cada trilha, analisando as características de cada local, o que 
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exige visitas técnicas nas diferentes situações encontradas em campo - por exemplo, após eventos 

chuvoso ou antes de visitas monitoradas -, para avaliação dos tipos de ferramentas necessárias para 

cada trabalho, maximizando o rendimento das ações a serem executadas na hora do manejo e 

levando em conta a periocidade de manutenção que cada atrativo vai necessitar pós-manejo. 

B) Descrição e relato 

Durante o ciclo de aditamento do Termo de Parceria n° 016/2022, entre os meses de 

fevereiro e março de 2023, que compreendeu este 4° Relatório Técnico, não foram realizadas 

atividades de manutenção permanente das trilhas tendo em vista o período concomitante ao ciclo 

de maiores precipitações e ao curto período de aditamento, do qual foram dadas com prioritárias 

as atividades de manutenção, fiscalização e finalização dos estudos técnicos. Além disso, foram 

encaminhados no 3° Relatório Quadrimestral, por meio do Protocolo 1Doc n° 22.064/2023, todos 

os dados levantados e analisados referentes a conclusão da atividade. 

C) Considerações Finais 

Após a realização no manejo e manutenção nas trilhas, no terceiro ciclo de atividades 

que compreendeu o 3° Relatório Quadrimestral, não constatamos nenhuma grande avaria nas ações 

realizadas durante o período de aditamento do Termo de Parceria n° 016/2022. Um fator observado 

foi o rápido crescimento da vegetação nas trilhas por conta da época das chuvas que 

consequentemente acaba aumentando o número de manutenções a serem feitas, atividade essa 

que foi priorizada, situação essa já era esperada nesta época do ano, por tanto já tomamos medidas 

para realizar manejos e manutenções nos locais identificados pela nossa equipe. 

 

3.9. Contenção e manutenção de cursos d´água 

A) Apresentação e Metodologia 

Os cursos d’água que percorrem a UC PNMGF, já foram em outros períodos fonte de 

abastecimentos de áreas do município de Atibaia, desta maneira, manutenções e cuidados estavam 

atrelados ao departamento de saneamento e distribuição de água desta cidade (SAAE), enquanto 

em operação deste antigo sistema. Após esse período, estes cursos d’água que percorrem e 

abasteciam parte destas áreas do município, foram descontinuadas de uso (por fatores ligados a 

vida útil das tubulações utilizadas e a expansão e ligação da rede, as áreas que antes eram atendidas 

por este antigo sistema de abastecimento), permanecendo por um período significativo, sem as 

devidas manutenções pertinentes. Por esta ocasião e por tratar-se de percursos que, de algum 

modo, foram influenciados pelas ações humanas, (modificações que podem gerar consequências a 

sua vazão e configuração), manutenções e monitoramentos são indispensáveis até encontrarmos 
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um equilíbrio natural que estabeleça sua dinâmica e que seus processos comuns a suas ações, não 

estejam tão mais ligadas a estas influências anteriores. 

Desta maneira, recorremos a processos que venham a recuperar suas calhas e bordas, 

retirando bancos de areia, troncos, galhos e outros materiais que estejam a influenciar 

negativamente a sua reconfiguração natural. Carreamentos de sedimentos e desmoronamento de 

suas bordas, são constantemente monitorados e estudados na interferência direta à sua 

recuperação e se necessário, balizados para que possuam maior resiliência as ameaças que 

impedem seu estabelecimento. 

Possuímos o cuidado de realizarmos intervenções severas, apenas quando a ocorrência 

de impacto é alta e requer imediata paralização do processo que a estimula. No geral, após continua 

efetividade de manutenções e as primeiras intervenções realizadas em início de Termos de Parcerias 

anteriores, na atualidade, requeremos de pouco ou quase mínimas ações de intervenções severas, 

sendo a manutenção básica e rotineira a mais demandada e somente em situações de interferências 

naturais mais drásticas e pontuais realizamos intervenções drásticas. 

B) Descrição e relato 

Durante o ciclo de aditamento do Termo de Parceria n° 016/2022, entre os meses de 

fevereiro e março de 2023, que compreendeu este 4° Relatório Técnico, não foram realizadas 

atividades de contenção e manutenção de cursos d’água tendo em vista o período concomitante ao 

ciclo de maiores precipitações e ao curto período de aditamento, do qual foram dadas com 

prioritárias as atividades de manutenção de aceiros e das estradas, fiscalização e finalização dos 

estudos técnicos. Além disso, foram encaminhados no 3° Relatório Quadrimestral, por meio do 

Protocolo 1Doc n° 22.064/2023, todos os dados levantados e analisados referentes a conclusão da 

atividade. 

C) Considerações Finais 

Um fator que interferiu diretamente na não realização da atividade de contenção e 

manutenção de cursos d’água, durante o ciclo de aditamento do Termo de Parceria n° 016/2022, 

foi o aumento das chuvas torrenciais que atingiram o Parque, causando algumas alterações como 

assoreamento em alguns pontos do córrego do Milho Vermelho na área da Capela e na Antiga 

Barragem de Captação assim como o aumento da velocidade de crescimento da vegetação das 

margens dos cursos d’água, além do fato de durante o terceiro ciclo de atividades, que 

compreendeu o 3° Relatório Quadrimestral, as ações de manejo terem se mostrado eficientes, 

porém, por melhor que seja a manutenção, nessa época do ano a vegetação cresce rapidamente e 

necessita de reparos constantes no mesmo local. 
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3.10. Manutenção de aceiros e das estradas 

A) Apresentação e Metodologia 

Estradas, se bem cuidadas e mantidas as manutenções que envolvem o leito carroçável 

e suas bordas, com questões relacionadas a drenagem e a roçagem, podemos considerar que este 

efeito venha a somar para a contribuição de não propagação do fogo e o rápido deslocamento dos 

brigadistas para o combate. Muitas vezes as bordas de estradas são tomadas de capim exótico 

(como Brachiaria e Melinis minutiflora – Braquiária e Capim Gordura) que na estiagem auxilia a 

propagação do fogo, devido a sua densidade e a formação de touceiras muito próximas umas das 

outras, nestes casos, o ideal é realizar a roçagem das margens (bordas) das estradas, evitando que 

o fogo venha a pular de um perímetro a outro, assim as estradas se tornam barreiras contra a 

propagação e consequentemente aceiros. 

Igualmente, faz parte da estratégia, ter as estradas bem conservadas e com 

manutenções adequadas, pois irão influenciar no deslocamento e tempo de resposta da equipe de 

combate. Esta parte, cabe mais ao Poder Público Municipal, na pasta de Obras e Serviços, os quais 

podem estar realizando manutenções periódicas para tentar obter melhor condições de uso. 

Sabemos que por se tratarem de vias de uso contínuo (estradas), muitas vezes, os próprios usuários, 

por não deterem de habilidades competentes ao terreno, acabam que “desgastando” o leito 

carroçável, em pouco tempo, buracos e “costelas”, surgem e o deslocamento passa a ficar delicado 

e com risco de quebras e acidentes aos usuários. 

A equipe GF em sua rotina de trabalhos, procura manter informada a SEMA sobre as 

condições das estradas, informando quando necessário a manutenção, inclusive realizando 

relatórios sobre as condições das estradas, com coleta de imagens e demarcação de pontos. Já os 

aceiros de segurança contra a propagação de focos de incêndio, são realizados de tempos em 

tempos (a depender do crescimento do capim exótico), na área interna da UC PNM-GF e também 

na área lindeira, conhecida como Mirante da Pedrinha, ZA desta UC. 

B) Descrição e relato 

Com o término do prazo inicial do Termo de Parceria n° 016/2022, inicialmente previsto 

para 12 meses, foi necessário prorrogar o contrato por mais um (01) mês, do dia 03 de fevereiro a 

02 de março de 2023. Nesse período de aditamento foram realizadas manutenções, 

monitoramentos, e ações de manejo visando o bom estado de conservação das estruturas físicas, 

trilhas e atrativos do Parque. 

Um dos locais que nossa equipe realizou manutenção foi o Mirante Natural da 

Pedrinha, que embora não esteja exatamente dentro da área do PNMGF, é um vetor de pressão 



 
  

Serra do Itapetinga Movimento pela Biodiversidade e Organização dos Setores Ecológicos 
Rua Lucas Siqueira Franco Neto, nº 170, Jardim Itaperi, Atibaia – SP 

(11) 9 6425 3931 
Página | 16  

para a UC pois recebe visitação pública diariamente (Figuras 3 e 4). As ações de manejo no local 

consistiram na roçagem de toda a área de visitação, manutenção das placas de sinalização, e poda 

nas árvores nativas regenerantes do local, com o objetivo de proporcionar uma melhor experiencia 

para as pessoas que visitam e o mirante, além de servir como aceiro caso essa área sofra com um 

incêndio florestal. 

 

 
Figura 3 –Manutenção no acesso ao Mirante Natural da Pedrinha, realizado em fevereiro de 2023. 
 

 
Figura 4 – Manutenção no Mirante Natural da Pedrinha, realizado em fevereiro de 2023. 
 

O grande número de chuvas do período de verão e a falta de manutenção por parte da 

PEA nos acessos e estradas do PNMGF prejudicou diretamente o estado de conservação das 

estradas internas do Parque, situação já apontada em relatórios anteriores, sendo necessário que 

nossa equipe realize ações de manejo para minimizar os impactos gerados. Na estrada de acesso ao 

Centro de Apoio ao Visitante da Grota Funda (CAVGF) foram feitas canaletas utilizando ferramentas 

manuais (inchadas e chibancas), para diminuir os processos erosivos gerados pelos altos índices 

pluviométricos no local, assim como a desobstrução das manilhas da estrada que acumulam 

sedimentos proveniente do escoamento superficial (Figuras 5 e 6).  
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Figura 5 –Canaletas de drenagem para melhoria do escoamento superficial, realizado em fevereiro de 2023. 
 

 
Figura 6 – Manutenção nas sarjetas de drenagem da estrada de acesso, realizado em fevereiro de 2023. 
 

Devido ao rápido crescimento da vegetação nesta época do ano, foi necessário realizar 

podas nas arvores e cipós, pois essa vegetação já estava chegando na altura da fiação elétrica, 

podendo causar grandes danos e riscos aos visitantes e pessoas que frequentam o Parque. Essa 

manutenção foi feita em praticamente todas as estradas internas do Parque, utilizando tesoura de 

poda, facão, e moto-poda para fazer a retirada da vegetação e galhos mais altos (Figura 7).  
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Figura 7 –Roçagem e poda nas estradas de acesso internas ao Parque, realizado em fevereiro de 2023. 
 

Outro local que precisou passar por manutenção novamente foi no CAVGF, por se 

tratar de uma área aberta com poucas árvores, tendo a braquiária como vegetação predominante, 

além de outras gramíneas, apresentam rápido crescimento nesta época do ano pelo aumento do 

tempo de luz e incidências solares assim como dos índices pluviométricos. Assim, necessitou-se 

realizar a roçagem no entorno de todo o complexo de visitação (CAVGF, casa do fogo, banheiros e 

viveiro), servindo também como aceiro em caso de uma ocorrência de incêndio florestal no local 

(Figura 8). 

 

 
Figura 8 –Manutenção na área de entorno do CAVGF, realizado em fevereiro de 2023. 
 
C) Considerações Finais 

Essas trilhas exigiram técnicas básicas de manejo, pois são locais e atrativos já 

consolidados há algum tempo, não sedo necessário fazer grandes intervenções neles, sendo assim 

o tipo de manutenção realizada foi pontual. Porém, por mais que estes locais já estejam 
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consolidadas exigem uma manutenção periódica, pois a vegetação cresce rapidamente 

principalmente no período das chuvas. 

As manutenções realizadas foram de extrema importâncias para o bom estado de 

conservação das trilhas, estradas e infraestruturas do parque, pois entre 2022 e 2023 foi registrado 

um acumulado de 378,6 mm de chuva, superando a média histórica de 90 mm para esta época do 

ano, o que teria trazido grandes impactos caso estes manejos não tivessem sido feitos. Com o final 

do prazo do Termo de Parceria n° 016/2022, nossa equipe se desdobrou para realizar ações de 

manejo; manutenção; monitoramento e fiscalização, zelando pela melhor condição das estruturas 

físicas do PNMGF, pois tentamos sempre deixar as coisas o mais organizadas possível.  

 

3.11. Mapeamento de matrizes, coleta e reprodução de propágulos 

A) Apresentação e Metodologia 

Para a melhor execução do mapeamento de árvores matrizes, coleta e reprodução de 

propágulos foi executado, durante 12 meses do Termo de Parceria n° 016/2022, o “Plano de 

Trabalho de Mapeamento de Matrizes do Parque Natural Municipal da Grota Funda”, encaminhado 

para apreciação da SEMA no 1° Relatório Quadrimestral, onde foram definidas as diretrizes de 

estruturação e sistematização das ações de mapeamento e identificação de indivíduos arbóreos, 

herbáceos e epífitas, candidatos a se tornarem exemplares de matriz para a coleta de sementes e 

propágulos. 

B) Descrição e relato 

Durante a execução do 4° Relatório Técnico do Termo de Parceria n° 016/2022, que 

compreendeu o ciclo de aditamento entre os meses de fevereiro de 2023 a março de 2023, não 

foram realizadas atividades de mapeamento de matrizes, coleta e reprodução de propágulos tendo 

em vista o curto período de aditamento do qual foram dadas com prioritárias as atividades de 

manutenção, fiscalização e finalização dos estudos técnicos. Além disso, foram encaminhados no 3° 

Relatório Quadrimestral, por meio do Protocolo 1Doc n° 22.064/2023, todos os dados levantados e 

analisados referentes a conclusão da atividade. 

C) Considerações Finais 

Com o Plano de Trabalho de Mapeamento de Matrizes do PNMGF executado, foi 

possível, durante 12 meses de execução do Termo de Parceria n° 016/2022, conforme encaminhado 

no 3° Relatório Quadrimestral, criar diretrizes para que o trabalho seja futuramente continuado e 

com o aprimoramento da estrutura do viveiro escola o PNMGF possa produzir um banco genético 

de matrizes produtoras de sementes. Com os dados apresentados de localização das espécies 

arbóreas de ocorrência, e as informações de cada indivíduo, será possível coletar e reproduzir estas 
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espécies de alto valor genético para restauração e regeneração de outras áreas do PNMGF, da Serra 

do Itapetinga e do Contínuo Cantareira. 

 

3.12. Resgate de plantas epífitas e outras formas de vida a partir de troncos caídos, recuperação 

dos indivíduos, cadastramento e reintrodução na floresta 

A) Apresentação e Metodologia 

Para a melhor execução do resgate de plantas epífitas e outras formas de vida a partir 

de troncos caídos, recuperação dos indivíduos, cadastramento e reintrodução na floresta, foi 

executado, durante 12 meses do Termo de Parceria n° 016/2022, o “Plano de Trabalho de 

Mapeamento de Matrizes do Parque Natural Municipal da Grota Funda”, encaminhado para 

apreciação da SEMA no 1° Relatório Quadrimestral, foram definidas as diretrizes de estruturação e 

sistematização das ações de identificação e resgate de plantas epífitas. 

B) Descrição e relato 

Durante a execução do 4° Relatório Técnico do Termo de Parceria n° 016/2022, que 

compreendeu o ciclo de aditamento entre os meses de fevereiro de 2023 a março de 2023, não 

foram realizadas atividades de resgate de plantas epífitas e outras formas de vida a partir de troncos 

caídos, recuperação dos indivíduos, cadastramento e reintrodução na floresta, tendo em vista o 

curto período de aditamento do qual foram dadas com prioritárias as atividades de manutenção, 

fiscalização e finalização dos estudos técnicos. Além disso, foram encaminhados no 3° Relatório 

Quadrimestral, por meio do Protocolo 1Doc n° 22.064/2023, todos os dados levantados e analisados 

referentes a conclusão da atividade. 

C) Considerações Finais 

Com a execução das atividades de resgate, recuperação, cadastramento e reintrodução 

de plantas epífitas e outras formas de vida, foi possível, durante 12 meses de execução do Termo 

de Parceria n° 016/2022, conforme encaminhado no 3° Relatório Quadrimestral, criar matrizes de 

espécies de hábitos epifíticos raras e ameaçadas de extinção, assim como permitirá no futuro a 

possibilidade de reestabelecimento e dispersão de novos indivíduos, aumentando a biodiversidade 

e os aspectos de regeneração do PNMGF com espécies indicadoras de ótimos estados de 

conservação. Assim como, para fins de Uso Público poderão ser criadas novas estruturas que 

permitirão a educação ambiental e uso do espaço destinado ao viveiro de mudas, bem como o 

aprimoramento das técnicas de monitoramento e reconhecimento dos hábitos e das características 

de cada espécie epífita. 
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3.13. Manejo dos indivíduos de Pinus sp. previamente identificados na Zona de Uso Intensivo, 

Zona de Uso Extensivo e Zona de Recuperação próximas ao CAVGF e respectiva estrada interna 

de acesso 

A) Apresentação e Metodologia 

Para realizar o manejo dos indivíduos de Pinus sp., previamente identificados na Zona 

de Uso Intensivo, Zona de Uso Extensivo e Zona de Recuperação próximas ao CAVGF e respectiva 

estrada interna de acesso do PNMGF, foi produzido um PLANO DE MANEJO DE INDIVÍDUOS 

EXÓTICOS DE PINUS SP, encaminhado para apreciação da SEMA no 2° Relatório Quadrimestral, para 

definir e sistematizar as diretrizes e procedimentos que serão seguidos para o desenvolvimento 

desta atividade ao longo do Termo de Parceria n° 016/2022, neste foi realizado um levantamento 

bibliográfico de estudos realizados em UCs sobre espécies exóticas invasoras do gênero Pinus e uma 

proposta orientadora para o manejo dos indivíduos de Pinus sp. identificados no PNM Grota Funda. 

 

B) Descrição e relato 

Durante o ciclo de aditamento do Termo de Parceria n° 016/2022 não houve execução 

do manejo dos indivíduos de Pinus sp, devido à falta regularização de um instrumento jurídico que 

legalize a execução da atividade, e conforme descrito anteriormente, no 3° Relatório Quadrimestral 

do Termo de Parceria n° 016/2022, solicitou-se a Autorização para Manejo Florestal à CETESB , em 

30/01/2023, do qual obteve-se uma resposta da CETESB notificando sobre a não necessidade de 

autorização da CETESB (Anexo 3). No entanto, por sugestão da própria CETESB, a Prefeitura da 

Estância de Atibaia, representada pela Secretaria de Meio Ambiente, gestora do Parque Natural 

Municipal da Grota Funda, deve dar ciência e/ou fornecer um documento de anuência para 

formalização e instrumento de execução da atividade de manejo dos indivíduos de Pinus sp., 

previamente identificados na Zona de Uso Intensivo, Zona de Uso Extensivo e Zona de Recuperação 

próximas ao CAVGF e respectiva estrada interna de acesso. 

C) Considerações Finais 

Com a entrega do PLANO DE MANEJO DE INDIVÍDUOS EXÓTICOS DE PINUS SP e o início 

das atividades de manejo para erradicação dos Pinus sp. previamente identificados, foram 

realizados, no período de execução dos Termos de Parceria n° 134/2019 e n° 016/2022, o manejo 

de 23,94% dos indivíduos de Pinus sp, até notar-se a falta de instrumentos jurídicos que legalizem a 

execução da atividade. Assim, durante o período de aditamento do Termo de Parceria n° 016/2022 

houve o esclarecimento das anuências necessárias para regularizar a continuidade da atividade de 

manejo dos indivíduos de Pinus sp. 
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META Estudos ambientais 

 

3.14. Revisão do Plano de Manejo da unidade de conservação 

A) Apresentação e Metodologia 

No PNMGF as documentações técnicas referentes ao planejamento tiveram início em 

1987 quando Criseida Martins da Costa Aquino realizou o primeiro estudo, intitulado “Estudo de 

Manejo, Implantação e Desenvolvimento”, para então converter a Fazenda Grota Funda 

pertencente a Prefeitura da Estância de Atibaia, em Parque Municipal. Já em 2014, a Prefeitura da 

Estância de Atibaia contratou o Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT para elaborar o Plano de 

Manejo do Parque Florestal Itapetinga, tendo como objetivo adequação do zoneamento existente 

e ao estabelecimento de objetivos específicos de manejo e diretrizes de uso para realizar a 

execução, utilizado para a conversão na UC Parque Natural Municipal da Grota Funda. 

A partir de maio de 2022 iniciou-se a revisão do Plano de Manejo com a contratação 

da empresa Abitta e a entrega do documento inicial intitulado “Plano de Trabalho – Revisão do 

Plano de Manejo do Parque Natural Municipal da Grota Funda”, que contém o cronograma geral 

das atividades e ações que serão desenvolvidas na UC, conforme encaminhado para apreciação da 

SEMA no 1° Relatório Quadrimestral do Termo de Parceria n° 016/2022. 

 

B) Descrição e relato 

Durante o ciclo de aditamento do Termo de Parceria n° 016/2022, entre os meses de 

fevereiro e março de 2023, que compreendeu este 4° Relatório Técnico, foram realizadas as 

atividades finais para a elaboração do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal da Grota Funda 

que contaram com a realização da Oficina de Planejamento (Figura 9), em 24 de fevereiro de 2023, 

para apresentação de informações que embasaram o Zoneamento e Programas de Gestão 

discutidos pelo grupo de trabalho (Figuras 10 e 11). Na ocasião da Oficina, foram realizados o 

credenciamento (Anexo 4) e colhidos a assinatura dos participantes – por meio de uma Lista de 

Presença (Anexo 5) – que puderam assistir à apresentação para realizar a discussão, que 

posteriormente foi compilada para agregar ao documento final com base nas informações 

levantadas pelos participantes. 
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Figura 9 – Postagem de divulgação da Oficina de Zoneamento e Programas de Gestão, realizado em 23 de 
fevereiro de 2023. 
 

 
Figura 10 – Registro da Oficina de Planejamento, realizado em 23 de fevereiro de 2023. 
 

 
Figura 11 – Registro da Oficina de Planejamento, realizado em 23 de fevereiro de 2023. 
 

Já em 02 de março de 2023, foi entregue o Relatório Final de Revisão do Plano de 

Manejo do Parque Natural Municipal da Grota Funda (Anexo 6), contendo o diagnóstico referente 
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aos dados levantados dos fatores abióticos e bióticos, zoneamento, relevância ecológicas e dados 

geográficos, levantamento dos riscos, potencialidades e desafios, zoneamento e programas de 

gestão. 

C) Considerações Finais 

No ciclo de atividades que compreendeu esse 4° Relatório Técnico, entre os meses de 

fevereiro a março de 2023, a Abitta, empresa contratada, entregou o Relatório Final e realizou as 

Oficinas de Planejamento faltantes, além de diversas saídas a campo para levantar os dados 

necessários para a elaboração Plano de Manejo, mas com tudo, ainda será necessário a 

apresentação do produto no Conselho Consultivo do Parque Natural Municipal da Grota Funda para 

discussão e deliberação.. 

 

 

3.15. Com estudo prévio realizado, solicitação e obtenção de outorga e ou dispensa de outorga 

para intervenção em travessia, barramento e desassoreamento de cursos d’água no PNMGF 
A) Apresentação e Metodologia 

Conforme o 3° Relatório Quadrimestral do Termo de Parceria n° 016/2022, foi 

encaminhado à solicitação para obtenção de outorga e ou dispensa de outorga para intervenção em 

travessia via DAEE, pelo protocolo DAEE n° PABMT2023000512 (Anexo 7), para um melhor 

entendimento sobre o processo licitatório e a necessidade de novos alinhamentos junto à SEMA, 

para alinhamento da atividade, no caso da travessia, para obtenção de outorga e ou dispensa de 

outorga para intervenção em travessia via DAEE. 

B) Descrição e relato 

Durante o ciclo de aditamento do Termo de Parceria n° 016/2022 houve o pedido de 

complementação aos Protocolo n° PABMT2023000512 (Figura 12), onde foram solicitadas a planta 

e perfil da travessia a ser implantada no Parque Natural Municipal da Grota Funda. Na ocasião a 

empresa contratada anteriormente para realizar os estudos inerentes a outorga ou dispensa de 

outorga, Abitta, envio os arquivos de complementação do qual cabe agora a Prefeitura da Estância 

de Atibaia, representada pela Secretaria de Meio Ambiente, acompanhar o andamento do 

protocolo. 
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Figura 12 – Requerimentos solicitados pelo DAEE para andamento do Protocolo, recebido em março de 2023. 
 
C) Considerações Finais 

Conforme relatado, houve uma resposta ao protocolo de solicitação via DAEE n° 

PABMT2023000512 para prosseguimento do processo licitatório, do qual há agora a necessidade 

de acompanhamento junto à SEMA, para alinhamento e finalização da atividade, no caso da 

travessia, para obtenção de outorga e ou dispensa de outorga para intervenção em travessia via 

DAEE. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS DOS INDICADORES QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS DO PROJETO 

4.1. Uso do Centro de Apoio ao Visitante do Parque, fomentando seu aproveitamento pela 

população e expediente de trabalho, impedindo ações de vandalismo, roubos e depredação do 

patrimônio público 

Conforme descrito no item 3.1. o CAVGF teve suas obras finalizadas, ainda que existam 

melhorias a serem realizadas pela PEA, e foram executadas no ciclo de aditamento do Termo de 

Parceria n° 016/2022, que compreende este 4° Relatório Técnico, a utilização basicamente para as 

atividades administrativas da equipe da SIMBiOSE, assim como foram realizados repasses à SEMA 

sobre pontos da infraestrutura que, mesmo após passarem por reforma, continuam a apresentar 

problemas. Assim, entende-se que esta atividade foi realizada durante toda a execução do Plano de 

Trabalho, para uso do Centro de Apoio ao Vistante do PNMGF, e que foi executada para atingir em 

100% esse indicador qualitativo e quantitativo do projeto. 

4.2. 1 inventário dos equipamentos e materiais existentes no Centro de Apoio ao Visitante 

Conforme descrito no item 3.2., no ciclo de aditamento do Termo de Parceria n° 

016/2022, que compreende este 4° Relatório Técnico, não foram inventariados e organizados os 

equipamentos e materiais tendo em vista que já havia sido realizado e entregue no 3° Relatório 

Quadrimestral do Termo de Parceria n° 016/2022 via Protocolo 1Doc 22.064/2023, além de não 

terem sido realizadas compras de bens permanentes, devido ao saldo remanescente do qual foi 

encaminhado o documento de doação de equipamentos de material permanente para o patrimônio 

público via Protocolo 1Doc n° 7.611/2023. Assim, entende-se que esta atividade foi realizada 

durante toda a execução do Plano de Trabalho, para inventário dos equipamentos e materiais 

existentes no CAVGF, e que foi executada para atingir em 100% esse indicador qualitativo e 

quantitativo do projeto. 

4.3. Redução das invasões e entradas não autorizadas no Parque 

Conforme descrito no item referente a meta de Fiscalização Ambiental, foram 

executadas, no ciclo de aditamento do Termo de Parceria n° 016/2022, ações de levantamento de 

informações e orientações para a sistematização de dados do qual não foram registradas invasões 

e entradas não autorizadas no Parque, tendo em vista o fim do período de férias concomitante ao 

ciclo de maiores precipitações que causam uma diminuição no fluxo de visitantes no Mirante 

Natural da Pedrinha e consequentemente a entradas não autorizadas. As ações executadas 

corroboram para a real quantificação sobre as invações e entradas não autorizadas no PNMGF de 

modo a auxiliar no planejamento de estratégias. Assim, entende-se que esta atividade foi realizada 

durante toda a execução do Plano de Trabalho, para inventário dos equipamentos e materiais 
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existentes no CAVGF, e que foi executada para atingir em 100% esse indicador qualitativo e 

quantitativo do projeto. 

4.4. Número e perfil dos visitantes registrados oficialmente 

Conforme descrito no 3° Relatório Quadrimestral encaminhado à SEMA., foi realizado 

o registro de visitantes no PNMGF, entre fevereiro de 2022 a fevereiro de 2023, do qual foram 

recebidos um total de 331 pessoas que totalizaram 77 questionários avaliados e apresentaram perfis 

distintos, sendo que 26% dos entrevistados procuraram o PNMGF para atividades de educação 

ambiental e sessões fotocinematográficas, enquanto os 76% restantes procuraram para 

contemplação. Assim, entende-se que esta atividade foi realizada durante toda a execução do Plano 

de Trabalho, para levantamento de visitantes dentro do ciclo de 12 meses, e que foi executada para 

atingir em 100% esse indicador qualitativo e quantitativo do projeto. 

4.5. Predisposição ao pagamento por serviços e taxas levantado oficialmente 

Conforme descrito no 3° Relatório Quadrimestral encaminhado à SEMA, foi realizado o 

levantamento de informações sobre o PNMGF, para o período de fevereiro de 2022 a fevereiro de 

2023, do qual recebeu-se em um total de 331 pessoas, com 77 questionários avaliados, divididos 

em 20 visitas, –  5 grupos particulares, 10 turmas de escolas e instituições de ensino, 1 sessão 

fotocinematográfica e 4 visitas públicas abertas à comunidade –  do qual 83% dos entrevistados se 

colocaram favoráveis ao pagamento, sendo que 39% estariam dispostos a pagar até R$ 10,00, 42% 

estariam dispostos a pagar entre R$ 10,00 e R$ 30,00 e 3% estariam dispostos a pagar mais de R$ 

30,00 de taxa ambiental para entrada no PNMGF, alguns desses ainda acrescentaram que são a 

favor do pagamento para manter a preservação do Parque desde que seja acessível à população 

socialmente vulnerável e de baixa renda. Assim, entende-se que esta atividade foi realizada durante 

toda a execução do Plano de Trabalho, para levantamento da predisposição dos visitantes dentro 

do ciclo de 12 meses, e que foi executada para atingir em 100% esse indicador qualitativo e 

quantitativo do projeto. 

4.6. Vontades do público visitante por oferta de serviços e estruturas no Parque 

Conforme descrito no 3° Relatório Quadrimestral encaminhado à SEMA., foi realizado 

o levantamento, para o período de fevereiro de 2022 a fevereiro de 2023, de 41 questionários 

abrangendo o tema e obtidas 82 respostas para analisar a vontade do público visitante por oferta 

de serviços e estruturas no Parque, do qual aproximadamente 4% dos entrevistados não pagariam 

por serviços e estruturas, enquanto 44% pagaria por alimentação, 15% pagaria por estacionamento, 

28% pagaria por eventos e 10% pagaria por sessões fotocinematográficas. Assim, entende-se que 

esta atividade foi realizada durante toda a execução do Plano de Trabalho, para levantamento da 
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vontade dos visitantes dentro do ciclo de 12 meses e que foi executada para atingir em 100% esse 

indicador qualitativo e quantitativo do projeto. 

4.7. 3 Relatórios técnicos e 3 relatórios financeiros que comprovem adequadamente a 

execução do projeto 

Nesse ciclo de aditamento do Termo de Parceria n° 016/2022, que compreendeu o 

período entre fevereiro e março de 2023, foi elaborado o 4° Relatório Técnico , sendo o 1° Relatório 

Quadrimestral (Tramitação 1 – Ofício n° 6.406/2022), 2° Relatório Quadrimestral (Protocolo n° 

63.680/2022) e 3° Relatório Quadrimestral (Protocolo n° 22.064/2023) encaminhados para 

apreciação da SEMA via 1Doc. Do mesmo modo, os Relatórios Financeiros tem sido apresentados 

com periodicidade mensal, sendo entregues até o momento 12 relatórios, referentes aos meses de 

fevereiro de 2022 a fevereiro de 2023, nos Protocolos 1Doc n° 18.672/2022 (Fevereiro e Março de 

2022), n° 24.729/2022 (Abril de 2022), n° 30.321/2022 (Maio de 2022), n° 34.717/2022 (Junho e 

Julho de 2022), n° 45.220/2022 (Agosto de 2022), n° 50.382/2022 (Setembro de 2022), n° 

55.286/2022 (Outubro de 2022), n° 62.478/2022 (Novembro de 2022), n° 074/2023 (Dezembro de 

2022), n° 9.454/2023 (Janeiro de 2023) e 12.501/2023 (Fevereiro de 2023). Assim, conclui-se que 

foram executados 100% das comprovações de adequação e execução para cumprimento desse 

indicador qualitativo e quantitativo do projeto. 

4.8. PUPGF em implantação com atrativos cadastrados sendo utilizados e normativas sendo 

contempladas 

Conforme descrito no 3° Relatório Quadrimestral encaminhado à SEMA, foram 

realizadas no CAVGF visitas pilotos em atrativos cadastrados, após finalização das obras de 

infraestrura e reinauguração em 14 de outubro de 2022, com o objetivo de implantação e 

experimentação do PUPGF, para que a haja a utilização total de suas normativas e atrativos de modo 

a alcançar sua perpetuação. Assim, entende-se que esta atividade foi realizada durante toda a 

execução do Plano de Trabalho, para implantação do PUPGF dentro do ciclo de 12 meses, e que, até 

o momento, foi executada para atingir em 100% esse indicador qualitativo e quantitativo do projeto. 

4.9. Registro do número e perfil dos participantes da Festa de Santo Antônio 

Conforme descrito no 3° Relatório Quadrimestral encaminhado à SEMA, foram 

realizadas conversas interinstitucionais com a Mitre Diocesana de Bragança Paulista, proprietária 

da área da Capela de Santo Antônio, para discussão acerca da Festa, não realizada em 2022. Assim, 

foram realizadas reuniões para entendimento sobre a Festa e levantamentos de informações, 

entretanto, com a não realização da Festa, não houve registro do número e perfil dos participantes 
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da Festa de Santo Antônio, por motivação de terceiros, para atingir o cumprimento quantitativo 

deste indicador qualitativo e quantitativo do projeto. 

4.10. Minimização dos impactos ambientais na ZA e acessos do Parque decorrentes da Festa de 

Santo Antonio 

Conforme descrito no 3° Relatório Quadrimestral encaminhado à SEMA, foram 

realizadas conversas interinstitucionais com a Mitre Diocesana de Bragança Paulista, proprietária 

da área da Capela de Santo Antônio, para discussão acerca da Festa, não realizada em 2022. Assim, 

foram realizadas reuniões para entendimento sobre a Festa e levantamentos de informações, 

entretanto, com a não realização da Festa, não houve minimização dos impactos ambientais na ZA 

e acessos do Parque decorrentes da Festa de Santo Antônio, por motivação de terceiros, para atingir 

o cumprimento quantitativo deste indicador qualitativo e quantitativo do projeto. 

4.11. 03 km de trilhas do Parque em condições favoráveis de visitação 

Conforme descrito no item 3.8., no ciclo de aditamento do Termo de Parceria n° 

016/2022, que compreende este 4° Relatório Técnico e cconforme descrito nos Relatórios 

Quadrimestrais encaminhado à SEMA, foram regularmente manejadas todas as trilhas e atrativos 

do PNMGF para mantê-las em condições favoráveis de visitação, sendo executados 3000 metros de 

trilhas e atrativos. Assim, entende-se que esta atividade foi realizada durante toda a execução do 

Plano de Trabalho, para manutenção de 03 km de trilhas do Parque em condições favoráveis de 

visitação dentro do ciclo de 14 meses, e que foi executada para atingir em 100% esse indicador 

qualitativo e quantitativo do projeto. 

4.12. 500 alunos atendidos pelas ações de educação ambiental do projeto 

Conforme descrito no 3° Relatório Quadrimestral encaminhado à SEMA, foram 

realizados, entre fevereiro 2022 a fevereiro de 2023, o atendido de 10 grupos de entidades, escolas 

e instituições de ensinos públicas (municipais e estadual) e privadas que totalizam 219 alunos. 

Assim, entende-se que esta atividade foi realizada durante toda a execução do Plano de Trabalho, 

para atendimento de alunos pelas ações de educação ambiental do projeto dentro do ciclo de 12 

meses, sendo parcialmente executada devido a motivos de terceiros, e atingiu em 43,80% esse 

indicador qualitativo e quantitativo do projeto. 

4.13. Biodiversidade, recursos naturais e patrimônio histórico-cultural do Parque protegidos 

através de estratégias de sensibilização, comunicação, fiscalização e prevenção e combate a 

incêndios florestais 

De acordo com as descrições realizadas, nos Relatórios Quadrimestrais encaminhado à 

SEMA, referentes as metas de Educação Ambiental e Visitação, Fiscalização Ambiental e Prevenção 
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e Combate a Incêndios Florestais, foram executadas ações inerentes a esses temas com o objetivo 

de proteger a biodiversidade, recursos naturais e o patrimônio histórico-cultural do PNMGF e seu 

entorno. Assim, entende-se que esta atividade foi realizada durante toda a execução do Plano de 

Trabalho, para aprimorar o trabalho de cogestão realizado pela SIMBiOSE junto a gestão da UC 

dentro do ciclo de 12 meses, e que foi executada para atingir em 100% esse indicador qualitativo e 

quantitativo do projeto. 

4.14. 03 campanhas em conjunto com órgãos de fiscalização que atuam no município e região 

Conforme descrito nos Relatórios Quadrimestrais encaminhado à SEMA, foram 

executadas ações para garantir uma fiscalização eficiente e integrada para monitoramento e 

proteção do PNMGF e seu entorno. Assim, entende-se que esta atividade foi realizada durante toda 

a execução do Plano de Trabalho, sendo realizadas 3 (três) campanha de fiscalização conjunta – 

durante o 1° de maio, 1° de junho e entre os dias 20 e 26 de junho de 2022 –, e que foi executada 

para atingir em 100% esse indicador qualitativo e quantitativo do projeto. 

4.15. 03 ações de manutenção de aceiros e das estradas de acesso ao Parque 

Conforme descrito no item 3.10., no ciclo de aditamento do Termo de Parceria n° 

016/2022, que compreende este 4° Relatório Técnico e conforme descrito nos Relatórios 

Quadrimestrais encaminhado à SEMA, foram executadas 3 (três) ações de manutenção de aceiros 

e estradas de acesso ao PNMGF. As ações de manutenção de aceiros ocorreram na área do entorno 

do CAVGF, pela equipe do Termo de Parceria n° 016/2022, também foram realizadas a limpeza das 

canaletas de drenagem e poda de indivíduos arbóreos em toda a extensão da estrada de acesso ao 

CAVGF e seu entorno, assim como foram realizadas a roçagem e poda de árvores e quase todas as 

estradas internas de acesso ao PNMGF, tanto de pequeno como de grande porte. Assim, entende-

se que esta atividade foi realizada durante toda a execução do Plano de Trabalho, para auxiliar e 

realizar ações de manutenção de aceiros e das estradas de acesso ao Parque dentro do ciclo de 13 

meses, e que foi executada para atingir em 100% esse indicador qualitativo e quantitativo do 

projeto. 

4.16. 01 Brigada de Incêndio fortalecida para combate a incêndios florestais no Parque e seu 

entorno 

Conforme descrito no item 3.4., no ciclo de aditamento do Termo de Parceria n° 

016/2022, que compreende este 4° Relatório Técnico e conforme descrito nos Relatórios 

Quadrimestrais encaminhado à SEMA, foram executadas ações para o fortalecimento da Brigada 

Florestal Itapetinda da OSCIP SIMBiOSE por meio de diversas atividades. Assim, entende-se que esta 

atividade foi realizada durante toda a execução do Plano de Trabalho, para fortalecer 01 Brigada e 
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Incêndio para combate a incêndios florestais no Parque e seu entorno dentro do ciclo de 12 meses, 

e que foi executada para atingir em 100% esse indicador qualitativo e quantitativo do projeto. 

4.17. 03 ações de prevenção de incêndios florestais no Parque e seu entorno 

Ações de prevenção a incêndios florestais são integradas entre metas e atividades do 

Plano de Trabalho, conforme descrito nos itens referentes as metas de Educação Ambiental e 

Visitação, Prevenção e Combate a Incêndios Florestais e Restauração e Manutenção, foram 

realizadas durante o ciclo de aditamento do Termo de Parceria n° 016/2022, que compreende este 

4° Relatório Técnico e conforme descrito nos Relatórios Quadrimestrais encaminhado à SEMA, 3 

(três) ações de prevenção focadas nas distintas metas. Assim, entende-se que esta atividade foi 

realizada durante toda a execução do Plano de Trabalho, para aprimorar estratégias de prevenção 

a incêndios florestais por meio de Comunicação, manutenção de aceiros e estradas e o 

fortalecimento interinstitucional da Brigada Florestal Itapetinga, por meio de treinamentos, 

oficinas, participação em eventos e abordagens orientativas dentro do ciclo de 13 meses, e que foi 

executada para atingir em 100% esse indicador qualitativo e quantitativo do projeto. 

4.18. 01 revisão de Plano de Manejo do PNMGF realizada com plena participação do conselho 

consultivo 

Conforme descrito no item 3.14., para o ciclo de aditamento do Termo de Parceria n° 

016/2022, foram realizadas pela Abitta, empresa contratada, diversas saídas a campo para levantar 

os dados necessários para a elaboração Plano de Manejo, a entrega do Relatório Final de Revisão 

do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal da Grota Funda – contendo o diagnóstico 

referente aos dados levantados dos fatores abióticos e bióticos, zoneamento, relevância ecológicas 

e dados geográficos, levantamento dos riscos, potencialidades e desafios, zoneamento e programas 

de gestão –  e realizou mais duas (2) das três (3) oficinas participativas previstas. Assim, entende-se 

que esta atividade foi realizada durante toda a execução do Plano de Trabalho, para realizar a 

revisão do Plano de Manejo do PNMGF dentro do ciclo de 13 meses, e que foi executada para atingir 

em 100% esse indicador qualitativo e quantitativo do projeto. 

4.19. 24 postagens publicadas nas redes da OSCIP e PEA do município e região 

Conforme descrito no item 3° Relatório Quadrimestral encaminhado à SEMA, foram 

executadas, no período de fevereiro de 2022 a fevereiro de 2023 a publicação de 42 postagens 

publicadas. Assim, entende-se que esta atividade foi realizada durante toda a execução do Plano de 

Trabalho, para a melhor comunicação das avitidades e informações do PNMGF e outros assuntos 

socioambientais de interesse público dentro do ciclo de 12 meses, e que foi executada para atingir 

em 100% esse indicador qualitativo e quantitativo do projeto. 
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4.20. 04 lives realizadas sobre o parque e temas correlatos 

Conforme descrito no item 3.3., durante o ciclo de aditamento do Termo de Parceria 

n° 016/2022, foi realizada 1 Live nas redes sociais da OSCIP SIMBiOSE. Assim, no período de fevereiro 

de 2022 a março de 2023 com a elaboração e divulgação de um total de 4 Lives, contendo conteúdos 

educativos sobre o parque, sobre prevenção e combate a incêndios e outros temas socioambientais, 

entende-se que esta atividade foi realizada durante toda a execução do Plano de Trabalho, para a 

realização de lives sobre o Parque e temas correlatos dentro do ciclo de 13 meses, e que foi 

executada para atingir em 100% esse indicador qualitativo e quantitativo do projeto. 

4.21. 01 documentário sobre a Festa de Sto. Antônio realizado 

Conforme descrito no 3° Relatório Quadrimestral encaminhado à SEMA, foram 

realizadas conversas interinstitucionais com a Mitre Diocesana de Bragança Paulista, proprietária 

da área da Capela de Santo Antônio, para discussão acerca da Festa, não realizada em 2022. Assim, 

foram realizadas reuniões para entendimento sobre a Festa e levantamentos de informações, 

entretanto, com a não realização da Festa, não houve 01 documentário sobre a Festa de Santo. 

Antônio realizado, por motivação de terceiros, para atingir o cumprimento quantitativo deste 

indicador qualitativo e quantitativo do projeto. 

4.22. Manejo para erradicação de Pinus sp. e restauração de áreas manejadas realizado 

Conforme descrito no item 3.13., no ciclo de aditamento do Termo de Parceria n° 

016/2022, não houve execução do manejo dos indivíduos de Pinus sp, devido à falta regularização 

de um instrumento jurídico que legalize a execução da atividade, do qual obteve-se uma resposta 

da CETESB notificando sobre a não necessidade de autorização da mesma, e que por sugestão da 

própria CETESB, a Prefeitura da Estância de Atibaia, representada pela Secretaria de Meio Ambiente, 

gestora do Parque Natural Municipal da Grota Funda, deve dar ciência e/ou fornecer um documento 

de anuência para formalização e instrumento de execução da atividade. No período de fevereiro de 

2022 a fevereiro de 2023 foram realizados o manejo de 23,94% dos indivíduos de Pinus sp, buscando 

sua erradicação com o mínimo impacto aos sistemas ecológicos, e  durante o período de aditamento 

do Termo de Parceria n° 016/2022, realizou-se o esclarecimento das anuências necessárias para 

regularizar a continuidade da atividade de manejo. Assim, entende-se que esta atividade foi 

realizada durante toda a execução do Plano de Trabalho, e que foi executada para atingir em 100% 

esse indicador qualitativo e quantitativo do projeto. 
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4.23. Outorga e ou dispensa de outorga obtida(s) para travessia, barramento e 

dessassoreamento de cursos d’água do parque 

Conforme descrito no item 3.15., realizou-se no ciclo de aditamento do Termo de 

Parceria n° 016/2022 uma complementação aos Protocolo n° PABMT2023000512, onde foram 

solicitadas a planta e perfil da travessia a ser implantada no Parque Natural Municipal da Grota 

Funda, que na ocasião, a empresa contratada anteriormente para realizar os estudos inerentes a 

outorga ou dispensa de outorga, Abitta, envio os arquivos de complementação do qual cabe agora 

a Prefeitura da Estância de Atibaia, representada pela Secretaria de Meio Ambiente, acompanhar o 

andamento do protocolo. Assim, entende-se que esta atividade foi realizada durante toda a 

execução do Plano de Trabalho, cabendo agora apenas a autorização da outorga e/ou dispensa de 

outorga para travessia, e que foi executada para atingir em 100% esse indicador qualitativo e 

quantitativo do projeto. 
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ANEXO I – Solicitação de Aditamento de Prazo: Termo de Parceria n° 016/2022 
 



01 DE FEVEREIRO DE 2023 

Solicitação de Aditamento de Prazo 

 Termo de Parceria Nº 016/2022. 
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1.OBJETIVO DO TERMO DE PARCERIA   
 

O Concurso de Projeto nº 003/2021, no qual transformou-se no Termo de Parceria nº 016/2022, 

tem como objetivo geral: 

“... firmar Termo de Parceria, em estreita cooperação com a PEA, com entidade de direito 

privado, sem fins lucrativos, qualificada como Organização da Sociedade Civil  de Interesse 

Público – OSCIP, nos termos da Lei Federal N° 9.790/1999, alterada pela Lei Federal N° 

13.019/2014 e Lei Federal N° 13.204/2015, para a execução e fomento de ações de educação 

ambiental, visitação, prevenção e combate a incêndios florestais, manejo e monitoramento 

ambiental, fiscalização, estudos ambientais, restauração e manutenção do Parque, em 

consonância com os objetivos da Unidade de Conservação.” 

 

 
2.SITUAÇÃO DAS METAS E AÇÕES   

 
O Plano de Trabalho elaborado para realizar a cogestão do Parque Natural Municipal da Grota 

Funda está dividido em 7 Metas, que estão divididas em 25 atividades, podemos elencar o 

desenvolvimentos das metas em: 

- Executadas 

 
- Executada Parcialmente 

 

- Não Executada Por Fatores Terceiros 
 

- Não Executada 

 
Das metas e ações: 

 
1. Uso do Centro de Apoio ao Visitante da Grota Funda (CAVGF) 

 
a) Utilizar o CAVGF para atividades de EA e outras; 

 
b) Inventariar e Organizar os equipamentos e materiais. 

 
2. Educação Ambiental e Visitação 

 
c) Implantar e aplicar sistema de controle de visitação; 

 
d) Implantar Plano de Uso Público para da Grota Funda (PUPGF); 
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e) Ordenamento socioambiental da festa de Santo Antônio; 

 
Realizamos conversas com o Pe. Antônio Medrado. Da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, 

situada no bairro do Jd. Paulista, paróquia essa, responsável pela administração da Capela de 

Santo Antônio e também, pela organização da Festa de Santo Antônio. 

Segundo o padre o retorno da festa não está prevista, pois o mesmo não “senti” a presença da 

comunidade cristã no local, para isso ele gostaria que os devotos fossem mais participantes na 

comunidade, e também, mencionou das dificuldade de logística e para encontrar pessoas que 

gostariam de auxiliar na organização da festa e outro ponto salientado pelo mesmo, é que a 

festa ultimamente estava se transformando em cunho político. 

Apesar de nós termos relatado a importância e influência histórico-cultural que a festa tem 

para a UC, para os moradores internos e da região. O padre manteve a sua decisão de não 

realizar a festa. 

f) Atendimento a entidades, escolas e instituições de ensino; 

 
As visitas pilotos realizadas antes da reabertura do PNM-Grota Funda serviram para 

identificarmos lacunas existente no processo de visitação, lacunas essas que, permeiam questões 

de segurança, logística e o uso do espaço. 

Levando em consideração que a reinauguração foi realizada em Outubro de 2022, podemos 

apontar fatores diretamente relacionadas a essas lacunas que impossibilitaram o 

cumprimento dessa atividade, tais como: 

 
1. A necessidade de reparos nas estruturas entregues através das obras do DADETUR podendo 

mencionar a falta de água nos banheiros e na sede, as infiltrações pelo telhado e nas paredes; 

2. As fortes chuvas que ocorreram após esse período, podendo trazer riscos aos visitantes como 

quedas de árvores e galhos em trilhas ou na rede elétrica causando o rompimento dos fios, e 

também podemos mencionar o deslizamento de terra devido a saturação do solo pelo volume de 

água. 

 
3. A dificuldade das escolas municipais e estaduais em conseguir transporte; 

 
4. A condições das estradas internam e externas que levam ao PNMGF, devido ao processo 

erosivo causado pelas chuvas e por motoristas que não estão habituados a estrada de terra. 
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Estamos auxiliando que esses fatores impeditivos sejam vistos e compreendidos para que 

possamos ter a realização e estabilidade destas ações e assim darmos seguimento. 

 
Mediante as informações citadas acima não alcançamos os valores quantitativo mencionado 

em nosso plano de trabalho, mas atendemos 217 alunos da rede municipal e estadual de 

ensino. 

 
g) Cadastramento e capacitação de guias habilitados para trabalhar na Grota Funda; 

 
Dentro do cenário municipal não encontramos guias capacitados  ou que tenham interesse 

em trabalhar dento de uma UC. 

Diante deste cenário, fomos em busca de parceria com a ETEC Profª. Carmine Biagio Tundisi 

para entender a possibilidade de realizarmos uma capacitação com os alunos recém formados 

ou que estão cursando a disciplina de Guia de Turismo no município de Atibaia. Após as tratativas 

e os acordos, houve a divulgação de forma errônea por parte da ETEC, divulgando um estágio ao 

invés de um treinamento como foi conversado com a mesma, ou seja, após esclarecermos que 

não era um estágio e sim um treinamento ocorreu desistência e desinteresse por parte dos 

alunos. 

Outros pontos que podemos citar que contribuíram para a não realização desta meta foi a 

entrega das obras que ocorreu somente no mês de outubro de 2022 e também os reparos que 

ainda estão sendo realizados após entrega, no qual envolvem diretamente o uso das estruturas, 

no qual temos goteiras dentro da sede, infiltrações nas paredes e falta de água nos sanitários. 

 
Apesar das dificuldades encontradas, estamos realizando a busca por pessoas e produzindo 

material para aplicarmos o treinamento com o número de pessoas que se dispuserem. 

h) Elaboração e divulgação por postagem de conteúdos educativos sobre o parque, sobre 

prevenção e combate a incêndios e outros temas socioambientais; 

i) Elaboração e divulgação por Live de conteúdos educativos sobre o parque, sobre prevenção 

e combate a incêndios e outros temas socioambientais; 

j) Elaboração e divulgação por documentário de conteúdos que registrem a história ambiental 

da Festa de Sto. Antônio. 

A realização da dessa ação é correlata com o item “e”. 
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Apesar de termos realizados conversar com a Curadora do Museu Rita Moura, a ex- Curado do 

Museu Lilian Vogel e com a Secretária de Cultura Gloria Diniz, com a finalidade de buscarmos 

registros, fotos ou matérias referente a festa, percebemos que, mesmo se tivéssemos material 

em mãos, não teríamos de vídeo da festa sendo realizada. 

3. Prevenção e Combate a Incêndios Florestais 

 
k) Fortalecer atuação da Brigada de prevenção e combate incêndios florestais local; 

 
l) Efetuar ações de prevenção e combate a incêndios florestais; 

 
m) Realizar visitas técnicas a propriedades (sítios e fazendas) para abordagens preventivas e 

 

cadastramento   de   proprietários   interessados   em   receber   possíveis   futuros   projetos 

socioambientais. 

4. Manejo e Monitoramento Ambiental 

 
n) Planejar e implementar monitoramento periódico de evidências de impacto no PNMGF, 

considerando áreas mais propícias à visitação. 

5. Fiscalização Ambiental 

o) Planejar e executar estratégias de fiscalização; 

 
p) Manutenção de agenda conjunta com órgãos de fiscalização; 

 
q) Coibir caça, coleta de plantas, vandalismo, consumo de entorpecentes e bebidas alcoólicas, 

especulação imobiliária. 

6. Restauração e Manutenção 

 
r) Manutenção permanentes das trilhas; 

 
s) Contenção e manutenção de cursos d´água; 

 
t) Manutenção de aceiros e das estradas; 

 
u) Mapeamento de matrizes, coleta e reprodução de propágulos; 

v) Resgate de plantas epífitas e outras formas de vida a partir de troncos caídos, recuperação 

dos indivíduos, cadastramento e reintrodução na floresta; 
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x) Manejo dos indivíduos de Pinus sp. previamente identificados na Zona de Uso Intensivo, 

Zona de Uso Extensivo e Zona de Recuperação próximas ao CAVGF e respectiva. 

Feita a entrega do PLANO DE MANEJO DE INDIVÍDUOS EXÓTICOS DE PINUS SP e o início das 

atividades de manejo para erradicação dos Pinus sp. previamente identificados, com meta de 

realizar o manejo de ao menos 75,77% dos indivíduos. Entretanto, não há uma Licença de 

Autorização para supressão de indivíduos arbóreos exóticos emitida que oficialize a execução da 

atividade, ficando a PEA passível de penalidades ambientais. 

 

7. Estudos ambientais 

 
w) Revisão do Plano de Manejo da unidade de conservação; 

 
Encaminhamos um ofício no dia 15 de dezembro de 2022, solicitando informações sobre o 

prazo de entrega da revisão do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal da Grota Funda. 

 

Em resposta ao ofício nos apontaram que será necessário estender a data de entrega para 30 

de maio de 2023 e justificou mencionando que: 

“Considerando que os Roteiros Metodológicos do Estado e da União promovem o uso de dados 

secundários não indicando metodologia para coleta de dados primários, que dados primários 

são coletados por Pesquisadores atuantes em diferentes linhas de pesquisa com a aplicação de 

diversas metodologias, que pontualmente para estudo de Fauna relacionado ao uso do solo há 

Legislação vigente e que existe a necessidade de definir um padrão mínimo para a atuação, 

concluímos que a dilação de prazo solicitada é necessária para atender com esmero ao 

levantamento dos dados Bióticos, especialmente ao que se refere a Fauna e a Flora, tendo em 

vista que as metodologias de coleta devem atender ao período de pelo menos 12 meses (1 ciclo 

anual completo), abrangendo época seca/úmida e ou fria/quente.” 

 

y) Com estudo prévio realizado, solicitação e obtenção de outorga e ou dispensa de outorga 

para intervenção em travessia, barramento e desassoreamento de cursos d’água no PNMGF. 

Aguardamos uma resposta ao protocolo n° 21.004/2022 para um melhor entendimento sobre a 

necessidade de novas tratativas sobre a realização de uma vistoria in loco, junto à SEMA, para 

alinhamento da atividade, no caso da travessia, para obtenção de outorga e ou dispensa de 

outorga para intervenção em travessia via DAEE. 
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O gráfico a seguir demonstra de maneira resumida o andamento das metas deste Termo de 

Parceria. 

Resultados 

6 

2 

Parcialmente Executadas Não Executada Por Fatores Terceiros 
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3.FINANCEIRO

O saldo remanescente do Banco Caixa Econômica Federal, Agência 1527 Operação 003 Conta 

Corrente 457-2, no qual está destinada a receber os valores empenhando para a celebração 

deste presente termo de parceria, na data de hoje possui o montante de R$ 45.818,47 (Quarenta 

e cinco mil reais e oitocentos e dezoito reais e quarenta e sete centavos). Anexo 1 

Podemos considerar que: 

- Montante de R$ 25.199,72 (Vinte e Cinco Mil, Cento e Noventa e Nove Reais e Setenta e Dois 

centavos), terá que ser destinado para a 3ª  Parcela  da  Revisão  do  Plano  de  Manejo  realizada 

pela empresa Abitta após a entrega do produto. Entrega essa que acontecerá no mês de maio de 

2023, conforme resposta da empresa ao oficio nº 07/2022 expedido por nós.  

- Por tanto o saldo remanescente será de R$ 20.618,75 (vinte mil, seiscentos e dezoito reais setenta 

e cinco centavos). Valor esse, que não cobrirá o prolongamento do presente termo, afim de 

executar as metas que não foram alcançadas. 

4.PEDIDO DE ADITAMENTO DE PRAZO E FINANCEIRO

Diante dos fatos supracitados acima, solicitamos um empenho de valor para esse Termo de Parceria 

N° 016/2022, para assim, prorrogar a sua vigências por um prazo de 30 (trinta) dias, afim de cumprirmos 

as metas que não foram concluídas. 
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5.NOVO PLANO DE TRABALHO

A tabela a seguir demonstra as metas e atividades que serão realizadas dentro das possibilidades 
dos 30 (trinta) dias solicitados 

Metas Atividades Comprovação 

Uso do Centro de Apoio ao 
Visitante da Grota Funda 

(CAVGF) 

1. Utilizar o CAVGF para atividades de EA e
outras 

Registro fotográfico 

2. Inventariar e organizar os equipamentos e
materiais 

Registro fotográfico e lista 
dos equipamentos e 
materiais 

Educação Ambiental e 
Visitação 

3. Elaboração e divulgação por Live de
conteúdos educativos sobre o parque, sobre 
prevenção e combate a incêndios e outros temas 
socioambientais 

Lives realizadas 

Prevenção e Combate a 
Incêndios Florestais 

4. Fortalecer atuação da Brigada de prevenção e
combate incêndios florestais local 

Registro fotográfico e 
descrição das ações 

5. Efetuar ações de prevenção e combate a
incêndios florestais 

Registro fotográfico e 
descrição das ações 

6. Realizar visitas técnicas a propriedades (sítios
e fazendas) para abordagens preventivas e 
cadastramento de proprietários interessados em 
receber possíveis futuros projetos 
socioambientais 

Registro fotográfico e 
descrição das ações 

Fiscalização Ambiental 
7. Coibir caça, coleta de plantas, vandalismo,
consumo de entorpecentes e bebidas alcoólicas, 
especulação imobiliária 

Registro fotográfico e 
descrição das ações 

realizadas 

Restauração e Manutenção 

8. Manutenção permanentes das trilhas
Registro fotográfico e 
relatórios 

9. Contenção e manutenção de cursos d´água
Registro fotográfico e 
descrição das ações 
realizadas 

10. Manutenção de aceiros e das estradas
Registro fotográfico e 
descrição das ações 
realizadas 

11. Mapeamento de matrizes, coleta e
reprodução de propágulos 

Registro fotográfico e 
descrição das ações 
realizadas 



Serra do Itapetinga Movimento pela Biodiversidade e Organização dos Setores Ecológicos 
Rua Lucas Siqueira Franco Neto, nº 170, Jardim Itaperi, Atibaia – SP CEP 12941-171 Tel. (11) 96425-3931 

 

12. Resgate de plantas epífitas e outras formas
de vida a partir de troncos caídos, recuperação 
dos indivíduos, cadastramento e reintrodução na 
floresta 

Registro fotográfico e 
descrição das ações 
realizadas 

13. Manejo dos indivíduos de Pinus sp.
previamente identificados na Zona de Uso 
Intensivo, Zona de Uso Extensivo e Zona de 
Recuperação próximas ao CAVGF e respectiva 
estrada interna de acesso. 

Registro fotográfico e 
descrição das ações 
realizadas 

Estudos ambientais 

14. Revisão do Plano de Manejo da unidade de
conservação 

Registro fotográfico e 
relatórios 

15. Com estudo prévio realizado, solicitação e
obtenção de outorga e ou dispensa de outorga 
para intervenção em travessia, barramento e 
desassoreamento de cursos d’água no PNMGF 

Registro fotográfico e 
relatórios 



6.CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES

A tabela a seguir demonstra o período que as metas e as atividades serão realizada dentro das possibilidades dos 30 (trinta) dias solicitados 

Atividades Mês 1 

1. Utilizar o CAVGF para atividades de EA e outras X 

2. Inventariar e organizar os equipamentos e materiais X 

2. Inventariar e organizar os equipamentos e materiais X 

3. Elaboração e divulgação por Live de conteúdos educativos sobre o parque, sobre prevenção e combate a incêndios e outros temas
socioambientais 

X 

4. Fortalecer atuação da Brigada de prevenção e combate incêndios florestais local X 

5. Efetuar ações de prevenção e combate a incêndios florestais X 

6. Realizar visitas técnicas a propriedades (sítios e fazendas) para abordagens preventivas e cadastramento de proprietários interessados
em receber possíveis futuros projetos socioambientais 

X 

7. Coibir caça, coleta de plantas, vandalismo, consumo de entorpecentes e bebidas alcoólicas, especulação imobiliária X 

8. Manutenção permanentes das trilhas X 

9. Contenção e manutenção de cursos d´água X 

10. Manutenção de aceiros e das estradas X 

11. Mapeamento de matrizes, coleta e reprodução de propágulos X 

12. Resgate de plantas epífitas e outras formas de vida a partir de troncos caídos, recuperação dos indivíduos, cadastramento e
reintrodução na floresta 

X 

13. Manejo dos indivíduos de Pinus sp. previamente identificados na Zona de Uso Intensivo, Zona de Uso Extensivo e Zona de
Recuperação próximas ao CAVGF e respectiva estrada interna de acesso. 

X 

14. Revisão do Plano de Manejo da unidade de conservação X 

15. Com estudo prévio realizado, solicitação e obtenção de outorga e ou dispensa de outorga para intervenção em travessia, barramento
e desassoreamento de cursos d’água no PNMGF 

X 
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Esclarecimento 

Em resposta ao Ofício SIMBiOSE nº07/2022, recebido em 15 de dezembro de 2022, temos a 

esclarecer que para a conclusão das atividades relacionadas a Revisão do Plano de Manejo do 

Parque, com previsão inicial de entrega em 02 de fevereiro de 2022, será necessário estender a 

data de entrega para 28 de fevereiro de 2023, conforme solicitado. 

Importante ressaltar que os Roteiros Metodológicos do Estado1 e da União2 promovem o uso de 

dados secundários não indicando metodologia para coleta de dados primários, que dados 

primários são coletados por Pesquisadores atuantes em diferentes linhas de pesquisa com a 

aplicação de diversas metodologias, que pontualmente para estudo de Fauna relacionado ao uso 

do solo há Legislação3 vigente e que existe a necessidade de definir um padrão mínimo para a 

atuação, concluímos que a dilação de prazo é necessária para atender ao levantamento dos dados 

Bióticos, especialmente ao que se refere a Fauna e a Flora, ressaltamos que as metodologias de 

coleta deveriam atender ao período de pelo menos 12 meses (1 ciclo anual completo), abrangendo 

época seca/úmida e ou fria/quente. 

Evolução das Atividades 

Foram determinadas 145 atividades (Cartões), das quais 139 estão concluídas (96%), 4 para ser 

realizada mais tarde (3%), 1 sem data de entrega (1%) e 1 atividades estão atrasadas (1%). 

Obs.: A evolução das atividades é relacionada ao Cronograma apresentado em 25 de maio de 2022. 

 
Gráfico 1: Atividades 

Fonte: Software Trello adaptado por Abitta 
 

                                                         
1 SÃO PAULO. Eduardo Trani. Comitê de Integração dos Planos de Manejo (org.). Roteiro Metodológico para Planos de Manejo das 
Unidades de Conservação do Estado de São Paulo. São Paulo, 2021. 73 p. 
 
2 BRASIL. Ana Rafaela D'Amico. Icmbio (org.). Roteiro Metodológico para Elaboração e Revisão de Planos de Manejo de Unidade de 
Conservação Federais. Brasília, 2018. 208 p. 
 
3 ESTADO DE SÃO PAULO. Decisão de Diretoria nº 167, de 13 de julho de 2015. Estabelece “Procedimento Para A Elaboração dos Laudos 
de Fauna Silvestre Para Fins de Licenciamento Ambiental e/ou Autorização Para Supressão de Vegetação Nativa”, e Dá Outras Providências. 
São Paulo, SP: Diário Oficial Estado de São Paulo, 15 jul. 2015. n. 125, p. 51. 
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Cronograma Geral das Atividades (atualizado) 

Tabela 1: Cronograma Geral – 10 de maio de 2022 até 7 de junho de 2022 

 

Legendas: Software Trello adaptado por Abitta 

 
Todas as atividades são realizadas na parte alta ou na parte baixa do PNMGF. 

As atividades Abitóticas e as relacionadas a Flora acontecem durante o período das 8h as 17h. 
As atividades relacionadas a Fauna acontecem durante o horário de 4h as 23h. 
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Tabela 2: Cronograma Geral – 7 de junho de 2022 até 18 de junho de 2022 

 

 

Legendas: Software Trello adaptado por Abitta 

 
Todas as atividades são realizadas na parte alta ou na parte baixa do PNMGF. 

As atividades Abitóticas e as relacionadas a Flora acontecem durante o período das 8h as 17h. 
As atividades relacionadas a Fauna acontecem durante o horário de 4h as 23h. 
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Tabela 3: Cronograma Geral – 20 de junho de 2022 até 6 de julho de 2022 

 

 

 

Legendas: Software Trello adaptado por Abitta 

 
Todas as atividades são realizadas na parte alta ou na parte baixa do PNMGF. 

As atividades Abitóticas e as relacionadas a Flora acontecem durante o período das 8h as 17h. 
As atividades relacionadas a Fauna acontecem durante o horário de 4h as 23h. 
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Tabela 4: Cronograma Geral – 6 de julho de 2022 até 25 de agosto de 2022 

 

 

 

Legendas: Software Trello adaptado por Abitta 

 
Todas as atividades são realizadas na parte alta ou na parte baixa do PNMGF. 

As atividades Abitóticas e as relacionadas a Flora acontecem durante o período das 8h as 17h. 
As atividades relacionadas a Fauna acontecem durante o horário de 4h as 23h. 
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Tabela 5: Cronograma Geral – 26 de agosto de 2022 até 4 de outubro de 2022 

 

 

 

 

Legendas: Software Trello adaptado por Abitta 

 
Todas as atividades são realizadas na parte alta ou na parte baixa do PNMGF. 

As atividades Abitóticas e as relacionadas a Flora acontecem durante o período das 8h as 17h. 
As atividades relacionadas a Fauna acontecem durante o horário de 4h as 23h. 
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Tabela 6: Cronograma Geral – 5 de outubro de 2022 até 15 de novembro de 2022 

 

 

 

Legendas: Software Trello adaptado por Abitta 

 
Todas as atividades são realizadas na parte alta ou na parte baixa do PNMGF. 

As atividades Abitóticas e as relacionadas a Flora acontecem durante o período das 8h as 17h. 
As atividades relacionadas a Fauna acontecem durante o horário de 4h as 23h. 



 

Página 10 de 13 Revisão do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal da Grota Funda 
Plano de Trabalho – 30 de janeiro de 2023 
 

Tabela 7: Cronograma Geral – 15 de novembro de 2022 até 22 de dezembro de 2022 

 

 

 

Legendas: Software Trello adaptado por Abitta 

 
Todas as atividades são realizadas na parte alta ou na parte baixa do PNMGF. 

As atividades Abitóticas e as relacionadas a Flora acontecem durante o período das 8h as 17h. 
As atividades relacionadas a Fauna acontecem durante o horário de 4h as 23h. 
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Tabela 8: Cronograma Geral – 24 de dezembro de 2022 até 27 de janeiro de 2023 

 

 

Legendas: Software Trello adaptado por Abitta 

 
Todas as atividades são realizadas na parte alta ou na parte baixa do PNMGF. 

As atividades Abitóticas e as relacionadas a Flora acontecem durante o período das 8h as 17h. 
As atividades relacionadas a Fauna acontecem durante o horário de 4h as 23h. 
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Tabela 9: Cronograma Geral – 27 de janeiro de 2023 até 15 de fevereiro de 2023 

 
 

 

 

Legendas: Software Trello adaptado por Abitta 

 
Todas as atividades são realizadas na parte alta ou na parte baixa do PNMGF. 

As atividades Abitóticas e as relacionadas a Flora acontecem durante o período das 8h as 17h. 
As atividades relacionadas a Fauna acontecem durante o horário de 4h as 23h. 
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Tabela 10: Cronograma Geral – 16 de fevereiro de 2023 até 28 de fevereiro de 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legendas: Software Trello adaptado por Abitta 

 
Todas as atividades são realizadas na parte alta ou na parte baixa do PNMGF. 

As atividades Abitóticas e as relacionadas a Flora acontecem durante o período das 8h as 17h. 
As atividades relacionadas a Fauna acontecem durante o horário de 4h as 23h. 
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ANEXO II – Protocolo n° 7.611/2023: Termo de doação de equipamentos de material 

permanente do Termo de Parceria n° 016/2022 

 



Protocolo 7.611/2023

De: Associação Serra do Itapetinga Movimento pela Biodiversidade e Organização dos Setores Ecológicos...

Para: SAD-DPG - Divisão de Protocolo Geral 

Data: 04/02/2023 às 15:33:53

Setores (CC):

SAD-DPG

Setores envolvidos:

SAD-DPG

Outros (SUJEITO A APROVAÇÃO)

 

Ao fiscal do Termo de Parceria nº 016/2022
Felipe Pernomian

Boa tarde, tendo em vista que o 1º Aditivo de Prazo do Termo  Parceria nº 016/2022, não nos possibilitará
adquirir bens permanentes pela questão do saldo remanescente,
segue o documento de doação de equipamentos de material permanente.

Atenciosamente,

Guilherme Felipe Martins Souza
Analista Administrativo e Financeiro
Termo de Parceria nº 016/2022

Anexos:

Comprovante_de_endereco_SIMBIOSE.pdf

Documento_de_Identificacao.pdf

Termo_de_doacao_Termo_de_Parceria_016_2022.pdf
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ANEXO III – Resposta ao pedido de autorização para Manejo Florestal via CETESB: Processo 

CETESB 007824/2023-55 

 



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CETESB.007824/2023-55

Responsável pela notificação

Órgão: CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Unidade: DIGITAL - DIGITAL
Usuário: LEONARDO FRANCA MORAIS

Data/hora: 14/02/2023 às 10:02

Dados da notificação

Destinatário(s): FERNANDO PROTTA, Daniel Spoljaric Abicair, Abitta Consultoria Ambiental
EIRELI, MUNICÍPIO DE ATIBAIA, LEONARDO FRANCA MORAIS (CJB)

Descrição: Prezados(as) Senhores(as),

Baseado na documentação apresentada, verificamos que a finalidade da
intervenção pretendida não se configura como "Manejo Florestal", se tratando de
controle de espécies vegetais exóticas.

Para a retirada de espécies exóticas deverá ser observada a disposição do artigo
23 da Resolução SMA 32/14, ou seja, a retirada das espécies exóticas poderá
ser realizada desde que não comprometa o ecossistema em restauração, e que
o projeto de restauração tenha sido cadastrado no Sistema Informatizado de
Apoio à Restauração Ecológica – SARE, ou em outro sistema informatizado a ser
disponibilizado para esse fim.

Essas situações não necessitam de autorização da CETESB, exceto se houver
declividade superior a 25 (vinte e cinco) graus em Área de Preservação
Permanente.

No entanto, o interessado deverá dar ciência e/ou obter anuência dos Gestores
das Unidades de Conservação de Proteção Integral e/ou Unidades de Uso
Sustentável incidentes na propriedade.

Do exposto, informamos que o Checklist do Processo Digital
CETESB.007824/2023-55 não terá continuidade, sendo este arquivado.

Eng° Leonardo Correa Franca Morais
Gerente da Agência Ambiental de Atibaia
CREA  140817811-7– Reg. 60. 7394
14/02/2023
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Assinaturas do documento

"Notificação"

Esta página foi gerada automaticamente pelo sistema para detalhamento das assinaturas e
não é contabilizada na numeração de páginas de processo.

Código para verificação: KPQR330A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LEONARDO FRANCA MORAIS (CPF: 082.XXX.156-XX)
Emitido por: "e-ambiente", emitido em 27/05/2022 - 09:23:29 e válido até 27/05/2122 - 09:23:29.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link

https://e.ambiente.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo CETESB.007824/2023-55 e
o código KPQR330A ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

https://e.ambiente.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos?cdConferencia=CETESB-7824-2023-2-7824-KPQR330A
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ANEXO IV – Termos de credenciamento da Oficina de Zoneamento e Programas de Gestão 

 



OFICINA DE ZONEAMENTO E PROGRAMAS DE GESTÃO 
Revisão do Plano de Manejo do 

Parque Natural Municipal da Grota Funda 

Página 1 de 1 

CREDENCIAMENTO 

NomeCompleto:1::í\rit1 Ç_ Afjef\j(ç., 
NºdoCPF: JOJJe:\CZ5B-3~ Telefone : I\ '5.:)~')T 10.,-<o 
Endereço: ()JJ ,, f\f.?ffJC'A6A 1 .J.C!J 
E-ma il: A:?,[CAfn_@) .MlTTA ~ tífil1 ·t3Je 

] Morador do entorno do Parque da Grata Funda 

] Proprietário de área no entorno do Parque da Grata Funda 

·b<"] Participo do Conselho do Parque da Grata Funda 

[ ] Outros 

Eu, devidamente indicado acima, estou ciente que a Oficina de Zoneamento e Programas de Gestão 

da revisão do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal da Grata Funda está sendo registrada em 

áudio e vídeos e autorizo a utilização não comercial deste material contendo minha imagem e áudio 

para os desdobramentos da atividade. 

Atibaia, 24 de fevereiro de 2023 

Gestão: 8 Aibâíã Parceiro: ablfta 
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Parque Natural Municipal da Grata Funda 

Página 1 de 1 

CREDENCIAMENTO 

Nome Completo : E L \ '2--fi--f2e:ili: RAf C>:JO S A R .fl(\/\ A::'.L$:) 

NºdoCPF: 0'-/cl. J-fp--:t- -t>S-2.- ~ Telefone: ________ _ 

Endereço: j<JJ .f\ fJ\kN C) a Go \f'/\c.S kA: ::1]) vZ..R t; -

E-mail : ~h:b /\~ Q, ~ ~ ~ 

] Morador do entorno do Parque da Grata Funda 

] Proprietário de área no entorno do Parque da Grata Funda 

] Participo do Conselho do Parque da Grata Funda 

[~ Outros 

Eu, devidamente indicado acima, estou ciente que a Oficina de Zoneamento e Programas de Gestão 

da revisão do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal da Grata Funda está sendo registrada em 

áudio e vídeos e autorizo a utilização não comercial deste material contendo minha imagem e áudio 

para os desdobramentos da atividade. 

Atibaia, 24 de fevereiro de 2023 

Assinatura do Participante 

• 

PREFEmlRADAESTÃHCIADE 

Gestão: Atibaia Parceiro: ablfta 
UMAOOAOEMEJ.HôAPAAVOCE. ...... 



OFICINA DE ZONEAMENTO E PROGRAMAS DE GESTÃO 
Revisão do Plano de Manejo do 

Parque Natural Municipal da Grata Funda 

CREDENCIAMENTO 

Endereço: A\ . Al\doY11A~i::t'$ - 4~~ - ?e.\.c:a .. v-<"'- elo \J,cJc.. 

E-mail: Ç<!e ~ol Ç'dc..o....., 2.,1 ~ ~ ""'""'' · '-oWV'I 

] Morador do entorno do Parque da Grota Funda 

] Proprietário de área no entorno do Parque da Grota Funda 

] Participo do Conselho do Parque da Grota Funda 

[ ,, ] Outros 

Página 1 de 1 

Eu, devidamente indicado acima, estou ciente que a Oficina de Zoneamento e Programas de Gestão 

da revisão do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal da Grota Funda está sendo registrada em 

áudio e vídeos e autorizo a utilização não comercia l deste material contendo minha imagem e áudio 

para os desdobramentos da atividade. 

Atibaia, 24 de fevereiro de 2023 

Assinatura do Participante 

Gestão: . Ãitiãíã Parceiro: ablfta 
ii··IPM·Hi!Mi\ 
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CREDENCIAMENTO 

] Morador do entorno do Parque da Grota Funda 

] Proprietário de área no entorno do Parque da Grota Funda 

] Participo do Conselho do Parque da Grota Funda 

0 Outros 

Eu, devidamente indicado acima, estou ciente que a Oficina de Zoneamento e Programas de Gestão 

da revisão do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal da Grota Funda está sendo registrada em 

áudio e vídeos e autorizo a utilização não comercial deste material contendo minha imagem e áudio 

para os desdobramentos da atividade. 

Atibaia, 24 de fevereiro de 2023 

Gestão: 8 i"tiiãíá Parceiro: abl1ta 
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CREDENCIAMENTO 

] Morador do entorno do Parque da Grata Funda 

] Proprietário de área no entorno do Parque da Grata Funda 

V] Participo do Conselho do Parque da Grata Funda 

[/ÍÔutros 
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Eu, devidamente indicado acima, estou ciente que a Oficina de Zoneamento e Programas de Gestão 

da revisão do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal da Grata Funda está sendo registrada em 

áudio e vídeos e autorizo a utilização não comercial deste material contendo minha imagem e áudio 

para os desdobramentos da atividade. 

Atibaia, 24 de fevereiro de 2023 

Q~~Jxbc,t 
â ssinatura do Participante 

Gestão: Parceiro: • ~t?Jtt~ 
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CREDENCIAMENTO 

Nome Completo: iY4JAJ4 dJ.i r«M,ir;jk,i cb~; 
Nº do CPF: l{o~.Vi4.it\ ·13 

Endereço: ~ CJ.....-~ '!.1W>\W::6: 11-\.\ 1 ta.A.o.. s:s 1 ~to..~ 

E-mail : "lv-J.w..\ . ~.,:'tbQ ~t',,,.,._.~~. &\t~ . ~r 

] Morador do entorno do Parque da Grata Funda 

] Proprietário de área no entorno do Parque da Grata Funda 

[ )( ] Participo do Conselho do Parque da Grata Funda 

[ X ] Outros 

Eu, devidamente indicado acima, estou ciente que a Oficina de Zoneamento e Programas de Gestão 

da revisão do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal da Grata Funda está sendo registrada em 

áudio e vídeos e autorizo a utilização não comercial deste material contendo minha imagem e áud io 

para os desdobramentos da atividade. 

Atibaia, 24 de fevereiro de 2023 

Assinatura do Participante 

Gestão: Parceiro: • ~t;Jltts! 
ii·-0·'·5'1·5~ 
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CREDENCIAMENTO 

~ Morador do entorno do Parque da Grata Funda 

Xf Proprietário de área no entorno do Parque da Grata Funda 

~ Participo do Conselho do Parque da Grata Funda 

[ ] Outros 

Eu, devidamente indicado acima, estou ciente que a Oficina de Zoneamento e Programas de Gestão 

da revisão do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal da Grata Funda está sendo registrada em 

áudio e vídeos e autorizo a utilização não comercial deste material contendo minha imagem e áudio 

para os desdobramentos da atividade. 

Atibaia, 24 de fevereiro de 2023 

Gestão: 

PREFEtTUAA DA ESTÃHCIA DE 

Atibaia Parceiro: . ê..l?J!t.ê 
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CREDENCIAMENTO 

Nome Completo : ~ rk ~ ~ 
Nº do CPF: ·?>/~.r:ÇJ~.o,'?- o:} Telefone: __,_4_'"'8_/1_':;-_--r_tf_~_à.-_____ _ 

Endereço: {}.µ ~) ,.3:SO - ~ /~b / r-
E-mail : ~ - ""'7r'> 

] Morador do entorno do Parque da Grota Funda 

] Proprietário de área no entorno do Parque da Grota Funda 

D{ ] Participo do Conselho do Parque da Grota Funda 

~ ] Outros - ~ J ',r'f}.R/ ~ 

Eu, devidamente indicado acima, estou ciente que a Oficina de Zoneamento e Programas de Gestão 

da revisão do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal da Grota Funda está sendo registrada em 

áudio e vídeos e autorizo a utilização não comercial deste material contendo minha imagem e áudio 

para os desdobramentos da atividade. 

Atibaia, 24 de fevereiro de 2023 

Assina~ ipante 

Gestão: Cogestão: Parceiro: ablfta 
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CREDENCIAMENTO 

] Morador do entorno do Parque da Grota Funda 

] Proprietário de área no entorno do Parque da Grota Funda 

] Participo do Conselho do Parque da Grota Funda 

b<'.l_ Outros 

Eu, devidamente indicado acima, estou ciente que a Oficina de Zoneamento e Programas de Gestão 

da revisão do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal da Grota Funda está sendo registrada em 

áudio e vídeos e autorizo a utilização não comercial deste material contendo minha imagem e áudio 

para os desdobramentos da atividade. 

Atibaia, 24 de fevereiro de 2023 

Assinatura do Participante 

Gestão: Parceiro: • ê..9l"tt~ 
i··IH-1'1·5:.M\ 
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CREDENCIAMENTO 

Nome Completo : \ -\~{ .L~"-J ~1~'fü\L_< 

Nº do CPF : ?:\?D,lcf\ c1J.1>. f->Q Telefone: (i 1) O,_]-;) 8~. 

Lot)() , 0° 010 
' 

] Morador do entorno do Parque da Grota Funda 

] Proprietário de área no entorno do Parque da Grota Funda 

.&Zl.Participo do Conselho do Parque da Grota Funda 

[ ] Outros 

Eu, devidamente indicado acima, estou ciente que a Oficina de Zoneamento e Programas de Gestão 

da revisão do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal da Grota Funda está sendo registrada em 

áudio e vídeos e autorizo a utilização não comercial deste material contendo minha imagem e áudio 

para os desdobramentos da atividade . 

Atibaia, 24 de fevereiro de 2023 

Assinatura do Participante 

Gestão: Parceiro: • ê.,t;:>ltt.ê 
il··IP·ti·!W\ 
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CREDENCIAMENTO 

] Morador do entorno do Parque da Grata Funda 

] Proprietário de área no entorno do Parque da Grata Funda 

[-f] Participo do Conselho do Parque da Grata Funda 

[Y] Outros 

Eu, devidamente indicado acima, estou ciente que a Oficina de Zoneamento e Programas de Gestão 

da revisão do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal da Grata Funda está sendo registrada em 

áudio e vídeos e autorizo a utilização não comercial deste material contendo minha imagem e áudio 

para os desdobramentos da atividade. 

Atibaia, 24 de fevereiro de 2023 

ssinatura do Participante 

Gestão: 

PREFEJT\IRA DA ESTÃNCIA DE 

Atibaia Parceiro: . 5!.9J!t5! 
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CREDENCIAMENTO 

Nome Completo: ~é\.. ?. ~,S 

Nº do CPF: 30;,0 lr-8 518- J.6 Telefone: Cu ) J"iJ.t - 458.2.,, 

Endereço: ...... A._\J __ ~_. ~_ e,_· '·-~-=-~---J _I ~- ~J -~---- "" __ ·oo __ ~____;_ _ _;ts._·íl_&A_,;:,._ ·_.S_P _______ _ 

E-mail: ~ ,~r,@~.w,c .h 

] Morador do entorno do Parque da Grota Funda 

] Proprietário de área no entorno do Parque da Grota Funda 

] Participo do Conselho do Parque da Grota Funda 

~ Outros 

Eu, devidamente indicado acima, estou ciente que a Oficina de Zoneamento e Programas de Gestão 

da revisão do Plano de Manejo do Parque Nat~ral Municipal da Grota Funda está sendo registrada em 

áudio e vídeos e autorizo a utilização não comercial deste material contendo minha imagem e áudio 

para os desdobramentos da atividade. • 

Atibaia, 24 de fevereiro de 2023 

Assinatura do Participante 

Gestão: 8 iiitià1ã Parceiro: ablfta 
¾'i d·i+i·J'H1tH-U·fM·i=lM\ 
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CREDENCIAMENTO 

Nome Completo: "I'"j o r 1) v :1.r L e: S. )v ':2 

NºdoCPF: L.fo3, ?o3_ (of - (D 

Endereço: 1::Z. Yv 1c1 e,· Dem ~-Í),'o 

E-mail: j <> i J IJ. ci~ t < . k :o Q § wi :,} 

Telefone: --'-(f_ci_:..)_ 9-'--é)..:....:c,3_,_f_,_1_- ....::c.8 ....::::c6~ $.::.__:_9 __ 

] Morador do entorno do Parque da Grota Funda 

] Proprietário de área no entorno do Parque da Grata Funda 

] Participo do Conselho do Parque da Grata Funda 

[>(] Outros 

T -{ Áf v ,·110' #./) 4 lI,,:-? ->? 
7 

Eu, devidamente indicado acima, estou ciente que a Oficina de Zoneamento e Programas de Gestão 

da revisão do Plano de Manejo do Parque Nat~ral Municipal da Grata Funda está sendo registrada em 

áudio e vídeos e autorizo a utilização não comercial deste material contendo minha imagem e áudio 

para os desdobramentos da atividade. • 

Atibaia, 24 de fevereiro de 2023 
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Parque Natural Municipal da Grota Funda 

O Parque Natural Municipal da Grota Funda (PNMGF) mais conhecido como Grota Funda é um dos 
patrimônios ambientais do município de Atibaia. Criado em 8 de setembro de 1988 pela Lei 

Municipal nº 2.293/1988, pelo então prefeito Gilberto Sant’Anna, recebeu a época a nomenclatura 
de Parque Florestal do Itapetinga.  

O nome Grota Funda remete a Fazenda Grota Funda a qual, no formato de permuta, foi adquirida 
pela prefeitura de Atibaia em 20 de fevereiro de 1957 pelo então prefeito sanitário Edmundo 
Zanoni. 

Inserido na porção Oeste da Serra do Itapetinga o Parque da Grota Funda está adequada ao 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), fruto de um esforço conjunto do setor 
público e da sociedade civil que em 28 de março de 2017 fomentaram a publicação da Lei 

Municipal Nº 740/2017. 

 
Figura 1: Vista aérea do Parque da Grota Funda 

Legenda: ■ Parque Natural Municipal da Grota Funda 
Vista para Sudeste onde é possível visualizar parte da cidade de São Paulo ao fundo, 

a esquerda do limite do PNMGF encontra-se a Pedra Grande, na parte de baixo da imagem a Rodovia Fernão Dias e 
na esquerda inferior parte da Zona Urbana de Atibaia. 

Fonte: Acervo de dados Abitta (2023) 
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Localização 

O município de Atibaia apresenta 478,521 km² de território e faz limites administrativos com 9 
município, sendo eles: Bragança Paulista, Jarinú, Várzea Paulista, Francisco Morato, Franco da 
Rocha, Mairiporã, Nazaré Paulista, Bom Jesus dos Perdões e Piracaia. 

 
Mapa 1: Localização 

Legenda: ■ Atibaia; ▬ Municípios de São Paulo; ▬ Limite dos Estados; ■ Estados Confrontantes 
Fonte: Acervo de dados Abitta (2023) 

 
Mapa 2: Localização 

Legenda: ■ Atibaia; ■ Municípios Confrontantes; ▬ Limite dos Municípios Confrontantes; ▬ Limite dos Municipios 
Fonte: Acervo de dados Abitta (2023) 
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O Parque Natural Municipal da Grota Funda – PNMGF está localizado na porção Sudeste do 
Município e representa 0,55% da extensão territorial do município. 

 
Mapa 3: Localização 

Legenda: ■ PNMGF; ■ Atibaia; ▬ Limite Municípios 
Fonte: Acervo de dados Abitta (2023) 

Limites Fundiários 

Recentemente os limites admirativos do PNMGF foram revisados e sua área total sofreu 
modificações conforme demostrado no histórico fundiário abaixo: 

 
Fazenda Grota Funda (Transcrição 19.621) – 20 de fevereiro de 1957 
  244,6972 hectares, o equivalente a 2.446.972 m². 

Parque Municipal - Estudo de Manejo, Implantação e Desenvolvimento - 1987 
241,0400 hectares, o equivalente a 2.410.400,00 m² 

Parque Florestal do Itapetinga - Lei Municipal nº 2.293 de 8 de setembro 1988 
244,6972 hectares, o equivalente a 2.446.972 m². 

Parque Natural Municipal da Grota Funda - Lei Complementar nº 740 de 28 de março de 2017 
244,6972 hectares, o equivalente a 2.446.972 m². 

Revisão Fundiária – 2022 a 2023 
263,9023 hectares, o equivalente a 2.639.023,62 m² 
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