

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – DEZEMBRO / 2017

A Associação Comercial e Empresarial de São João da Boa Vista, inscrita no CNPJ sob nº 59.766.741/0001-20, representada por seu dirigente, Candido Alex Pandini, em atendimento ao estabelecido no Processo Administrativo nº 121/2017, vem apresentar o relatório mensal de atividades, referentes ao mês de dezembro de 2017:

- Conforme previsto e apontado nos relatórios anteriores, a decoração de Natal da cidade foi instalada antes da data solicitada, dia 30/11. Desta forma, apenas pequenos detalhes localizados foram finalizados logo nos primeiros dias de dezembro. Parte deles, deveu-se a questão das churras torrenciais, frequentes nessa época do ano.
- Também conforme previsto, toda a iluminação e decoração da cidade foi inaugurada no dia 02/12, com a realização de uma missa campal, organizada pelo Departamento de Cultura, no piscinão situado no bairro Recando do Lado.
- No início do mês, conforme previsto nas contrapartidas propostas, teve início a divulgação dos eventos natalinos na cidade. Ela envolveu confecção de cartazes, criação do website, vídeos em redes sociais, além de TVs local, regional e assessoria de imprensa. O valor total dos investimentos foi de R\$ 26.700,00.
- Já no dia 03/12, conforme previsto, foi realizada a “Chegada do Papai Noel”, na Rua Henrique Cabral de Vasconcelos. Foi estimado um público de cerca de 4 mil pessoas nessa oportunidade.
- Nesse primeiro final de semana da decoração de Natal, houveram depredações nas alegorias e iluminação da decoração de Natal. Diante disso, as equipes de eletricitas e do Departamento de Cultura realizaram rapidamente a manutenção dos itens danificados.
- Diante dessas depredações, foi realizada a contratação de pessoal de apoio, para vigiar os itens instalados na praça Cel. Joaquim José e praça da Catedral.
- Além disso, foram realizadas compras adicionais de luzes e outros suprimentos, visando a eventual reposição de itens danificados. Todos os materiais comprados foram encaminhados aos barracões para estoque.

- Também foram realizadas transferências financeiras entre rubricas previstas no projeto. Todas as transferências foram informadas à Comissão de Monitoramento e Avaliação através de ofício próprio, apontando a rubrica de origem do valor, rubrica de destino, valor global das mesmas e motivo do remanejamento.
- Durante todo mês, também foram realizadas ações para manutenção da decoração da cidade, que acabou sofrendo avarias, especialmente, e por conta intemperismo.
- A Associação Comercial também encaminhou à “Casinho do Papai Noel” balas sortidas e mastigáveis, para serem distribuídas entres os visitantes durante o mês de dezembro. Foram entregues 5 caixas e, posteriormente, mais duas.
- Nos dias 10 e 17/12, foram realizadas as duas apresentações da Parada de Natal. Em ambas as datas, os eventos transcorreram sem nenhum incidente. Um grande público da região esteve presente em ambas as datas, porém, não foi possível precisar com assertividade a quantidade de público.
- Conforme acertado também com o Departamento de Cultura, a “Casinha do Papai Noel” foi desmontada na manhã do dia 26/12. Já a decoração de Natal, será desmontada a partir do dia 02/01/2018. Após desinstalada, todos os itens serão encaminhados ao barracão, para inspeção e armazenagem para os próximos anos.

Me coloco a disposição para esclarecimentos adicionais que sejam necessários, decorrentes da análise deste relatório por parte da Comissão de Monitoramento e Avaliação.

Atenciosamente,



Candido Alex Pandini
Presidente da ACE São João