


CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
EXECUÇÃO (meta, etapa, fase, especificação, indicador físico e período de execução)

Meta	Etapa/fase	Especificação	Unid. de Medida	Quant.	Início	Termino
Meta 1: Oferecer no âmbito do SCFV, encontros semanais, com atividades planejadas sempre que possível de forma coletiva, com o envolvimento da equipe técnica, CRAS e usuários.	Planejamento	Seleção e treinamento de equipe e planejamento anula das atividades	plano realizado	1	02/jan/18	31/jan/18
Meta 2: Oferecer semanalmente oficinas temáticas em pelo menos dois temas, (matutina ou vespertina), totalizando atendimento de 5 grupos por semana.	Execução	Execução do Plano de Trabalho	encontros realizados	46	01/fev/18	31/12/2018
Meta 3: Oferecer total de 60 vagas nas oficinas (12 em cada turma) ao público beneficiário	Execução	Realização de oficinas	oficina realizada	230	01/fev/18	31/12/2018
Meta 4: Manter frequência média de 70% nas oficinas ofertadas	Execução	Inscrição dos beneficiários	participantes	60	01/fev/18	31/12/2018
Meta 5: Oferecer aos grupos participantes oportunidades de passeios ou visitas a pontos de interesse locais, como ação pedagógica complementar	Execução	Participação dos beneficiários	participantes	42	01/fev/18	31/12/2018
	Execução	Passeios escolhidos coletivamente e executados	passeio realizado	1	01/fev/18	31/12/2018



Assinatura do Presidente

Eliane
Carimbo e Assinatura do Coordenador do Projeto

1.2 III - 1

EQUIPE DE PESSOAL NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO

Dever ser lançados os valores Brutos							
Nº	Titulação	Qtde	Atividade	Dedicação ao Projeto em h/ semanais	Total hrs mês	Valor hora em R\$	Total em R\$
1	Orientador Social - Categoria Profissional de Ensino Superior referente aos Trabalhadores do SUAS (Resolução nº 17/2011 – Artigo 3º – CNAS)	1	Assessorar os educadores, apoio ao CRAS CADUNICO, organizar atividades dentre outros, conforme edital - contratação CLT	40	160	R\$ 14,61	R\$ 2.337,00
2	Educador Social - Ensino Médio, conforme dispõe a Resolução CNAS nº 09/2014,	2 ou 3	Desenvolver atividades socioeducativas do SCFV, dentre outros conforme edital - contratação RPA	15	60	R\$ 36,00	R\$ 2.160,00
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
Total							R\$ 4.497,00

(*)

Assinatura do Presidente

Carimbo e Assinatura do Coordenador do Projeto

14

DESPESAS TRABALHISTAS em R\$														
Encargos com Pessoal	Alíquota %	1 mês	2 mês	3 mês	4 mês	5 mês	6 mês	7 mês	8 mês	9 mês	10 mês	11 mês	12 mês	Total
Total Salários mês (TSM)														
Orientador Social		2.337,00	2.337,00	2.337,00	2.337,00	2.337,00	2.337,00	2.337,00	2.337,00	2.337,00	2.337,00	2.337,00	2.337,00	2.337,00
Total Salários		R\$ 2.337,00	R\$ 2.337,00	R\$ 2.337,00	R\$ 2.337,00	R\$ 2.337,00	R\$ 2.337,00	R\$ 2.337,00	R\$ 2.337,00	R\$ 2.337,00	R\$ 2.337,00	R\$ 2.337,00	R\$ 2.337,00	R\$ 28.044,00
INSS - PREVIDENCIÁRIA (INSS)*	20,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS - FÓRTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS - FÓRTE	2,50%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS - FÓRTE	1,50%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS - FÓRTE	1,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS - FÓRTE	0,100%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS - FÓRTE	0,2%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS - FÓRTE	2,0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS - FÓRTE	7,8%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS - FÓRTE	8,00%	R\$ 186,96	R\$ 186,96	R\$ 186,96	R\$ 186,96	R\$ 186,96	R\$ 186,96	R\$ 186,96	R\$ 186,96	R\$ 186,96	R\$ 186,96	R\$ 186,96	R\$ 186,96	R\$ 2.243,52
Sub. Total 1	35,80%	R\$ 2.523,96	R\$ 2.523,96	R\$ 2.523,96	R\$ 2.523,96	R\$ 2.523,96	R\$ 2.523,96	R\$ 2.523,96	R\$ 2.523,96	R\$ 2.523,96	R\$ 2.523,96	R\$ 2.523,96	R\$ 2.523,96	R\$ 30.287,52
INSS - FÓRTE	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS - FÓRTE	1/12 Avos	R\$ 194,75	R\$ 194,75	R\$ 194,75	R\$ 194,75	R\$ 194,75	R\$ 194,75	R\$ 194,75	R\$ 194,75	R\$ 194,75	R\$ 194,75	R\$ 194,75	R\$ 194,75	R\$ 2.337,00
INSS - FÓRTE	8,00%	R\$ 15,58	R\$ 15,58	R\$ 15,58	R\$ 15,58	R\$ 15,58	R\$ 15,58	R\$ 15,58	R\$ 15,58	R\$ 15,58	R\$ 15,58	R\$ 15,58	R\$ 15,58	R\$ 186,96
INSS - FÓRTE	1/12 Avos	R\$ 194,75	R\$ 194,75	R\$ 194,75	R\$ 194,75	R\$ 194,75	R\$ 194,75	R\$ 194,75	R\$ 194,75	R\$ 194,75	R\$ 194,75	R\$ 194,75	R\$ 194,75	R\$ 2.337,00
INSS - FÓRTE	8,00%	R\$ 64,92	R\$ 64,92	R\$ 64,92	R\$ 64,92	R\$ 64,92	R\$ 64,92	R\$ 64,92	R\$ 64,92	R\$ 64,92	R\$ 64,92	R\$ 64,92	R\$ 64,92	R\$ 779,00
INSS - FÓRTE	8,00%	R\$ 20,77	R\$ 20,77	R\$ 20,77	R\$ 20,77	R\$ 20,77	R\$ 20,77	R\$ 20,77	R\$ 20,77	R\$ 20,77	R\$ 20,77	R\$ 20,77	R\$ 20,77	R\$ 249,28
Sub. Total 2		R\$ 490,77	R\$ 490,77	R\$ 490,77	R\$ 490,77	R\$ 490,77	R\$ 490,77	R\$ 490,77	R\$ 490,77	R\$ 490,77	R\$ 490,77	R\$ 490,77	R\$ 490,77	R\$ 5.889,24
INSS - FÓRTE														R\$ 0,00
INSS - FÓRTE														R\$ 0,00
INSS - FÓRTE														R\$ 0,00
Sub. Total 3		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS - FÓRTE	1,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS - FÓRTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub. Total 4		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total (1.2.3 E 4)		R\$ 3.014,73	R\$ 3.014,73	R\$ 3.014,73	R\$ 3.014,73	R\$ 3.014,73	R\$ 3.014,73	R\$ 3.014,73	R\$ 3.014,73	R\$ 3.014,73	R\$ 3.014,73	R\$ 3.014,73	R\$ 3.014,73	R\$ 36.176,76

Assinatura do Presidente

Carimbo e Assinatura do Coordenador do Projeto

1.2 III 3.

CUSTOS INDIRETOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO

Nº	Descrição do Material	Valor custo mês R\$	Qtde Meses	Valor custo anual
	Telefone	R\$ 40,00	12	R\$ 480,00
	Internet	R\$ 40,00	12	R\$ 480,00
	Auxílio Combustível	R\$ 320,00	12	R\$ 3.840,00
				R\$ 0,00
	Total	R\$		R\$ 4.800,00

Assinatura do Presidente

Carimbo e Assinatura do Coordenador do Projeto

13

16

1.2 III - 6.

OUTRAS DESPESAS JURÍDICAS

Item	NOME RAZÃO SOCIAL OU NOME DO SERVIÇO	CNPJ	Valor previsto mês R\$	Valor previsto ano (12 MESES) R\$
1	Seguro obrigatório - contratações CLT		40,00	480,00
2	Serviços contábeis		100,00	1200,00
3	Exames admissionais e demissionais		100,24	100,24
4	Serviços de fotocópia		50,00	600,00
5				0,00
6				0,00
7				0,00
8				0,00
9				0,00
10	Banco			0,00
TOTAL				R\$ 2.380,24

Assinatura do Presidente

Carimbo e Assinatura do Coordenador do Projeto

dp

19

RESUMO DO ORÇAMENTO DO ÍTEM 3.4

	VALOR
1 SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 28.044,00
4 PESSOAL	R\$ 8.132,78
TOS	R\$ 4.800,00
1 MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 17.123,00
CA	R\$ 25.920,00
	R\$ 2.360,24

ITAL GERAL R\$ 86.400,00



Assinatura do Presidente



Carimbo e Assinatura do Coordenador do Projeto