

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO						
EXECUÇÃO (meta, etapa, fase, especificação, indicador físico e período de execução)						
Meta	Etapas/fase	Especificação	Unid. de Medida	Quant.	Início	Término
ELABORAR CRONOGRAMA ANUAL E PLANEJAR AS ATIVIDADES	1ª FASE: PLANEJAMENTO E ESTRATÉGIAS	ELABORAÇÃO DO CRONOGRAMA DE SEMESTRAL DE EXECUÇÃO	01 SEMANA	COORDENADOR, ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO,	06/08/2018	13/08/2018
		ENTREVISTAS E CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAREM NO PROGRAMA				
ALCANÇAR O PÚBLICO-ALVO E SELECIONAR OS GRUPOS POR FAIXA ETÁRIA	2ª FASE: DIVULGAÇÃO E SELEÇÃO	REUNIÕES COM EQUIPE OPERACIONAL PARA ALINHAR E ADEQUAR PROCEDIMENTOS E CONDIÇÕES	02 SEMANAS	COORDENADOR, ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO,	13/08/2018	27/08/2018
		REUNIÕES COM EQUIPE TÉCNICA PARA DEFINIR E ENCADEAR OS CONTEÚDOS DAS DIVERSAS ESTAÇÕES DE TRABALHO				
DESENVOLVER O PROGRAMA DE ACORDO COM O CRONOGRAMA ELABORADO AVALIAR E MENSURAR	3ª FASE: EXECUÇÃO	PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES POR ESTAÇÃO DE TRABALHO (PLANO DE AULAS)	16 SEMANAS	COORDENADOR, ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO, EDUCADORES CONTRATADOS, 70 EDUCANDOS E 70 RESPONSÁVEIS/FAMÍLIAS	27/08/2018	14/12/2018
		AValiação DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO SEMESTRAL E DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS				
	4ª FASE: AVALIAÇÃO FINAL	CONTATO E DIVULGAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA	01 SEMANA	COORDENADOR, ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO, EDUCADORES CONTRATADOS, 70 EDUCANDOS E 70 RESPONSÁVEIS/FAMÍLIAS	10/12/2018	14/12/2018
		CONTATO E DIVULGAÇÃO NAS ESCOLAS				
		CONTATO E DIVULGAÇÃO NA REDE SOCIOASSISTENCIAL				
		ENTREVISTAS DE SELEÇÃO				
		REUNIÃO COM RESPONSÁVEIS				
		AValiação DO PROCESSO DE DIVULGAÇÃO E SELEÇÃO				
		DESENVOLVIMENTO AS OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS PROPOSTAS NO ANEXO II				
		AValiação PROCESSUAL DOS ATENDIDOS E DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS E PROMOÇÃO DAS CORREÇÕES APONTADAS				
		AValiação DOS ATENDIDOS E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS				
		AValiação DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS				
		AValiação DOS RESULTADOS E IMPACTOS PRODUZIDOS E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS				

*A. L. L.*  
Assinatura do Presidente

*D. R. S. S.*  
Assinatura do Coordenador do Projeto

## EQUIPE DE PESSOAL NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO

Devem ser lançados os valores Brutos

Titulação	Qtde	Atividade	Dedicação ao Projeto em h/ semanais		Total hrs mês	Valor hora em R\$	Total em R\$
Coordenador	1	Planejar, acompanhar a execução e proceder as avaliações das ações desenvolvidas	12		48	R\$ 10,42	R\$ 500,00
Assistente de Coordenação	1	Acompanhar a execução operacional do Programa Luz do Caminho	16		64	R\$ 7,81	R\$ 500,00
Serviços Gerais	1	Responsável pela limpeza e alimentação do Programa Luz do Caminho	16		64	R\$ 5,25	R\$ 336,00
			<b>Total</b>		<b>176</b>	<b>R\$ 23,48</b>	<b>R\$ 1.336,00</b>





Despesas Trabalhistas 3.1 (2º)

DESPESAS TRABALHISTAS em R\$														
2.1	VIII	2.	1 mês	2 mês	3 mês	4 mês	6 mês	7 mês	8 mês	9 mês	10 mês	11 mês	12 mês	Total
		Alíquota %	T.S.M	T.S.M	T.S.M	T.S.M	T.S.M	T.S.M	T.S.M	T.S.M	T.S.M	T.S.M	T.S.M	
		(TSM)	R\$ 1.336,00	R\$ 1.336,00	R\$ 1.336,00	R\$ 1.336,00	R\$ 1.336,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.690,00
SOCIAL (INSS)*		20,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DE TERCEIROS*		0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Trabalho (RAT) Venível		0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
UIÇÃO DE TERCEIROS		7,5%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
por Tempo de Serviço		8,00%	R\$ 106,88	R\$ 106,88	R\$ 106,88	R\$ 106,88	R\$ 106,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 534,40
Sub. Total 1		36,80%	R\$ 106,88	R\$ 106,88	R\$ 106,88	R\$ 106,88	R\$ 106,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 534,40
		0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1/12 Avos			R\$ 111,33	R\$ 111,33	R\$ 111,33	R\$ 111,33	R\$ 111,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 556,67
3º Salário		8,00%	R\$ 8,91	R\$ 8,91	R\$ 8,91	R\$ 8,91	R\$ 8,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44,53
		1/12 Avos	R\$ 111,33	R\$ 111,33	R\$ 111,33	R\$ 111,33	R\$ 111,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 556,67
			R\$ 37,11	R\$ 37,11	R\$ 37,11	R\$ 37,11	R\$ 37,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 185,56
Férias e 1/3 das Férias		8,00%	R\$ 11,88	R\$ 11,88	R\$ 11,88	R\$ 11,88	R\$ 11,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59,38
Sub. Total 2			R\$ 280,56	R\$ 280,56	R\$ 280,56	R\$ 280,56	R\$ 280,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.402,80
			R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00
			R\$ 135,00	R\$ 135,00	R\$ 135,00	R\$ 135,00	R\$ 135,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 675,00
Sub. Total 3			R\$ 265,00	R\$ 265,00	R\$ 265,00	R\$ 265,00	R\$ 265,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.325,00
Salário de Tempo de Serviço		1,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Salário Contratual			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub. Total 4			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub. Total 5			R\$ 652,44	R\$ 652,44	R\$ 652,44	R\$ 652,44	R\$ 652,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.262,20

Custos Indiretos

2.1 VIII 3.

CUSTOS INDIRETOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO				
Nº	Descrição do Material	Valor custo mês R\$	Qtde Meses	Valor custo anual
1	Aluguel	R\$ 0,00	5	R\$ 0,00
2	Energia Elétrica	R\$ 50,00	5	R\$ 250,00
3	Água	R\$ 25,00	5	R\$ 125,00
4	Telefone 4411-4896	R\$ 25,00	5	R\$ 125,00
5	Internet	R\$ 25,00	5	R\$ 125,00
6	Auxílio Combustível	R\$ 200,00	5	R\$ 1.000,00
7	Serviços Contábeis	R\$ 50,00	5	R\$ 250,00
				<b>R\$ 1.875,00</b>

MATERIAIS DE CONSUMO NECESSARIOS MENSAL PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO **					
Nº	Descrição do Material (GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS)	Unidade	Qtde	Valor Unitário R\$	Valor total em R\$
1	Pão	50 gr	800	R\$ 0,50	R\$ 400,00
2	Suco	Envelope	100	R\$ 1,00	R\$ 100,00
	Mortadela	kg	4	R\$ 40,00	R\$ 160,00
3	Açúcar cristal	pacote 5 kg	3	R\$ 15,00	R\$ 45,00
			<b>Total</b>	<b>R\$ 56,50</b>	<b>R\$ 705,00</b>

MATERIAIS DE CONSUMO NECESSARIOS MENSAL PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO **					
Nº	Descrição do Material (MATERIAL PEDAGÓGICO)	Unidade	Qtde	Valor Unitário R\$	Valor total em R\$
1	Alicate unha	Unidade	35	R\$ 11,00	R\$ 385,00
2	Esmaltes	Unidade	100	R\$ 4,00	R\$ 400,00
3	Acetona	Unidade	10	R\$ 16,00	R\$ 160,00
	Algodão	Pacote	5	R\$ 21,00	R\$ 105,00
	Paião unha	Pacote	6	R\$ 6,70	R\$ 40,20
	Lixa de unha	Pacote	5	R\$ 5,50	R\$ 27,50
	Amolecedor de cutícula	Unidade	35	R\$ 5,00	R\$ 175,00
	Luvas	Caixa	10	R\$ 21,00	R\$ 210,00
	Máscara	Caixa	10	R\$ 11,00	R\$ 110,00
	Toalha	Unidade	35	R\$ 2,99	R\$ 104,65
			<b>Total</b>	<b>R\$ 104,19</b>	<b>R\$ 1.717,35</b>

MATERIAIS DE CONSUMO NECESSARIOS MENSAL PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO **					
Nº	Descrição do Material (MATERIAL DE LIMPEZA)	Unidade	Qtde	Valor Unitário R\$	Valor total em R\$
1	Apostila curso Manicure	Unidade	35	R\$ 10,00	R\$ 350,00
2	Apostila de Instalação Elétrica	Unidade	35	R\$ 10,00	R\$ 350,00
			<b>Total</b>	<b>R\$ 20,00</b>	<b>R\$ 700,00</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

Pessoa Física

VII -5.

**EQUIPE DE AUTONOMOS (Pessoa Física) NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO**

Devem ser lançados os valores Brutos

Nº	Oficineiro Títuloção	Qtde	Atividade	Dedicação ao Projeto em h/ semanais	Total hrs mês	Valor hora em R\$	Total em R\$
<b>1º SEMESTRE</b>							
1	Manicure	1	Educador - Desenvolver Oficinas	3,5	14	R\$ 30,00	R\$ 420,00
2	Recepção e Rotinas Administrativas	1	Educador - Desenvolver Oficinas	3,5	14	R\$ 30,00	R\$ 420,00
3	Instalação elétrica	1	Educador - Desenvolver Oficinas	3,5	14	R\$ 30,00	R\$ 420,00
4	Hospitalidade e Turismo	1	Educador - Desenvolver Oficinas	3,5	14	R\$ 30,00	R\$ 420,00
						<b>Total</b>	<b>R\$ 1.680,00</b>

DESPESAS DESPESAS FINANCEIRAS - Referente as taxas da conta bancária indicada para receber os repasse .				
Item	NOME RAZÃO SOCIAL DO BANCO	CNPJ	Valor previsto mês R\$	Valor previsto ano (06 MESES) R\$
1	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	R\$ -	R\$ -
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>

OUTRAS DESPESAS JURIDICAS				
Item	NOME RAZÃO SOCIAL OU NOME DO SERVIÇO	CNPJ	Valor previsto mês R\$	Valor previsto (4,5 MESES) R\$
1	ANTONIO CARLOS VERONESI - Passeios e Visitas Técnicas	060.397.288-84	200,00	R\$ 204,50
	ANTONIO CARLOS VERONESI	060.397.288-84	1.800,00	R\$ 8.100,00
	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>R\$ 8.304,50</b>

*Handwritten signature and initials*

RES ORÇ. CRONOGRAMA DESEMBOLSO

QUADRO DE ORÇAMENTO DETALHADO – Neste, devem ser especificados os totais dos itens (1,2,3,4,5 e 6 da seção 2 – VII) quadros de memórias de cálculos distribuído em parcelas

ITEM	PARCELAS												Total
	1 mês	2 mês	3 mês	4 mês	6 mês	6 mês	7 mês	8 mês	9 mês	10 mês	11 mês	12 mês	
<b>S COM SALARIOS E ORDENADOS</b>													
geral	500,00	500,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00
Coordenação	336,00	336,00	352,80	352,80	352,80	352,80	352,80	352,80	352,80	352,80	352,80	352,80	352,80
5	1.336,00	1.336,00	1.402,80	1.402,80	1.402,80	1.402,80	1.402,80	1.402,80	1.402,80	1.402,80	1.402,80	1.402,80	1.402,80
<b>NCARGOS COM PESSOAL</b>													
ocial Previdenciária (Patronal)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3 Terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	R\$ 106,88	R\$ 106,88	R\$ 106,88	R\$ 106,88	R\$ 106,88	R\$ 106,88	R\$ 106,88	R\$ 106,88	R\$ 106,88	R\$ 106,88	R\$ 106,88	R\$ 106,88	R\$ 106,88
	R\$ 106,88	R\$ 106,88	R\$ 106,88	R\$ 106,88	R\$ 106,88	R\$ 106,88	R\$ 106,88	R\$ 106,88	R\$ 106,88	R\$ 106,88	R\$ 106,88	R\$ 106,88	R\$ 106,88
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	R\$ 111,33	R\$ 111,33	R\$ 111,33	R\$ 111,33	R\$ 111,33	R\$ 111,33	R\$ 111,33	R\$ 111,33	R\$ 111,33	R\$ 111,33	R\$ 111,33	R\$ 111,33	R\$ 111,33
	R\$ 8,91	R\$ 8,91	R\$ 8,91	R\$ 8,91	R\$ 8,91	R\$ 8,91	R\$ 8,91	R\$ 8,91	R\$ 8,91	R\$ 8,91	R\$ 8,91	R\$ 8,91	R\$ 8,91
	R\$ 120,24	R\$ 120,24	R\$ 120,24	R\$ 120,24	R\$ 120,24	R\$ 120,24	R\$ 120,24	R\$ 120,24	R\$ 120,24	R\$ 120,24	R\$ 120,24	R\$ 120,24	R\$ 120,24
	R\$ 148,44	R\$ 148,44	R\$ 148,44	R\$ 148,44	R\$ 148,44	R\$ 148,44	R\$ 148,44	R\$ 148,44	R\$ 148,44	R\$ 148,44	R\$ 148,44	R\$ 148,44	R\$ 148,44
	R\$ 11,88	R\$ 11,88	R\$ 11,88	R\$ 11,88	R\$ 11,88	R\$ 11,88	R\$ 11,88	R\$ 11,88	R\$ 11,88	R\$ 11,88	R\$ 11,88	R\$ 11,88	R\$ 11,88
	R\$ 160,32	R\$ 160,32	R\$ 160,32	R\$ 160,32	R\$ 160,32	R\$ 160,32	R\$ 160,32	R\$ 160,32	R\$ 160,32	R\$ 160,32	R\$ 160,32	R\$ 160,32	R\$ 160,32
	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00
	R\$ 135,00	R\$ 135,00	R\$ 135,00	R\$ 135,00	R\$ 135,00	R\$ 135,00	R\$ 135,00	R\$ 135,00	R\$ 135,00	R\$ 135,00	R\$ 135,00	R\$ 135,00	R\$ 135,00
	R\$ 265,00	R\$ 265,00	R\$ 265,00	R\$ 265,00	R\$ 265,00	R\$ 265,00	R\$ 265,00	R\$ 265,00	R\$ 265,00	R\$ 265,00	R\$ 265,00	R\$ 265,00	R\$ 265,00
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	R\$ 652,44	R\$ 652,44	R\$ 652,44	R\$ 652,44	R\$ 652,44	R\$ 652,44	R\$ 652,44	R\$ 652,44	R\$ 652,44	R\$ 652,44	R\$ 652,44	R\$ 652,44	R\$ 652,44
<b>SOMA 2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6 e 2.7)</b>	R\$ 652,44	R\$ 652,44	R\$ 652,44	R\$ 652,44	R\$ 652,44	R\$ 652,44	R\$ 652,44	R\$ 652,44	R\$ 652,44	R\$ 652,44	R\$ 652,44	R\$ 652,44	R\$ 652,44
<b>CUSTOS INDIRETOS</b>													
livel	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
<b>AS COM MATERIAIS DE CONSUMO</b>													
tilícios	R\$ 705,00	R\$ 705,00	R\$ 705,00	R\$ 705,00	R\$ 705,00	R\$ 705,00	R\$ 705,00	R\$ 705,00	R\$ 705,00	R\$ 705,00	R\$ 705,00	R\$ 705,00	R\$ 705,00
	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	R\$ 1.717,35	R\$ 1.717,35	R\$ 1.717,35	R\$ 1.717,35	R\$ 1.717,35	R\$ 1.717,35	R\$ 1.717,35	R\$ 1.717,35	R\$ 1.717,35	R\$ 1.717,35	R\$ 1.717,35	R\$ 1.717,35	R\$ 1.717,35
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	R\$ 3.122,35	R\$ 3.122,35	R\$ 3.122,35	R\$ 3.122,35	R\$ 3.122,35	R\$ 3.122,35	R\$ 3.122,35	R\$ 3.122,35	R\$ 3.122,35	R\$ 3.122,35	R\$ 3.122,35	R\$ 3.122,35	R\$ 3.122,35
<b>PESSOA FISICA</b>													
	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00
	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00
<b>PESSOA JURIDICA (*)</b>													
ária*	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
<b>Total</b>	2.575,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00
	1.730,40	1.730,40	1.730,40	1.730,40	1.730,40	1.730,40	1.730,40	1.730,40	1.730,40	1.730,40	1.730,40	1.730,40	1.730,40
	6.880,40	6.880,40	6.880,40	6.880,40	6.880,40	6.880,40	6.880,40	6.880,40	6.880,40	6.880,40	6.880,40	6.880,40	6.880,40



RES ORÇ. CRONOGRAMA DESEMBOLSO

3+4+5+6)	R\$ 9.165,79	R\$ 9.165,79	R\$ 9.165,79	R\$ 8.532,59	R\$ 8.532,59	R\$ 8.532,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.089,35
----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------------

RESUMO DO ORÇAMENTO DO ITEM 3.4		VALOR
IM SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$	6.880,40
OM PESSOAL	R\$	3.262,20
RETOS	R\$	1.875,00
IM MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	13.511,75
TA	R\$	7.560,00
DICA	R\$	9.000,00
	R\$	42.089,35

0

[Handwritten signature]

2