

**RELATÓRIO DE GESTÃO QUADRIMESTRAL****VIGÊNCIA:** Janeiro a Abril de 2020**1. IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE**

NOME: Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino - FAE

CNPJ: 59.766.774/0001-70

ENDEREÇO (SEDE): Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville 15

FONE: (19) 3638-0240

E-MAIL: secretaria@fae.br

REITOR: Francisco de Assis de Carvalho Arten MANDATO VIGENTE: 01/09/2016 a 31/08/2020

COORDENADOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Marcus Vinicius de Mattos Alvarenga.

**2. ÓRGÃO GESTOR CONCEDENTE**

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista — SP

Departamento de Assistência Social

**3. INSTRUMENTAL**

CONVÊNIO 002/2018 –TA 01/2019

**4. OBJETO**

Formalização de Convênio entre a Prefeitura do Município de São João da Boa Vista, por meio do Departamento de Assistência Social, e o Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino — UNIFAE, provido de recurso financeiro do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente — FMDCA, para execução do Projeto "Fábrica Escola UNIFAE Itinerante.

**5. OBJETIVO GERAL**

A Fabrica Escola tem por objetivo principal criar situações de aprendizagens fundamentadas nas práticas sustentáveis que ampliam e otimizam a qualidade de vida.

**6- OBJETIVOS ESPECIFICOS**

- Oportunizar campanhas de coleta de óleo usado com jovens e adolescentes, e suas famílias, entendendo o potencial compartilhador de informações existente nesse público;

- Oferecer à população atividades de conscientização por meio de vivências práticas, como a oficina de sabão, em que munícipes podem ir até a instituição produzirem sabão em barra a partir da reciclagem do óleo usado, coletado pelo próprio beneficiado pela oficina;

- Realizar com os alunos do terceiro ano do ensino médio das escolas públicas, oficinas de produção de sabão em barra direcionadas a este grupo como forma de aprimorar e

aplicar o conhecimento apresentado nas disciplinas de química, que nesta etapa do conhecimento trata aspectos de química-orgânica- importantes para a compreensão da saponificação- tornando a oficina como um reforço ou aula prática do que tem sido apresentado pelo professor nas salas de aula.

## 7. PÚBLICO ALVO

Alunos do ensino médio das escolas públicas de São João da Boa Vista

QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS: Janeiro	FERIAS ESCOLARES
QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS: Fevereiro	FERIAS ESCOLARES
QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS: Março	CONTATOS COM OS COORDENADORES DAS ESCOLAS PARA AGENDAMENTO DAS OFICINAS
QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS: Abril	FABRICAÇÃO E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE

**OBS.** A partir do dia 23 de março de 2020 as atividades presenciais/ oficinas foram interrompidas devido a pandemia do covid 19 e, conforme Plano de contingência apresentado para a reestruturação do serviço, as atividades foram realizadas internamente com revezamento de pessoal (devido à pandemia, o estagiário do projeto frequenta o laboratório em dias alternados) fabricação de álcool em gel, sabão em pedra e sabonete líquido para doações.

**TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA:** Município de São João da Boa Vista.

## 8. METAS

**META DE ATENDIMENTO PREVISTO:** não definida devido suspensão das aulas.

**ATENDIMENTO REALIZADO:** No mês de abril foram entregues kits de higiene para diversas entidades (Produção interna devido pandemia).

**Índice de Satisfação/Qualidade Previsto:** 100%

**Índice Mínimo de Satisfação/Qualidade Previsto:** 80% (insatisfatório < 80% > satisfatório)

**Índice de Satisfação Alcançado:** 100% Satisfatório (x) Insatisfatório ( )

**Data da Avaliação:** 30/ 04 /2020

**Justificativa:** Conforme Plano de Contingência, as oficinas foram suspensas enquanto perdurar o estado de calamidade pública causado pela pandemia da covid 19. Porém, o Projeto continuou a produzir internamente os produtos para serem entregues à comunidade.

**DESCRIÇÃO SUMARIA DAS METAS E ATIVIDADES**

Metas	Ações/Atividades Previstas	Ações/Atividades Realizadas	Resultados Previstos e Alcançados	Comentários / Observações
<b>Conscientização do descarte correto e da necessidade de reciclagem do óleo.</b>	Os estudantes estagiários do projeto entrarão em contato com entidades que promovem grande agrupamento da população distribuindo material tratando da importância da coleta seletiva do material.	Não foi possível realizar os contatos com as escolas com relação à conscientização da comunidade quanto à coleta seletiva do material.	Devido à impossibilidade de contato mais efetivo com a comunidade, não tivemos como realizar avaliação de resultados quanto o quesito conscientização.	Sem comentários

**DESCRIÇÃO SUMARIA DAS METAS E ATIVIDADES**

Metas	Ações/Atividades Previstas	Ações/Atividades Realizadas	Resultados Previstos e Alcançados	Comentários/ Observações
<b>Recolhimento do óleo Utilizado.</b>	Os munícipes serão informados de quais datas o carro da coleta percorrerá o bairro e quais são os postos onde se encontram galões para a arrecadação, assim nesses dias pré-estabelecidos (de acordo com a agenda dos bairros) será recolhido o material.	Devido à paralisação das aulas e devido a medidas de isolamento social foi interrompida a coleta do óleo de cozinha para reciclagem.	Estamos trabalhando apenas com o óleo que já havia sido recolhido antes do início da pandemia, A fim de evitar contato no momento da coleta contendo a propagação da COVID-19. Ademais o projeto possui um estoque de 300 litros de óleo, suficiente para a fabricação dos produtos. Destaca-se que no período da pandemia o projeto está produzindo álcool em gel, além do sabão em pedra e em pó e do sabonete líquido, a fim de distribuir para a comunidade, ajudando no combate à disseminação da COVID-19	O veículo encontra-se à disposição para efetuar recolhimento das bombonas do projeto.

**DESCRIÇÃO SUMARIA DAS METAS E ATIVIDADES**

Metas	Ações/Atividades Previstas	Ações/Atividades Realizadas	Resultados Previstos e Alcançados	Comentários / Observações
<b>Oferta de oficinas</b>	Agendamento para a realização das oficinas em todas as escolas com os respectivos responsáveis	Agendamento iniciado no começo do mês de março foi interrompido por conta da pandemia e das medidas de isolamento social.	Não conseguimos fazer contato com todas as escolas para o agendamento.	As oficinas estão suspensas como forma de prevenção da disseminação da COVID 19. Contudo, os produtos continuam sendo fabricados internamente pelo projeto.

**DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS METAS E ATIVIDADES**

Metas	Ações/Atividades Previstas	Ações/Atividades Realizadas	Resultados Previstos e Alcançados	Comentários/Observações
Controle de qualidade	A partir do material produzido nas oficinas a equipe da fábrica escola irá retornar sempre quinze dias depois de feito o sabão, para a devolutiva do material. Nesta devolutiva serão informados os procedimentos técnicos utilizados para a verificação da qualidade do sabão produzido.	Sendo considerado que os produtos foram entregues a instituições e não às escolas, realizamos pesquisa a respeito da qualidade dos produtos entregues por doação	Como devolutiva das instituições recebemos elogios por conta da qualidade dos produtos que foram doados. E também tivemos orientações sobre quantidades e quais são os produtos mais necessários para cada instituição.	Sem comentários

**10. METODOLOGIA DAS AÇÕES**

Tendo sido interrompidas as ações originais do projeto por conta das medidas de isolamento social impostas pela pandemia COVID 19 passamos a atender, após consultar o CMDCA sobre as necessidades das Instituições atendidas pelo mesmo tomamos as seguintes atitudes:

- a- Solicitamos ao CMDCA a lista com as instituições a serem atendidas.
  - b- Entramos em contato com os responsáveis por cada instituição quanto a entrega dos produtos sabão em pó, sabão em pedaços e sabão líquido.
  - c- Iniciamos a produção interna dos mesmos.
- Estabelecemos, em comum acordo com os responsáveis pelas instituições quanto ao dia em que os produtos serão entregues periodicamente na Terceira semana de cada mês. Obs. São feitas ligações, no início da semana informando aos mesmos.

**11. RECURSOS HUMANOS**

**11.1 IDENTIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELO SERVIÇO**

Cargo/ Função	Qtde Prevista	Escolaridade e Formação	Carga Horária (semanal)	Regime Trabalhista/ Estagiários e MEI
Estagiários	3	Cursando UNIFAE	30 horas	Estagiários
Professor	1	Superior	10 horas	MEI

## 11.2 COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES

Cargo / Função	Atribuições / Competências	Operacionalização e Gestão do serviço	Dias de Trabalho	Horários de Trabalho
Estagiários	Procedimentos químicos	Execução dos procedimentos supervisão do monitor	Segunda a sexta	8:00 as 14:00
Professor	Orientação e Supervisão	Orientação e Supervisão dos procedimentos químicos	Segunda a sexta	

## 12 CARACTERIZAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS

Alunos do ensino médio das escolas públicas e pessoas atendidas pelas diversas instituições sociais. No período de pandemia, com a suspensão das oficinas presenciais, serão entregues kits para as OSCs integrantes do CMDCA.

## 13 PLANEAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO OBJETO

O projeto se desenvolveu a partir de reuniões com trocas de ideias entre o Coordenador do Curso de Engenharia Química, alunos e professores de outras disciplinas contando com o apoio das Pró Reitorias e da Reitoria da UNIFAE.

## 14 ESTRUTURA PARA O CUMPRIMENTO DO OBJETO

### 14.1 RECURSOS HUMANOS

Cargo	Quantidade prevista	Trabalhados	Carga horária (semanal)		Atribuições	Comentários Observações
			Previsto	Real		
Estagiários	3	Janeiro a Abril	30	30	Procedimentos químicos	Ações em escolas, instituições e laboratório de química. Obs. Houve o desligamento do estagiário Lucio por conta da conclusão do curso. Devido a procedimentos internos, não foi possível a contratação de outro em seu lugar.
Professor	1	Janeiro a Abril	10	30	Orientação e supervisão	Ações no laboratório de química e na UNIFAE

### 14.1.1 CAPACITAÇÕES REALIZADAS

Nesse período não aconteceu nenhuma capacitação aos integrantes do projeto.

#### 14.2 ESTRUTURA FÍSICA

Descrição	Espaço disponível no objeto		Reparos realizados	Comentários Observações
	Previsto	Realizado		
Espaço separado no laboratório	Reservado UNIFAE	Utilizado normalmente	Nenhum	Sem comentários
Pátio Externo a disposição	Reservado UNIFAE	Utilizado normalmente	Nenhum	Sem comentários
Laboratório interno e externo	Reservado UNIFAE	Utilizado normalmente	Nenhum	Sem comentários
Banheiros	Reservado UNIFAE	Utilizado normalmente	Nenhum	Sem comentários

#### 14.3 RECURSOS FÍSICOS

Descrição	Qtde. disponível no objeto		Reparos realizados	Comentários
	Previsto	Realizado		
Bancadas	6	6	Nenhum	Sem comentários
Mesas	2	2	Nenhum	Sem comentários
Armários	2	2	Nenhum	Sem comentários
Prateleiras de metal	2	2	Nenhum	Sem comentários
Computador	1		Nenhum	Sem comentários

#### 15- RECURSOS FINANCEIROS DO PROJETO

Conta/Verba	Descrição	Previsto Total da Parceria	Realizado no Período de Jan. a Abr. 2020
BB 001/AG 0065-5 - C/C 54.097-8/M (Municipal)	<b>Bens Permanentes</b>	R\$61.563,56	R\$0,00
	<b>Despesas com Pessoal</b>	R\$17.100,00	R\$3.420,00
	<b>Financeira</b>	R\$0,00	R\$0,00
	<b>Material de Consumo</b>	R\$2.855,00	R\$0,00
	<b>Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica</b>	R\$8.142,00	R\$0,00
	<b>Total</b>	<b>R\$89.660,56</b>	<b>R\$3.420,00</b>

### ■ 15.1 COMENTÁRIOS /OBSERVAÇÕES

A contratação de estagiários depende de normas internas do departamento de RH da UNIFAE, sendo que não é possível contratar estagiários somente com recursos do Projeto pois a remuneração de estagiários é padrão, e teria que ser complementada com recursos da UNIFAE.

Informo que o estagiário Lucio Teixeira do Amaral Neto foi desligado do projeto na data de 01/03/2020 por conta do termino de sua graduação.

Estando então, suspenso o processo de contratações pelo RH da UNIFAE, não foi possível cumprirmos o previsto no Plano de Aplicação.

Também informamos que as compras dos equipamentos e materiais de consumo previstos no Plano de Aplicação não foram realizadas por conta da prioridade dada pelo Setor de Compras da UNIFAE ao atendimento das necessidades geradas pela Pandemia da COVID 19.



### ■ 16- INTEGRAÇÃO COM OUTRAS PARCERIAS

■ Empresa Elektro, Unifae e Faej empresa Junior

### 17- COMUNICAÇÃO/DIVULGAÇÃO

Divulgação feita através de panfletos distribuídos nas escolas, programas da TV unifae, Unifae na internet.

### 18- MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO OBJETO

Andamento do projeto Fabrica Escola Itinerante é monitorado peia UNIFAE em sintonia com as diversas atividades realizadas.

### 19- AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

Resultado geral do quadrimestre foi parcialmente comprometido com o advento da pandemia causada pelo novo corona vírus, no que diz respeito à realização de trabalhos externos como coleta do óleo e a realização das oficinas nas escolas. Contudo, o trabalho interno de produção de produtos derivados do óleo reciclado a partir do estoque, seguiu normalmente com bons resultados.

**20- AVALIAÇÃO DE IMPACTOS**

Os impactos observados nesse período dizem respeito aos produtos produzidos internamente pela fábrica escola, sendo que as instituições ficaram satisfeitas com as contribuições enviadas mensalmente.

**21- INICIATIVAS PARA AUTO-SUSTENTAÇÃO DO PROJETO**

Inicialmente, o projeto recebeu recursos da empresa ELEKTRO que aprovou e concedeu recurso de acordo com a nossa proposta. Pelo fato de o PROJETO FABRICA ESCOLA ITINERANTE envolver alunos adolescentes da rede pública, tivemos que encaminhar os recursos particulares recebidos para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA - que nos fizeram o repasse segundo a legislação. Cogitamos também tentar recursos junto a outras empresas para continuidade do projeto.

**22- CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Reconhecendo a importância das metas e objetivos a serem alcançados por esse projeto bem como a sua importância junto à nossa sociedade, estamos nos empenhando em organizar tudo da melhor maneira possível para mantermos e expandirmos nossas atividades.

São João da Boa vista, SP, 30 de Abril de 2020.



---

Pro .Esp. Helder Luis Azevedo da Silva  
Atual responsável pelo Execução do Projeto