

**RELATÓRIO DE ANUAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO  
EXERCÍCIO 2021****1. IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE**

NOME: Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino – FAE

CNPJ: 59.766.774/0001-70

ENDEREÇO (SEDE): Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15 – Santo André

FONE: (19) 3638-0240

E-MAIL: [secretaria@fae.br](mailto:secretaria@fae.br)

REITOR: Prof.Dr. Marco Aurélio Ferreira

MANDATO VIGENTE: 01/09/2020 a 31/08/2024

COORDENADOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: ProfDr. Rogério Adelino de Sousa

**2. ÓRGÃO GESTOR CONCEDENTE**

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista — SP

Departamento de Assistência Social

**3. INSTRUMENTAL**

CONVÊNIO 002/2018 – TA 03/2021

**4. OBJETO**

Formalização de Convênio entre a Prefeitura do Município de São João da Boa Vista, por meio do Departamento de Assistência Social, e o Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino — UNIFAE, provido de recurso financeiro do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente — FMDCA, com prazo de 12 (doze) meses para execução do Projeto "Fábrica Escola UNIFAE Itinerante.

**5. OBJETIVO GERAL**

A Fábrica Escola tem por objetivo principal criar situações de aprendizagens fundamentadas nas práticas sustentáveis que ampliam e otimizam a qualidade de vida.

**6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- Oportunizar campanhas de coleta de óleo usado com jovens e adolescentes, e suas famílias, entendendo o potencial compartilhador de informações existente nesse público;

- Oferecer à população atividades de conscientização por meio de vivências práticas, como a oficina de sabão, em que munícipes podem ir até a instituição produzirem sabão em barra a partir da reciclagem do óleo usado, coletado pelo próprio beneficiado pela oficina;

- Realizar com os alunos do terceiro ano do ensino médio das escolas públicas, oficinas de produção de sabão em barra direcionadas a este grupo como forma de aprimorar e aplicar o conhecimento apresentado nas disciplinas de química, que nesta etapa do conhecimento trata aspectos de química-orgânica- importantes para a compreensão da saponificação- tornando a oficina como um reforço ou aula prática do que tem sido apresentado pelo professor nas salas de aula.

**7. PÚBLICO ALVO**

Devido o período de pandemia o público alvo atendido veio a ser a entidades, segue a lista das instituições que reberam os kits ao longo do ano de 2021.

Lista de instituições informadas pelo CMDCA, para entrega de kits.

1. AEHA - Associação de Educação do Homem de Amanhã de São João da Boa Vista.
2. Casa da Criança.
3. CEAC - Centro de Apoio à Criança e ao Adolescente.
4. CAMID – Casa de Apoio ao Menor Irmã Dulce.
5. Associação de Pessoas Portadoras de Deficiência São Francisco de Assis.
6. Creche Chafica.
7. Lar Santo Antônio.
8. Lar Pequeno Vicente.

**TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA :** Município de São João da Boa Vista.

**8. METAS**

**Meta de Atendimento PREVISTO:** Mensal a combinar com dirigentes das instituições dia específico dentro da Terceira semana de cada mês.

MES DE JANEIRO	100%
MES DE FEVEREIRO	100%
MES DE MARÇO	100%
MES DE ABRIL	100%
MES DE MAIO	100%
MES DE JUNHO	100%
MES DE JULHO	100%
MES DE AGOSTO	100%
MES DE SETEMBRO	100%
MES DE OUTUBRO	100%
MES DE NOVEMBRO	100%
MES DE DEZEMBRO	-

**Atendimento REALIZADO:** Foram entregues durante o ano 96 kits para as entidades indicadas pelo CMDCA (produção interna devido pandemia).

**Índice de Satisfação/Qualidade Previsto: 100%**

**Índice Mínimo de Satisfação/Qualidade Previsto:** (insatisfatório < 80% > satisfatório)

**Justificativa:** Por conta da pandemia Covid-19 e a inviabilidade de realizar atividades nas escolas, o projeto continuou a produzir internamente os produtos que posteriormente foram entregues às instituições atendidas pelo CMDCA.

**Índice de Satisfação Alcançado: 100%**

**Satisfatório (x)**

**Insatisfatório ( )**

**Data da Avaliação: 31/ 01 /2022**

**DESCRIÇÃO SUMARIA DAS METAS E ATIVIDADES**

Metas	Ações/Atividades Previstas	Ações/Atividades Realizadas	Resultados Previstos e Alcançados	Comentários/Observações
Conscientização do descarte correto e da necessidade de reciclagem do óleo.	Estabelecer contato com os responsáveis pelas instituições para o início das atividades de entrega dos produtos.	Estagiário promoveu o contato com os responsáveis estabelecendo periodicidade mensal de entrega de acordo com agenda da FABRICA ESCOLA e das INSTITUIÇÕES.	As entregas dos produtos foram realizadas conforme cronograma estabelecido.	O veículo se encontra à disposição para realizar as entregas mensais.

<b>Recolhimento do óleo Utilizado.</b>	Para realizar a fabricação dos produtos estamos utilizando óleo que temos em estoque.	Devido à paralisação das aulas e devido a medidas de isolamento social foi interrompida a coleta do óleo de cozinha para reciclagem.	Os trabalhos foram realizados apenas com o óleo que já havia sido recolhido antes do início da pandemia.	O veículo se encontra à disposição para voltar a recolher o óleo assim que as medidas de isolamento social forem suspensas.
<b>Oferta de oficinas</b>	A realização do agendamento para oficinas nas escolas encontra-se suspensa.	Agendamento iniciado no começo do mês de março foi interrompido por conta da pandemia e das medidas de isolamento social.	Não conseguimos fazer contato com todas as escolas para o agendamento.	As oficinas estão suspensas como forma de prevenção da disseminação da COVID 19.
<b>Controle de qualidade</b>	Padronizar, de acordo com as orientações técnicas do prof de química a qualidade dos produtos fabricados.	Sendo considerado que os produtos foram entregues a instituições e não às escolas, realizamos pesquisa a respeito da qualidade dos produtos entregues por doação.	Como devolutiva das instituições recebemos elogios por conta da qualidade dos produtos que foram doados.	Sem comentários

Afim de evitar contato no momento da coleta contendo a propagação da COVID-19 o projeto se utilizou de seu estoque de óleo, inicial de 200 litros supriu a fabricação dos produtos restando agora aproximadamente 50 litros. Destaca-se que no período da pandemia o projeto produziu álcool em gel, além do sabão em pedra e em pó e do sabonete líquido, a fim de distribuir para a comunidade, ajudando no combate à disseminação da COVID-19.

## 9. METODOLOGIA DAS AÇÕES

Tendo sido interrompidas as ações originais do projeto por conta das medidas de isolamento social impostas pela pandemia COVID-19, consultamos o CMDCA sobre as necessidades das Instituições atendidas, pelo mesmo tomamos as seguintes atitudes:

- Solicitamos ao CMDCA a lista com as instituições a serem atendidas.
- Entramos em contato com os responsáveis por cada instituição quanto a entrega dos produtos sabão em pó, sabão em pedaços e sabão líquido.
- Iniciamos a produção interna dos mesmos.
- Estabelecemos, em comum acordo com os responsáveis pelas instituições quanto ao dia em que os produtos serão entregues periodicamente na Terceira semana de cada mês. Obs. São feitas ligações, no início da semana informando aos mesmos.

## 10. CARACTERIZAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS

Ao longo do ano de 2021 os beneficiários foram as Instituições integrantes do CMDCA as quais foram enviadas as doações.

## 11. PLANEAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO OBJETO

O projeto se desenvolveu a partir de reuniões com trocas de ideias entre o Coordenador do Curso de Engenharia Química, alunos e professores de outras disciplinas contando com o apoio das Pró Reitorias e da Reitoria da UNIFAE.

**12. ESTRUTURA PARA O CUMPRIMENTO DO OBJETO****12.1 RECURSOS HUMANOS**

Cargo	Quantidade	Trabalhados	Carga horária (semanal)		Atribuições	Comentários Observações
			Previsto	Real		
Voluntários	2	Janeiro a Dezembro	25	25	Procedimentos químicos	Ações em escolas, instituições e laboratório de química.
Monitor	1	Janeiro a Agosto	25	25	Orientação e supervisão	Ações no laboratório de química e na UNIFAE
Estagiário não remunerado	1	Setembro a Dezembro	25	25	Orientação e supervisão	Ações no laboratório de química e na UNIFAE

**12.1.1. CAPACITAÇÕES REALIZADAS**

Nesse período não aconteceu nenhuma capacitação aos integrantes do projeto.

**12.2 ESTRUTURA FÍSICA**

Descrição	Espaço disponível no objeto		Reparos realizados	Comentários Observações
	Previsto	Realizado		
Espaço separado no laboratório	Reservado UNIFAE	Utilizado normalmente	Nenhum	Sem comentários
Pátio Externo a disposição	Reservado UNIFAE	Utilizado normalmente	Nenhum	Sem comentários
Laboratório interno e externo	Reservado UNIFAE	Utilizado normalmente	Nenhum	Sem comentários
Banheiros	Reservado UNIFAE	Utilizado normalmente	Nenhum	Sem comentários

**12.3 RECURSOS FÍSICOS**

Descrição	Qtde. disponível no objeto		Reparos realizados	Comentários
	Previsto	Realizado		
Bancadas	6	6	Nenhum	Sem comentários
Mesas	2	2	Nenhum	Sem comentários
Armários	2	2	Nenhum	Sem comentários
Prateleiras de metal	2	2	Nenhum	Sem comentários
Computador	1	1	Nenhum	Sem comentários

**12.4 RECURSOS FINANCEIROS**

Anexo I – Recursos Financeiros

**12.4.1. Comentários/Observações**

Não há.

**12.5 INVESTIMENTOS:**

Repassa recurso público FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

**12.6 ORÇAMENTOS:**

Realizado sempre quando existe a necessidade de aquisição dos materiais e equipamentos específicos para a produção dos produtos elaborados nas atividades da parceria.

**13. INTEGRAÇÃO COM OUTRAS PARCERIAS**

Empresa Elektro, Unifae e Faej empresa Junior.

**14. COMUNICAÇÃO/DIVULGAÇÃO**

Divulgação feita através de panfletos distribuídos nas escolas, programas da TV unifae, Unifae na internet.

**15. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO OBJETO**

O andamento do projeto Fabrica Escola Itinerante é monitorado pela UNIFAE em sintonia com as diversas atividades realizadas.

**16. AVALIAÇÃO DE RESULTADOS**

O resultado geral do ano de 2021 foi parcialmente comprometido com o advento da pandemia causada pelo novo coronavírus, no que diz respeito à realização de trabalhos externos como coleta do óleo e a realização das oficinas nas escolas.

Contudo, o trabalho interno de produção de produtos derivados do óleo reciclado a partir do estoque, seguiu normalmente com bons resultados.

**17. AVALIAÇÃO DE IMPACTOS**

Os impactos observados nesse período dizem respeito aos produtos produzidos internamente pela fábrica escola, sendo que as instituições ficaram satisfeitas com as contribuições enviadas mensalmente.

**18. INICIATIVAS PARA AUTO-SUSTENTAÇÃO DO PROJETO**

Inicialmente, o projeto recebeu recursos da empresa ELEKTRO que aprovou e concedeu recurso de acordo com a nossa proposta.

Pelo fato de o PROJETO FABRICA ESCOLA ITINERANTE envolver alunos adolescentes da rede pública, tivemos que encaminhar os recursos particulares recebidos para o Departamento de Assistência Social, e ao CMDCA (Conselho Municipal dos direitos da Criança e Adolescente) que nos fizeram o repasse segundo a legislação. Cogitamos também tentar recursos junto a outras empresas para continuidade do projeto.

**19. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Não há.

**20. CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Reconhecendo a importância das metas e objetivos a serem alcançados por esse projeto bem como a sua importância junto à nossa sociedade, estamos nos empenhando em organizar tudo da melhor maneira possível para mantermos e expandirmos nossas atividades.

**21. Anexos:**

- Anexo I - Recursos Financeiros.

São João da Boa vista, SP, 10 de Janeiro de 2022.



Pro .Esp. Helder Luis Azevedo da Silva  
Atual responsável pelo Execução do Projeto



Prof. Dr. Marco Aurélio Ferreira  
Reitor


**HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO**


Após análise técnica e financeira, a Comissão de Monitoramento do Departamento de Assistência Social HOMOLOGA este Relatório Anual de Execução do Objeto.


São João da Boa Vista, 30 de maio de 2022


Assinatura dos membros da Comissão de Monitoramento

  
EVELYN CASTILHO F. DA SILVA

  
Silvana F. Gomes de Siqueira  
Assistente Social CRCS. 14.379.

  
Cristiane Macedo Alves Correia  
Psicóloga CRP 94205

  
Adriano Sacchi CREF/SP: 0048996/5P

  
Maíara Ap. Renes  
Psicóloga  
CRP:06/150970