

326  
JP

SETEMBRO DE 2018

Novo Plano de Trabalho do 2º Termo de  
Aditamento ao Contrato Nº 149/17 Celebrado entre  
a Prefeitura da Estância de Atibaia e a OSCIP  
SIMBIOSE



VINICIUS DE ZORZI  
SIMBIOSE  
Diretor Presidente

**1. NOVO PLANO DE TRABALHO**

A tabela abaixo elenca e distribui as atividades a serem realizadas no tempo.

Programa de Gestão	Meta	Atividades	Etapa
I. Obras Civis	a) Reforma do Centro de Apoio ao Visitante da Grota Funda	Acompanhar obras de reforma do centro sob responsabilidade da CEMA, fornecendo suporte logístico e elaborando relatórios fotográficos para secretaria.	1
II. Gestão Organizacional	a) Controle administrativo financeiro contábil, recursos humanos e secretariado	Elaboração de relatórios, administrativos de contratos com colaboradores, elaboração de atas, organização de eventos, relacionamento com escritórios de contabilidade e contabilidade contratados	1
	b) Gestão do patrimônio estrutural e natural da unidade de conservação	Inventariar e Organizar os equipamentos e materiais	1
		Instalar internet e telefone; instalar sistema de alarme do Parque; acompanhar funcionalidade do sistema de alarme, bem como acionar empresa e CESUMA em caso de sinistro ou por razões de manutenção	1
	c) Atendimento a ouvidorias e outras demandas encaminhadas ao parque	Auxiliar respostas de ouvidorias encaminhadas à CEMA (relacionadas à gestão da unidade), assim como outras demandas encaminhadas pela sociedade.	1
d) Marketing e Comunicação das ações	Divulgar ações realizadas nos meios de comunicação, assim como diagnósticos de uso e resultados de monitoramento.	1	

III. Proteção	a) Estruturação de Grupo de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais	Efetuar ações de monitoramento do risco de incêndio delimitando áreas mais suscetíveis à propagação de incêndios bem como emitindo boletins de risco de incêndio com base em dados meteorológicos; efetuar ações preventivas de interação socioambiental no entorno do parque; combater incêndios no parque e em suas imediações	1
	b) Definição de agenda conjunta com a Guarda Civil Municipal, a Polícia Militar Ambiental, a Polícia Militar, a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, a Chefia Do Monumento Natural da Pedra Grande e Ministério Público	Articular apoio institucional com diversos órgãos para operações de rotina e operações especiais na unidade visando a diminuição de atividades humanas nocivas e maior segurança para o desenvolvimento de ações preconizadas pelo Programa de Uso Público da Unidade	1
		Implantar programa de fiscalização e monitoramento de unidade em consonância com o zoneamento da unidade proposto no relatório do IPT e nos estudos científicos e realizados	1

IV. Manejo e Pesquisa	a) Fomento a pesquisas e estudos na unidade de conservação	Atendimento à demanda por cursos de instituições de ensino; incentivo à pesquisa e manejo de espécies sinantrópicas na unidade; convite para realização de pesquisas no parque oferecendo o centro de visitantes como ponto logístico de estada	1
	b) Implantação de parâmetros e rotinas de monitoramento ambiental na unidade	Elaboração e implantação de protocolo para monitoramento de água, de áreas de restauração, pluviometria, umidade do ar, temperatura máxima e mínima, de visitação, de fauna	1
	c) Realização de ações de		

	restauração ecológica no parque	Cadastro de Matrizes para coleta e beneficiamento de propágulos visando à produção de essências florestais nativas; Contenção e manutenção de cursos d'água visando diminuição de processos erosivos, melhoria da qualidade da água e aumento da possibilidade de aproveitamento de certos trechos para a execução do Programa de Uso Público; Remoção de criações de animais ruminantes e domésticos da área pública do parque.	1
	d) Manutenção de trilhas	Manutenção permanente de trilhas e acessos ao Centro de Visitantes e outros acordados diretamente com o órgão gestor e o Conselho Consultivo do parque; fechamento de acessos cujo zoneamento do parque não considera como zonas permitidas (a menos se com acesso restrito a funcionários e pesquisadores)	1
V. Uso Público	a) Ordenamento Socioambiental	Estabelecer locais, horários, atividades permitidas e quantitativos nos pontos em que o acesso à visita seja permitido (visita autoguiada e visita guiada); controlar acessos do parque e desenvolver questionário qualitativo de abordagem, além de contagem do número de visitantes.	1
	b) Estudos do Meio	Firmar parcerias com a rede de ensino público e privado para realização de estudos do meio, plantios de árvores e outras atividades no parque; firmar parcerias com outras organizações do terceiro setor para desenvolvimento de atividades semelhantes	1



## 2. NOVO CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES

A tabela abaixo elenca e distribui as atividades a serem realizadas no tempo.

Atividade	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
Acompanhar obras de reforma do centro sob responsabilidade da SUMA, fornecendo suporte logístico e elaborando relatórios fotográficos para secretaria.	X	X	X	X
Elaboração de relatórios, administrativos de contratos com colaboradores, elaboração de atas, organização de eventos, relacionamento com escritórios de contabilidade e contabilidade contratados	X	X	X	X
Inventariar e Organizar os equipamentos e materiais	X	X	X	X
Instalar internet e telefone; instalar sistema de alarme do Parque; acompanhar funcionalidade do sistema de alarme, bem como acionar empresa e SUMA em caso de sinistro ou por razões de manutenção	X	X	X	X
Auxiliar respostas de ouvidorias encaminhadas à SUMA (relacionadas à gestão da unidade), assim como outras demandas encaminhadas pela sociedade.	X	X	X	X
Divulgar ações realizadas nos meios de comunicação, assim como diagnósticos de uso e resultados de monitoramento	X	X	X	X
Efetuar ações de monitoramento do risco de incêndio delimitando áreas mais suscetíveis à	X	X	X	X

Serra do Itapetinga Movimento pela Biodiversidade e Organização dos Setores Ecológicos

Rua João Pires, nº 947, Centro Atibaia – SP

(11) 9 6425 3931

330  
JP



propagação de incêndios bem como emitindo boletins de risco de incêndio com base em dados meteorológicos; efetuar ações preventivas de interação socioambiental no entorno do parque; combater incêndios no parque e em suas imediações					
Articular apoio institucional com diversos órgãos para operações de rotina e operações especiais na unidade visando a diminuição de atividades humanas nocivas e maior segurança para o o desenvolvimento de ações preconizadas pelo Programa de Uso Público da Unidade	X	X	X	X	X
Implantar programa de fiscalização e monitoramento de unidade em assonância com o zoneamento da unidade proposto no relatório do IPT e nos estudos científicos e realizados	X	X	X	X	X
Atendimento à demanda por cursos de instituições de ensino; incentivo à pesquisa e manejo de espécies sinantrópicas na unidade; convite para realização de para realização de pesquisas no parque oferecendo o centro de visitantes como ponto logístico de estada	X	X	X	X	X
Elaboração e implantação de protocolo para monitoramento de água, de áreas de restauração, pluviometria, umidade do ar, temperatura máxima e mínima, de visitação, de fauna	X	X	X	X	X
Cadastro de Matrizes para coleta e beneficiamento de propágulos visando à produção de essências florestais nativas; Contenção e manutenção de cursos d'água visando diminuição de processos erosivos, melhoria da qualidade da água e aumento da possibilidade de aproveitamento de certos trechos para a execução do Programa de Uso Público. Remoção de criações de animais ruminantes e domésticos da área pública do parque	X	X	X	X	X
Manutenção permanente de trilhas e acessos ao Centro de Visitantes e outros acordados diretamente com o órgão gestor e o Conselho Consultivo do parque; fechamento de acessos cujo zoneamento do parque não considera como zonas permitidas (a menos se com acesso restrito a funcionários e pesquisadores)	X	X	X	X	X



Estabelecer locais, horários, atividades permitidas e quantitativos nos pontos em que o acesso à visitação seja permitido (visita autoguiada e visita guiada); controlar acessos do parque e desenvolver questionário qualitativo de abordagem, além de contagem do número de visitantes	X	X	X	X
Firmar parcerias com a rede de ensino público e privado para realização de estudos do meio, plantios de árvores e outras atividades no parque; firmar parcerias com outras organizações do terceiro setor para desenvolvimento de atividades semelhantes	X	X	X	X

### 3. NOVA PROPOSTA ORÇAMETÁRIA E NOVO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Natureza	Origem do Recurso	VALOR (R\$)
Equipe (remuneração + encargos)	PEA	R\$33.680,00
Material de consumo	PEA	R\$10.000,00
Material permanente	PEA	R\$9.241,39
Outros serviços (pessoa jurídica)	PEA	R\$10.995,28
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 63.916,67</b>

Valores (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
R\$45.552,83	X			
R\$15.184,28		X		
R\$3.179,56			X	

*Vinicius Gaburro De Zorzi*  
Vinicius Gaburro De Zorzi

Diretor Presidente