

RELATÓRIO ANUAL DE CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO OBJETO

Projeto: “CCTI VISITA” – Projeto de Atendimento de Pessoas Idosas no Domicílio

Período do relatório: MARÇO A DEZEMBRO/ 2021

1. DADOS PRELIMINARES

1.1 Entidade: Mater Dei CAM – Casa de Apoio à Menina

1.2 CNPJ da entidade: 03.951.901/0001-57

1.3 Termo de colaboração nº 009/2021.

1.4 Responsável da entidade: Gianmarco Bisaglia

2. ORGÃO GESTOR

Coordenadoria Especial do Idoso – Prefeitura da Estância de Atibaia

3. OBJETO

Atendimento de pessoas idosas no domicílio. Vigência:
01/03/2021 a 31/12/2021

4. OBJETIVO GERAL

O Projeto CCTI VISITA! Objetiva assegurar à pessoa idosa no seu processo de envelhecimento, o respeito, a sua dignidade e o bem-estar, proporcionando ações e atividades no atendimento domiciliar que permitam criar um espaço de acolhida e escuta qualificada, auxiliando na superação das adversidades impostas pelo contexto atual.

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Incentivar a pessoa idosa a manter uma rotina regular e saudável.
- Estimular a pessoa idosa a incluir atividades prazerosas, como a leitura, a música, trabalhos manuais ou outras atividades com a qual ele se identifique.

- Promover vivências que valorizem experiências para estimular e potencializar a condição de escolher e decidir contribuindo para o desenvolvimento da autonomia e protagonismo social dos usuários.
- Incentivar ao idoso a utilizar as ferramentas digitais como forma de manter os laços sociais e familiares.
- Acolher o idoso frente aos medos e inseguranças no contexto das mudanças impostas pela pandemia.
- Proporcionar um momento de reflexão sobre o processo de envelhecimento e a auxiliar na superação de atitudes que possam limitar sua capacidade de agir.

6. RELATÓRIO – EXECUÇÃO DAS METAS

a. Ações programadas

O projeto “CCTI VISITA!” tem por objetivo estabelecer um vínculo com pelo menos 100 idosos, reduzindo os riscos gerados pelo cenário de isolamento e trazendo alternativas de ocupação saudável, através de visitas quinzenais, buscando, sobretudo a percepção de integração social, redução do isolamento, melhoria da sua saúde e da qualidade de vida.

b. Ações executadas

Março

- Planejamento: organização da logística de visitas, alocação de profissionais, definição de protocolos sanitários e validação de metodologia de abordagem e registro das ações.
- Reuniões com a equipe de visitação – encaminhamento de eventuais demandas, atividades, problemas e soluções.
- Busca ativa: identificação de idosos com perfil e interesse em participar do projeto.
- Nesse primeiro mês de desenvolvimento do projeto foram captados 35 idosos, sendo 33 inscritos através do formulário de inscrição disponível no “Google Forms” e 2 encaminhados diretamente, o que significa 35% da meta a ser atingida. Acreditamos que essa adesão seja significativa, levando-se em conta o cenário atual onde o público idoso encontra-se refratário a receber visitas.

Abril

- Visitas efetuadas: 71
- Novos inscritos: 31 (29 inscritos através do formulário de inscrição disponível no “Google Forms” e 3 encaminhados diretamente, totalizando 66 inscritos no programa).
- Reuniões com a equipe de visitação – encaminhamento de eventuais demandas, atividades, problemas e soluções.
- Busca ativa: identificação de idosos com perfil e interesse em participar do projeto.
- Reunião com equipe do CRAS Caetetuba para explicar o projeto e captar referenciados em 30/04.

Maio

- Visitas efetuadas: 113
- Novos inscritos: 17 inscritos através do formulário de inscrição disponível no “Google Forms” e 28 encaminhados diretamente (totalizando 111 inscritos).
- Reuniões com a equipe de visitação – encaminhamento de eventuais demandas, atividades, problemas e soluções.
- Busca ativa: identificação de idosos com perfil e interesse em participar do projeto.
- Participação na reunião do Conselho do Idoso para explicar o projeto e solicitar parceria na captação de participantes.
- Reunião com equipe do CRAS Caetetuba para discussão de casos.
- Reunião com equipe do Projeto “Criança Feliz” para explicar o projeto e captar referenciados.
- Reunião com Conselho Municipal do Idoso e o vereador Marcão do Itapetinga para explicar o projeto e captar referenciados.
- Reunião com a Secretaria da Saúde para explicar o projeto e solicitar parceria na divulgação do projeto e captação de novos participantes.
- Contratação e treinamento de mais uma psicóloga.

Junho

- Visitas efetuadas: 184
- Fechamos o mês de junho com 136 inscritos no projeto, via Google Forms e/ou busca ativa.
- Reuniões com a equipe de visitação – encaminhamento de eventuais demandas, atividades, problemas e soluções.
- Busca ativa: identificação de idosos com perfil e interesse em participar do projeto.
- Reunião com a equipe da Secretaria da Saúde (Coordenadoras das UBSs) para captação de mais participantes. Estarão enviando listagem dos idosos pertencentes a cada UBS.

Julho

- Visitas efetuadas: 174
- Fechamos o mês de julho com 142 inscritos no projeto, via Google Forms e/ou busca ativa.
- Reuniões com a equipe de visitação – encaminhamento de eventuais demandas, atividades, problemas e soluções.
- Busca ativa: identificação de idosos com perfil e interesse em participar do projeto.
- Reunião com as técnicas e equipe do CRAS Caetetuba para discussão de casos e verificação de novas demandas.

Agosto

- Visitas efetuadas: 192
- Fechamos o mês de agosto com 146 inscritos no projeto, via Google Forms e/ou busca ativa.
- Reuniões com a equipe de visitaçã – encaminhamento de eventuais demandas, atividades, problemas e soluções.
- Busca ativa: identificação de idosos com perfil e interesse em participar do projeto.
- Entrevista com psicólogos com o objetivo de substituir uma técnica que está se desligando por motivos pessoais e para manter cadastro caso haja necessidade de outras contratações.

Setembro

- Visitas efetuadas 178
- Fechamos o mês de setembro com 154 inscritos no projeto, via Google Forms e/ou busca ativa.
- Reuniões com a equipe de visitaçã – encaminhamento de eventuais demandas, atividades, problemas e soluções.
- Busca ativa: identificação de idosos com perfil e interesse em participar do projeto.
- Contratação de um psicólogo com o objetivo de substituir uma técnica que desligou-se por motivos pessoais.

Outubro

- Visitas efetuadas 177
- Fechamos o mês de outubro com 157 inscritos no projeto, via Google Forms e/ou busca ativa.
- Reuniões com a equipe de visitaçã – encaminhamento de eventuais demandas, atividades, problemas e soluções.
- Busca ativa: identificação de idosos com perfil e interesse em participar do projeto.
- Entrevistas com psicólogos para suprir vaga deixada por um dos profissionais que integrava a equipe e desligou-se por motivos pessoais.

Novembro

- Visitas efetuadas 196
- Fechamos o mês de novembro com 173 inscritos no projeto, via Google Forms e/ou busca ativa.
- Reuniões com a equipe de visitaçã – encaminhamento de eventuais demandas, atividades, problemas e soluções.
- Busca ativa: identificação de idosos com perfil e interesse em participar do projeto.

Dezembro

- Visitas efetuadas 136
- Fechamos o mês de dezembro com 175 inscritos via Google Forms e/ou busca ativa e 104 atendidos no projeto.
 - Reuniões com a equipe de visitaç o – encaminhamento de eventuais demandas, atividades, problemas e soluç es.
 - Busca ativa: identificaç o de idosos com perfil e interesse em participar do projeto.

Quadro Demonstrativo:

	MAR.	ABR.	MAI.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OUT.	NOV.	DEZ.
INSCRITOS	35	31	45	25	06	04	08	03	16	02
VISITAS EFETUADAS	-	71	113	184	174	192	178	177	196	136
ACUMULADO AT� DEZEMBRO	INSCRI�ES : 175 VISITAS: 1421									

7. CONSIDERA ES FINAIS

Conforme Plano de Trabalho desenvolvido pela “Mater Dei” em parceria com a Secretaria de Assist ncia Social, podemos afirmar que as metas desse servi o foram planejadas e cumpridas visando a preserva o da sa de f sica e mental dos idosos atendidos, bem como o aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, de acordo com o que preconiza o Estatuto do Idoso, Lei no. 10.741/2003.

Fechamos o ano com 175 inscri es recebidas, 105 atendidos ativos (104 mais 1 incluído no projeto no final de dezembro e que come ar  a receber visitas a partir de janeiro) e 1.421 visitas realizadas por uma equipe composta de quatro psic logas.

Abaixo o quadro demonstrativo das inscri es efetuadas e a situa o dos inscritos:

SITUAÇÃO	NÚMERO
1 - ATENDIDOS	105
2 - DESLIGADOS	010
3 - FALECIDOS	002
4 - INSTITUCIONALIZADOS	002
5 - MUDANÇA DE CIDADE	006
6 - PEDIDO DE DESLIGAMENTO	014
7 - RECUSA NA PARTICIPAÇÃO	007
8 - SEM CONTATO	023
9 - SEM PERFIL PARA O PROJETO	004
9 - VOLTARAM AO TRABALHO	002
TOTAL	175

Dos atendidos ativos todos querem a continuidade do projeto pelos inúmeros benefícios que as visitas proporcionaram, sendo o mais notório a preservação da saúde mental desse grupo que foi o mais atingido pela pandemia.

O desligamento solicitado por alguns teve motivos diversos e um deles deveu-se ao fato de que o confinamento foi suspenso e esses idosos voltaram as suas atividades normais, não priorizando mais essas visitas. Já o desligamento efetuado pela equipe técnica deu-se pela identificação de necessidades mais prementes ou por quadros demenciais só identificados no decorrer do ano.

Nota-se que a escuta terapêutica sempre foi uma necessidade recorrente para minimizar os impactos do isolamento, mas outras atividades sempre foram sugeridas e aceitas, como por exemplo: orientações de como usar as redes sociais, atividades de estimulação cognitiva, leitura e interpretação de texto, uso do “tangram”, leitura de poemas, dança, entre outras.

Seguem fotos para ilustrar a grande aceitação e o sucesso desse projeto.







Atibaia, 31 de dezembro de 2021



Zuleika Oliveira
Coordenadora do Projeto