

## RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO OBJETO

---

### 1) DADOS PRELIMINARES

- 1.1 Entidade: Associação Aquática de Atibaia  
1.2 CNPJ da entidade: 29.473.437/0001-24  
1.3 Instrumento/ano: Processo 51913/2020  
1.4 Tipo de instrumento: CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 015/2020  
1.5. Responsável da entidade: Nilton Ap. Passos
- 

### 2) ORGÃO GESTOR

Nome: Secretaria de Esportes e Lazer  
Endereço: Av. Horácio Netto, 1061 - Samambaia Parque Res., Atibaia - SP, 12945-010

---

### 3) OBJETO

Iniciação Esportiva para alunos da rede municipal de ensino no contra turno escolar na modalidade de natação.

**Vigência:** 05/02/2021 a 31/12/2021

---

### 4) OBJETIVO GERAL

Oportunizar a prática da modalidade esportiva natação para crianças da que estudam na rede pública Rede Municipal de Ensino de Atibaia no período de onze meses

---

### 5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Utilizar o esporte como meio e incentivo às práticas esportivas, promoção da saúde e qualidade de vida;
  - Melhoria das capacidades físicas e habilidades motoras e sensoriais dos participantes do projeto;
  - Melhoria de qualidade de vida dos participantes (autoestima, convívio interpessoal e saúde).
- 

### 6) METODOLOGIA

Proporcionar a prática das habilidades motoras fundamentais de aulas e brincadeiras educativas, além de vivências para desenvolver a integração entre os alunos assim como promover a cooperação e socialização. A metodologia proposta segue os conceitos do Esporte Educacional definidos pela Política Nacional do Esporte praticado nos sistemas de ensino, devendo-se evitar a seletividade e a hipercompetitividade de seus praticantes, através da realização de atividades lúdicas e esportivas com objetivo e foco na diversificação, ou seja, a vivência na natação contribuindo para futuras especializações. Buscando na iniciação esportiva, a aprendizagem diversificada e motivacional, visando ao desenvolvimento geral. Além das atividades focadas na modalidade de natação proposta por este projeto, existe ainda outra ação muito importante para a potencialização do mesmo - o festival de iniciação esportiva. Essa ação oportunizará para as crianças participantes momentos de aprendizagem e diversão em um ambiente onde prevalecerá a cooperação, o trabalho em equipe, o respeito mútuo.

---

### 7) PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO

- Contratação dos profissionais
- Reuniões de planejamento e elaboração das aulas
- Visita as escolas atendidas

### 8) PROCESSO DE SELEÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO

Alunos de 2º ao 5º anos do Ensino Fundamental I. Alunos de 2º ano deveriam ter altura mínima por conta da profundidade da piscina.

---

## 9) CARACTERIZAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS

2º ao 5º anos do Ensino Fundamental I, crianças e adolescentes de 7 a 11 anos de idade

## 10) INSTRUMENTAL

### 10.1) RECURSOS HUMANOS

Item	Nome ou Cargo	Qtde	Carga horária			Meses	Comentários
			Prévia	Real	Período		
01	Coordenador e Professor	1	12	12	Semanal	11	Carga horária foi cumprida nos 6 últimos meses, devido a interrupção das aulas por conta da pandemia do COVID-19. Início do ano as aulas foram postadas em redes sociais.
02	Professore I	1	16	16	Semanal	11	Idem ao anterior
03	Professore II	1	12	12	Semanal	11	Idem ao anterior
04	Professores III	4	8	8	Semanal	11	Idem ao anterior

### 10.2) ESTRUTURA FÍSICA

Item	Descrição	Disponível no objeto		Reparos realizados	Comentários
		Início	Final		
01	Sala	1	1	Somente limpeza	Sala para professores
02	Piscina	1	1	Idem	Para aulas
03	Almoxarifado	1	1	Idem	Armazenamento de materiais
04	Banheiros	2	2	idem	Para Troca de roupa dos alunos

### 10.3) RECURSOS FÍSICOS

Item	Descrição	Disponível no objeto		Reparos realizados	Comentários
		Início	Final		
01	Prancha	50	50		
02	Flutuadores	20	20		
03	Espaguete	20	20		
04	Nadadeiras	40	40		
05	Palmares	20	20		
06	Snorkel	15	15		
07	Paraquedas	10	10		

### 10.4) RECURSOS FINANCEIROS

Item	Despesas	Federal (R\$)		Estadual (R\$)		Municipal (R\$)		Próprios (R\$)	
		Pré	Real	Pré	Real	Pré	Real	Pré	Real
01	Total Projeto EMA						R\$ 205.481,58.		

Fazer relato sobre os investimentos: não foi feita a compra de materiais para aula (toucas, óculos, mochilas e sungas/maiôs) pois foram utilizados e entregues os kits adquiridos em 2020.

## 11) ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS OU CAPACITAÇÕES

Houveram 6 meses de aulas presenciais e os primeiros meses do ano foram ministradas aulas on-line através das redes sociais da Associação.

## 12) INTEGRAÇÃO COM OUTRAS PARCERIAS

Secretarias de: Esportes e Lazer e Educação.

## 13) MONITORAMENTO

Os professores elaboraram relatórios mensais de todas as atividades feitas (reuniões, aulas presenciais e aulas on-line)

## 14) INICIATIVAS PARA AUTO-SUSTENTAÇÃO DO PROJETO

O projeto tem capacidade de atendimento de 1200 crianças da rede municipal de ensino no contra turno escola contribuindo para formação física, cognitiva e social das crianças oferecendo isso através da prática esportiva de natação que aliada ao ensino escolar mantém as crianças em constante atividade promovendo também a saúde e mantendo-as longe de práticas ofensivas ao seu desenvolvimento como por exemplo drogas e criminalidade.

---

#### **15) AVALIAÇÃO DE RESULTADOS**

Devido a paralisação foram feitas apenas ações de atividades físicas na tentativa de promover a saúde e o bem estar psicossocial dos alunos que ficaram confinados através dos exercícios propostos nas redes sociais. No segundo semestre com a volta as atividades presenciais foram atendidos cerca de 400 alunos pois não havia condições da prefeitura fornecer o transporte dos alunos para as aulas então os pais foram os responsáveis por isso. A presença dos alunos nas aulas foi satisfatória tendo ainda os mesmos participado de um festival e da cerimônia de encerramento.

---

#### **16) AVALIAÇÃO DE IMPACTOS**

Após anos de execução do projeto percebe-se mudança na cultura esportiva das crianças de idade escolar atendidas no sentido do incentivo a prática do esporte e promoção da saúde e do bem estar com trabalho aliado da Associação, das Secretarias envolvidas, das escolas e das famílias dos alunos para o referido incentivo e promoção.

---

#### **17) COMUNICAÇÃO/DIVULGAÇÃO DO PROJETO**

Divulgação feita através de visitas às escolas, pela internet em e-mails enviados para escolas e nas redes sociais da Associação (Facebook e Instagram).

---

#### **18) ORÇAMENTO DO PROJETO**

Em período de pandemia com isolamento social mesmo em ambiente seguro como já provado que é uma piscina bem tratada, o espaço comum fora dela deve foi mantido com as normas de isolamento então algumas novas normas precisaram ser seguidas e novos materiais foram necessários como por exemplo medidores e temperatura e álcool em gel. Outra mudança que foi feita foi a quantidade de alunos atendida, para se manter distancia dentro e fora da piscina foi preciso diminuir a quantidade. Devido ao aumento dos custos ocasionado pela pandemia de COVID-19 houve aumento do orçamento anual.

---

#### **19) CONSIDERAÇÕES FINAIS**

A pandemia além de trazer o confinamento e interrupção das aulas presenciais trouxe também desafios como aulas ministradas de maneira on-line. Isso foi feito durante um período do ano de 2021. Os professores mesmo não tendo piscina para aulas ministraram exercícios voltados para natação, úteis para quando os alunos puderem voltar a frequentar aulas no ambiente aquático e útil também para àqueles que mesmo não sendo alunos assistiram e fizeram os exercícios propostos nas redes sociais. Após a volta as aulas presenciais tudo ocorreu bem.

#### **20) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Fotos e relatórios já enviados através da plataforma 1doc da prefeitura nos relatórios mensais de cumprimento de atividades. Devido a não utilização dos recursos totais repassados (R\$ 280.000,00) por conta da pandemia de covid-19 o valor não utilizado foi devolvido para a prefeitura de Atibaia.

Atibaia, 10 de março de 2022

Wilson Rodrigues  
Presidente

Felipe Garcia Nunes  
Coordenador