

Atibaia, 08 de Fevereiro de 2021.

**Ao Responsável pela Coordenadoria Especial de Meio Ambiente**  
**André Picoli Agatte**

Assunto: Encaminhamento do 3º Relatório Parcial da Comissão de Avaliação do Termo de Parceria nº 134/2019.

Prezado Coordenador,

Vimos por meio deste, muito respeitosamente, encaminhar a Vossa Senhoria Relatório Parcial elaborado pela Comissão de Avaliação, referente à análise da execução do Termo de Parceria nº 134/2019 pela OSCIP Associação Serra do Itapetinga Movimento Pela Biodiversidade e Organização dos Setores Ecológicos, no período de Agosto de 2020 a Novembro de 2020; e que tem como objeto a execução e fomento de ações de educação ambiental, visitação, prevenção e combate a incêndios florestais, manejo e monitoramento, fiscalização, estudos ambientais, levantamento fundiário, restauração e manutenção do Parque Natural Municipal da Grotta Funda, em consonância com os Objetivos da Unidade de Conservação.

O Relatório da Comissão de Avaliação anexo a este Ofício é parte integrante da documentação referente à prestação de contas do referido Termo de Parceria.

Desde já agradecemos a atenção e nos colocamos à disposição para quaisquer informações que se façam necessárias.

Atenciosamente,

Dirce Satiyo Nishiguchi  
Coordenadoria Especial de Meio Ambiente

Mario do Rego Pinheiro Junior  
Coordenadoria Especial de Meio Ambiente

Isadora Cássia Andrade de Melo  
Associação Serra do Itapetinga Movimento Pela Biodiversidade  
e Organização dos Setores Ecológicos – SIMBiOSE

Paulo Roberto Amaral  
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Atibaia – COMDEMA

### 3º Relatório Parcial da Comissão de Avaliação do Termo de Parceria nº 134/2019

O objetivo deste relatório é avaliar a execução do Termo de Parceria nº 134/2019 pela OSCIP Associação Serra do Itapetinga Movimento Pela Biodiversidade e Organização dos Setores Ecológicos no período de Agosto de 2020 a Novembro de 2020 conforme apresentado no 3º Relatório Técnico entregue pela OSCIP, verificando os resultados atingidos com base nas metas constantes no Plano de Trabalho.

O Termo de Parceria em questão tem como objeto a execução e o fomento de ações de educação ambiental, visitação, prevenção e combate a incêndios florestais, manejo e monitoramento, fiscalização, estudos ambientais, levantamento fundiário, restauração e manutenção do Parque Natural Municipal da Grota Funda, em consonância com os objetivos da Unidade de Conservação.

Nos termos do Art. 11, § 1º da Lei Federal nº 9.790/1999 e do Art. 20 do Decreto Federal nº 3.100/1999, esta Comissão de Avaliação é integrada pelos seguintes membros:

- Dirce Satiyo Nishiguchi, CPF nº 102.207.448-23, representante da Coordenadoria Especial de Meio Ambiente;
- Mario do Rego Pinheiro Junior, CPF nº 169.887.338-76, representante da Coordenadoria Especial de Meio Ambiente;
- Isadora de Cássia Andrade de Melo, CPF nº 406.976.458-51, representante da OSCIP Associação Serra do Itapetinga Movimento pela Biodiversidade e Organização dos Setores Ecológicos;
- Paulo Roberto Amaral, CPF nº 073.133.098-64, representante do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Atibaia – COMDEMA.

Para a elaboração do presente relatório parcial, a Comissão de Avaliação procedeu à seguinte metodologia:

- Análise do 3º Relatório técnico apresentado pela OSCIP, considerando as metas propostas e os resultados alcançados;
- Análise da documentação apresentada pela OSCIP referente à prestação de contas, do período em questão, do Termo de Parceria.
- Emissão de conclusão sobre o desempenho da OSCIP no que diz respeito ao cumprimento das metas, bem como a utilização dos recursos públicos em conformidade com o estabelecido no Termo de Parceria e às normas gerais sobre licitações e contratos administrativos.

#### **Análise dos resultados:**

Considerando as metas e atividades constantes no Plano de Trabalho, o Termo de Parceria atingiu parcialmente os resultados previstos no período avaliado por conta da Pandemia do novo Coronavírus, que ocasionou o impedimento da realização de algumas ações, o contingenciamento financeiro por parte do Poder Público, conforme descritos a seguir:

- Ocupação do espaço e manutenção do sistema de alarmes no Centro de Apoio ao Visitante do Parque (CAVGF), impedindo ações de vandalismo, roubos e depredação do patrimônio público;
- Atualização de inventário;
- Realização de reparos emergenciais no CAVGF, Obtenção dos orçamentos para remoção de vespas; além disso também foram obtidos orçamentos para adequação do sistema de esgoto (pois o biodigestor antigo não tem condições de operar) sendo encaminhados à Secretaria de Turismo, que é responsável pela obra com recursos do DADE-TUR);
- Solução provisória para captação de água até o Centro de Visitação;
- Acompanhamento de obras contratadas via recurso DADETUR no Parque: obras não iniciadas;
- Por conta do atraso nas obras de melhorias do Parque via recurso DADETUR, não foi possível instalar internet e telefone no CAVFG, assim como prejudica a implantação de visitação, pois não há estrutura adequada para receber os visitantes;

- Elaboração de três questionários a serem aplicados ao público: do Parque, da Pedrinha e On-line (não sendo possível a sua aplicação presencialmente por conta da Pandemia – o On-line será realizado);
- Foi realizada uma visita dos membros dos Conselhos do PNMGF e do Turismo, para verificar as condições do Parque, bem como das obras já executadas, sendo concluído que é imprescindível que as obras do DADETUR sejam realizadas o quanto antes para dar condições adequadas para receber o público;
- Foi elaborado e apresentado Plano Piloto de Visitação que aguarda aprovação no Conselho Consultivo do PNMGF;
- Apesar da Flexibilização em relação à Pandemia, os agendamentos para visitação ainda estão suspensos;
- Apresentação e entrega do Plano de Uso Público da Grotta Funda, que poderá ser revisto após análises mais aprofundadas por parte dos Conselho Consultivo do Parque;
- Foram elaborados dois esboços de minutas para auxiliar a Prefeitura, quanto a utilização do Parque para fins de produção de material video-foto-cinematográfico e para realização de eventos;
- Por conta da Pandemia, foram levantados e esboçados roteiros para ecoturismo, locais de hospedagem, produtores, locais para alimentação e parada, locais de visitação;
- Atendimento às escolas e instituições de ensino (à distância), por conta da Pandemia;
- Cadastramento de pessoas interessadas em ser guias para trabalhar na UC (Unidade de Conservação) e receberem treinamento, que será realizado caso seja possível nesse período de flexibilização;
- As atividades de educação ambiental e vivências com a natureza foram prejudicadas por conta do cenário da Pandemia e serão retomadas assim que houver permissão;
- Fortalecimento da Brigada de incêndios florestais e ações de prevenção e combate a incêndios florestais, previsão de capacitação de voluntários;
- Em relação ao fomento de pesquisas e estudos no Parque, foram mantidas reuniões à distância com o grupo ligado aos “banhos de floresta”, além de buscar parcerias com instituições de ensino e pesquisa, sendo publicados alguns materiais;
- Levantamento de áreas a receberem barreiras e sinalizações para impedir a entrada de pessoas não autorizadas e animais;
- Ações de monitoramento e planejamento de ações estratégicas e conjuntas de fiscalização ficaram prejudicadas por conta da pandemia, sendo necessário ocorrer com mais frequência para diminuir ações incompatíveis e até degradadoras;
- Coibir ações e comportamentos proibidos em Unidades de Conservação, pois muitas pessoas descumpriram o isolamento social – necessidade de apoio da segurança pública pois o número de pessoas está crescendo, fazendo com que os transtornos aumentem;
- Realização de manejo de trechos de trilhas do Parque, tornando-as com condições favoráveis de visitação;
- Contenção e recuperação/manutenção de trechos dos cursos d’água do Parque;
- Manutenção de aceiros e estradas (parceria com o poder público);
- Levantamento fundiário foi retomado após a liberação de recursos que estavam contingenciados por conta da Pandemia, assim como os estudos para a obtenção de outorgas referentes aos corpos d’água do Parque e os de licenciamento para remoção de vegetação exótica, que serão entregues nos meses posteriores;
- Divulgação de matérias nos meios de comunicação (principalmente nas Redes Sociais);
- Apresentação de relatórios técnico e financeiro comprovando adequadamente a execução do projeto.

## **Análise da Prestação de Contas:**

A Comissão de Avaliação procedeu a análise dos documentos apresentados pela OSCIP no que se refere à prestação de contas dos recursos recebidos para execução do Termo de Parceria, dentre os quais: a regularidade dos comprovantes de despesas, demonstrativo integral das receitas e despesas, extratos bancários da conta corrente, demonstrações contábeis e financeiras da OSCIP. No mês de Setembro houve um rendimento bruto negativo, que foi justificado pelo banco através de e-mail encaminhado à OSCIP.

## **Conclusão da Comissão de Avaliação:**

Após análise dos resultados apresentados no relatório técnico, bem como o desempenho da OSCIP demonstrado no desenvolvimento das atividades em conjunto com a Prefeitura da Estância de Atibaia, esta Comissão de Avaliação conclui que as metas foram cumpridas dentro do que foi possível executar por conta da situação da Pandemia e conforme estabelecido no Plano de Trabalho, sendo entregues ao órgão público parceiro os produtos constantes no Termo de Parceria dentro das possibilidades e limites que foram estabelecidos.

Em relação à prestação de contas, esta Comissão de Avaliação conclui que a aplicação dos recursos públicos ocorreu em conformidade com o objeto do repasse e os respectivos planos de trabalho e de metas, atendendo às normas gerais sobre licitações e contratos administrativos, definidos na Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações.

Esta Comissão atesta que o presente Termo de Parceria alcançou os resultados esperados no período avaliado, sendo cumpridas as cláusulas pactuadas em conformidade com regulamentação que rege a matéria, havendo regularidade nos gastos efetuados e sua perfeita contabilização.

Atenciosamente,

Atibaia, 08 de Fevereiro de 2021.

Dirce Satiyo Nishiguchi  
Coordenadoria Especial de Meio Ambiente

Mario do Rego Pinheiro Junior  
Coordenadoria Especial de Meio Ambiente

Isadora de Cássia Andrade de Melo  
Associação Serra do Itapetinga Movimento Pela Biodiversidade  
e Organização dos Setores Ecológicos – SIMBiOSE

Paulo Roberto Amaral  
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Atibaia – COMDEMA



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5EA0-FFC2-C3D7-DD38

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARIO DO REGO PINHEIRO JUNIOR (CPF 169.887.338-76) em 09/02/2021 07:50:58 (GMT-03:00)  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ISADORA DE CASSIA ANDRADE DE MELO (CPF 406.976.458-51) em 09/02/2021 11:21:46  
(GMT-03:00)  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ISADORA DE CASSIA ANDRADE DE MELO (CPF 406.976.458-51) em 09/02/2021 11:22:50  
(GMT-03:00)  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ PAULO ROBERTO AMARAL (CPF 073.133.098-64) em 09/02/2021 15:50:24 (GMT-03:00)  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ DIRCE SATIYO NISHIGUCHI (CPF 102.207.448-23) em 17/02/2021 14:33:32 (GMT-03:00)  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/5EA0-FFC2-C3D7-DD38>