

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/21

PLANO DE TRABALHO

1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

1.1. NOME DA INSTITUIÇÃO/ENTIDADE

Razão Social: Associação Comercial e Empresarial de São João da Boa Vista

CNPJ: 59.766.741/0001-20 IE: Isenta

Sede: Rua São João, 237 – Centro

CEP: 13.870-222

Telefone: (19) 3634-4300

E-mail: gerencia@acesaojoao.com.br

Website: www.acesaojoao.com.br

1.2. ENDEREÇO DA EXECUÇÃO

Barracão onde serão confeccionados os itens da decoração de Natal

Rua Silva Jardim, 03 – Vila Operária

1.3. TIPOS DE BENEFÍCIOS OU ISENÇÕES TRIBUTÁRIAS CONCEDIDAS A INSTITUIÇÃO

Nenhuma

1.4. VALIDADE DO MANDATO DA DIRETORIA ATUAL

De 01 de fevereiro de 2021 até 01 de fevereiro de 2023

1.5. FINALIDADE ESTATUTÁRIA

“A Associação Comercial e Empresarial de São João da Boa Vista, sociedade civil de intuitos não econômicos e duração ilimitada, com sede e foro nesta cidade de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, fundada em 01 de janeiro de 1911, tem por finalidade precípua a defesa dos superiores interesses da economia do Município, do Estado e do País, em especial, defender, orientar, coligar e instruir as classes que representa(...)”

Sua inclinação cultural é citada no item H, do artigo 1º, do referido estatuto:

"H - Promoverá as atividades de natureza cultural, social, científica, filantrópica ou esportiva no âmbito municipal."

1.6. HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO

A atual Associação Comercial foi fundada em 01 de janeiro de 1911, sob o nome de Associação Comercial e Industrial, com objetivo principal representar o comércio e indústria do município. Esta entidade de classe permaneceu inativa até o ano de 1943, quando por interveniência de Roberto Balestrim, que convocou todos os comerciantes e industriais da cidade a fim de reativar a entidade. Em 13 de Junho de 1943, ocorreu a reunião para aprovação de seu primeiro Estatuto Social e posterior eleição, da primeira de suas diretorias e conselhos consultivos. No ano de 2003, seguindo uma recomendação da FACESP, a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, a ACI tornou-se a Associação Comercial e Empresarial de São João da Boa Vista. Sua antiga logo, a roda dentada com o deus Hermes no centro, foi substituída pela logomarca atual da entidade, um retângulo representando a união das entidades e a bandeira nacional, seguida pelas letras ACE. Estas alterações de nome e logomarca faziam parte do reposicionamento de marca comandado pela ACSP, a Associação Comercial de São Paulo.

1.7. ÁREA DE ATUAÇÃO / IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO

Execução e realização Decoração de Natal e dos Autos de Natal

2. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

2.1. IDENTIFICAÇÃO DO PRESIDENTE / RESPONSÁVEL GERAL PELO PROJETO

Nome: Luis Fernando de Melo

CPF: 102.075.358-76

RG: 20.283.405-0

Cargo: Presidente da ACE

Período da Gestão: 2021 / 2023

Telefone para contato: (19) 98868-3180

Endereço: Rua Vicente Farias, 50 - Jardim Bela Vista

E-mail pessoal: presidencia@acesaojoao.com.br

2.2. IDENTIFICAÇÃO DO COORDENADOR TÉCNICO

Nome: Ana Claudia Zanchetta Carvalho Ribeiro Dos Santos
CPF: 246.191.118-56
RG: 12.997.876-0
Cargo: Conselheira da ACE (ex-presidente)
Período da Gestão: Vitalícia
Telefone para contato: (19) 98161-1292
Endereço: Av. Dr Octavio Da Silva Bastos,4035 - Morro Azul
E-mail pessoal: anaclaudia@artervas.com.br

2.3. IDENTIFICAÇÃO DO COORDENADOR FINANCEIRO

Nome: José Alexandre Sassarão
CPF: 184.302.808-55
RG: 22.895.229-3
Cargo: Tesoureiro da ACE
Período da Gestão: 2021 / 2023
Telefone para contato: (19) 98168-8135
Endereço: Rua João Batista Dornellas, 348 - Jardim Magalhães
E-mail pessoal: alexandre.srcsp@gmail.com


3. DESCRIÇÃO DETALHADA DO PROJETO

3.1. INTRODUÇÃO

A Associação Comercial e Empresarial de São João da Boa Vista vem através do presente, apresentar a proposta para a realização do projeto "Natal Mágico", que envolve a decoração das principais ruas e pontos da cidade, além da organização e apresentação de 05 autos de Natal – chamados nesse projeto de "Natal nos Bairros".

Para tanto, expomos aqui os dados do projeto (objeto, justificativa, histórico, entre outros), bem como o Plano de Trabalho contendo a identificação do objeto a ser executado, as etapas e fases de execução, plano de aplicação dos recursos financeiros, cronograma parcial de desembolso e previsão de início e fim de execução do objeto, bem como a conclusão das etapas ou fases programadas.

Frisamos a larga experiência adquirida pela Associação Comercial na gestão desse projeto, que já vem sendo desenvolvido há mais de 12 anos pela Prefeitura. Essa larga experiência pode ser comprovada através da documentação disponibilizada no APÊNDICE II.



Os locais de aplicação da decoração de Natal já estabelecidos no Chamamento Público nº 002/2021. São eles os seguintes espaços:

- Avenida Dona Gertrudes
- Rua Saldanha Marinho
- Rua Ademar de Barros
- Estação das Artes
- Praça Rui Barbosa
- Praça Coronel Joaquim José
- Praça Governador Armando Salles de Oliveira
- Paço Municipal
- Theatro Municipal
- Escola EE Joaquim José
- Museu Histórico e Pedagógico Dr. Armando Salles de Oliveira

Ressaltamos que a decoração será executada com base nos **desenhos referenciais disponíveis no APÊNDICE I deste documento**. Esse material foi elaborado por consultora especializada em Natal e contratada pela Associação Comercial.

Uma vez aprovada a proposta, esses croquis serão debatidos e terão sua viabilidade analisada pelo Departamento de Turismo, no caso da aprovação dessa proposta. A consultoria do referido Departamento se deve ao fato de exigências técnicas e locais de instalação – como pontos de energia elétrica, bases, fundações, etc.

Além disso, muitos dos locais citados acima possuem, além de questões técnicas muito específicas, exigências legais por conta de tombamentos realizados pelo CODEPHIC (Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental de São João da Boa Vista). Eventualmente, as propostas poderão necessitar de consultas ao referido conselho, que analisará as solicitações.

Essa proposta, aqui descrita, também abrange a organização e realização dos autos de Natal – chamados de “Natal nos Bairros”. Essas apresentações envolverão a contratação de grupos de teatro e música local, que se apresentarão em praças de bairros populosos de São João da Boa Vista, descentralizando alguns dos eventos do Natal de São João da Boa Vista.

A Associação Comercial tem como objetivo organizar 05 apresentações em praças do município. A escolha desses locais se dará em parceria com o Departamento Municipal de Cultura, uma vez que é objetivo da ACE evitar que o cronograma de realização coincida com outros eventos realizados pela administração pública. Além disso, assim como a decoração de Natal, é necessário consultar o referido departamento para checar se as praças a serem escolhidas possuem exigências técnicas das praças (como pontos de energia elétrica, anfiteatros, etc.) para receberem os eventos, que serão realizados no período noturno.

Outro fator preponderante na escolha desses locais será reforçar a identificação e aproximar a população com a decoração de Natal da cidade, tendo em vista que esses eventos serão abertos a toda população e gratuitos – o que oferecerá a possibilidade de ocupação do espaço público, promovendo a interação com o outro, de fazer confluir a diversidade, de poder cruzar-se com os vizinhos e os espaços serem aproveitados por crianças e jovens em lazer.

Essa ocupação do espaço será incentivada através do trabalho da assessoria de imprensa da ACE, apoiada por anúncios em redes sociais e carros de som que percorrerão os bairros escolhidos, convidando a todos para os eventos.

Destacamos, porém, que, caso haja um novo aumento de casos da Covid-19 em nossa cidade, a realização dos eventos de forma presencial será condicionada às diretrizes estabelecidas pelo Plano SP (ou seu equivalente) do Governo do Estado. Neste caso, caso haja a impossibilidade de realização dos eventos com público, a Associação Comercial irá se reunir com o Departamento de Cultura a fim de verificar novas datas e formas para realizar esses eventos com transmissão online. Nesse sentido, a ACE deixa aqui declarado que o local de realização para transmissão do evento online será condicionado a consulta à disponibilidade técnica de transmissão.

3.2. JUSTIFICATIVA

A proposta prevê duas ações distintas, porém interligadas, que são a decoração e as apresentações nos bairros. Esta combinação supracitada tem como principal intuito o fomento do turismo natalino sanjoanense, através da movimentação do comércio local e aumento de visitas à cidade neste período.

Além disso, o projeto vai ajudar a trazer um alento e elevar a autoestima da população local que, por conta da pandemia de Covid-19, passou por uma quarentena imposta, auto isolamento e outras restrições de movimento.

Nesse momento, com a ampliação da vacinação e da queda consolidada da média móvel de óbitos e casos, é importante trabalharmos na criação de um ambiente positivo, de elevação de moral e da autoestima dos consumidores e empresários.

Com isso, indiretamente, auxiliaremos o comércio local (lojas, restaurantes, bares, lanchonetes, postos de combustíveis e etc.) e também prepararemos um ambiente para o ano de 2022, em que devemos ver a superação da pandemia e a melhora da atividade econômica.

Os eventos – especialmente as apresentações lúdicas dos autos de Natal - também ajudarão a parte da população de São João que perdeu entes queridos na pandemia a lidar com o luto trazidos pelo final do ano.

3.3. OBJETIVO GERAL

O objetivo primário é organizar as festividades natalinas na cidade de modo a resgatar o apelo lúdico da data, elevando a autoestima da população, agregando valor ao município, reafirmando o posicionamento da cidade como um polo regional e atraindo turistas da região, o que injetará dinheiro na economia local.


3.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Consideramos como objetivos específicos:

- Fomento à cultura,
- Incentivo à produção artística local,
- Descoberta de novos talentos,
- Capacitação e utilização de serviços e mão de obra de profissionais da cidade e região (marceneiros, pintores, eletricitas, costureiras, seguranças, artesãos etc).

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Fase	Período / Data	Descrição
1ª. Fase	Segunda quinzena de Outubro de 2021	Formação de uma comissão para desenvolvimento do tema, criação de protótipos, projetos e desenhos específicos da decoração natalina e escolha de locais e bairros para apresentação dos autos de Natal
2ª. Fase	Segunda quinzena de Outubro de 2021	Desembolso, por parte da Prefeitura, dos valores destinados à parceria. Início da compra dos materiais necessários para início da confecção dos materiais da decoração de Natal. Início de orçamentos com grupos teatrais e corais locais para as 05 apresentações dos autos de Natal
3ª. Fase	Novembro de 2021	Acompanhamento dos trabalhos de confecção e cotações de serviços adicionais de sonorização e iluminação e outros estarão envolvidos na decoração e nos autos de Natal
4ª. Fase	Segunda quinzena de Novembro de 2021	Instalação da Decoração de Natal nos pontos estabelecidos.
5ª. Fase	Dezembro de 2021	Início da divulgação dos eventos natalinos e apresentações dos autos de Natal para o público. Eventuais manutenções na decoração instalada.



6ª. Fase	Janeiro de 2022	Montagem da prestação de contas para entrega à Prefeitura Municipal e ao Departamento de Turismo
7ª. Fase	Fevereiro de 2022	Entrega da prestação de contas e disponibilização desse material no website da Associação Comercial (na aba "Transparência")

5. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Serão realizados relatórios mensais, entregues ao Departamento de Turismo, para avaliação e ciência do atual estágio de desenvolvimento do projeto. Esse relatório abrangerá tanto os trabalhos desenvolvidos pelas equipes da decoração, como pelas equipes envolvidas na organização e gestão dos autos de Natal. Eles serão elaborados pela Associação Comercial, com supervisão da coordenadora técnica e do responsável geral do projeto, que também o assinarão visando comprovar sua autenticidade. Também serão inclusas fotos para mostrar o atual andamento dos trabalhos.

6. RECURSOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO


6.1 RECURSOS UTILIZADOS PARA DESENVOLVER O PROJETO

6.1.1. SERVIÇOS (Recursos Próprios da Entidade)

Descrição	Qtde.	Valor total
Organização, sonorização, contratação e divulgação de 05 apresentações do "Natal nos Bairros", a serem realizadas em praças de bairros distantes da zona central da cidade	05	R\$ 15.000,00*
Contratação de produtora para o evento	01	R\$ 4.5000
Investimentos na divulgação dos eventos natalinos (TV, site, redes sociais, rádio, etc)	-	R\$ 13.000,00**
Valor total (em R\$)		R\$ 32.500,00

* Valor previsto, sujeito a alterações devido a eventualidades posteriores

** Valor será comprovado através da apresentação de cópias dos planos de mídia contratados, além de material de clipping dos eventos citados




7. VALOR DA PROPOSTA

A proposta está orçada em R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

8. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

O valor total do projeto (R\$ 300.000,00) será distribuído e utilizado conforme as rubricas abaixo descritas:

MATERIAL DE CONSUMO	
Descrição	Valor Total
Fios sólidos, fio trançado, cabo flexível, conduíte, contador, conector led, reator vapor, timer, soquetes, lâmpadas, strobo, tomada macho e fêmea, disjuntor, cordões de led em geral, redes, cortinas, cascatas de led, mesa de luz, receivers, cabos, mangueiras de led, fita isolante, fitas adesivas, fita de led com adesivo, fonte para fita led, motor elétrico e acessórios (corrente, correia) e outros correlacionados	R\$ 155.000,00
Tintas pva, acrílica, tinta de tecido, spray em geral, tinner, aguarrás, pinceis, rolos espuma; colas em geral, corantes, grampos, abraçadeiras em nylon; estiletos, parafusos; buchas; pregos; arame recozido, galvanizado, alumínio várias espessuras; grampos; lâmina de serra, barras e chapas de ferro, cantoneiras, ferro redondo, eletrodos, cimento, areia, tijolos, agulhas de aço, revolver e bastão de cola quente, tecidos variados – algodão, nylon, poliéster, malha tencionada, manta acrílica; veludo; cetim; lycra; linhas; agulhas; tesouras; fitas e rendas decorativas; glitter, papéis em geral, acetato, película autoadesiva, peças de isopor, EVA variados, tecidos de pele sintético, juta, grama artificial, forração para piso, tnt, festão, personagens, plantas artificiais, árvores artificiais, bonecos, bolas e enfeites natalinos em geral, madeira, tábuas, MDF, compensado, caibros, chapa de fibra, peças eucalipto, ripas, grampeadores, alicates, chaves diversas, material para maquiagem, sapatilhas, camisetas, meias calças, massa plástica e outras miudezas em geral	R\$ 90.000,00
Alimentação para a equipe de confecção, colocação, manutenção e retirada dos enfeites.	R\$ 10.000,00
Valor Total (em R\$)	R\$ 255.000,00




SERVIÇOS (CUSTOS VARIÁVEIS)	
Descrição	Valor Total
Mão de obra para costura e confecção de fantasias e alegorias, enfeites de Natal, contratação de profissionais para atuarem como Papai Noel e outros personagens de temática natalina	R\$ 15.000,00
Serviços de serralheria, marcenaria, funilaria, pintura e confecção de materiais de comunicação visual	R\$ 10.000,00
Contratação de serviços de segurança ou apoio e retaguarda para vigilância das alegorias e da Decoração de Natal	R\$ 10.000,00
Valor Total (em R\$)	R\$ 35.000,00

EQUIPAMENTOS / BENS PERMANENTES	
Descrição	Valor Total
Compra de produtos para uso geral: serra tico-tico e de fita; lixadeira, lavadora de alta pressão, solda, escadas, móveis para os cenários, dentre outros produtos necessários à confecção e instalação da decoração	R\$ 10.000,00
Valor Total (em R\$)	R\$ 10.000,00

RESUMO DOS INVESTIMENTOS	
Em material de consumo	R\$ 255.000,00
Em contratação de serviços	R\$ 35.000,00
Em compra de equipamentos	R\$ 10.000,00
Valor Total (em R\$)	R\$ 300.000,00

8. 1. FORMAS DE PAGAMENTOS

Todos os pagamentos realizados com valores referentes a contratações de serviços e compras de materiais serão realizados preferencialmente por transferência bancária (TED/DOC) ou PIX, diretamente na conta da empresa. Na eventual necessidade de aquisição de produtos com valores em espécie, será respeitado o limite estabelecido no Art. 45, Paragrafo 1º, do Decreto nº 6.659, de 29 de dezembro de 2020, que estabelece um teto para esses pagamentos como sendo 15 (quinze) mil reais. Vale salientar que esse dispositivo será tratado como exceção a



regra, sendo que , sempre que possível, será utilizado os meios eletrônicos de pagamentos citados acima.

8. 2. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

A fim de cumprir o cronograma estabelecido no item 4.0 dessa proposta, a Associação Comercial prevê trabalhar com o seguinte cronograma de despesas:

Fase	Período / Data	Descrição
Liberação de recursos	Segunda quinzena de Outubro de 2021	Liberação de recursos para conta aberta no Banco do Brasil especificamente para este fim
Aquisição de produtos e contratação de serviços	Novembro de 2021	Início da compra de produtos e contratações de serviços para realização dos materiais referentes a decoração de Natal. Nesse item, estão inclusos itens de todas as rubricas descritas no plano de aplicação de recursos financeiros (item 8 desde documento)
Compra de produtos e serviços para manutenção da decoração instalada	Dezembro de 2021	Durante o mês de dezembro, ocorrerão compras e contratações de serviços para manutenção da decoração que estará instalada nas ruas da cidade, visando corrigir problemas decorrentes do intemperismo ou de eventuais vandalismos
Desinstalação	Janeiro de 2022	Embora não seja habitual, é possível que haja necessidade de contratação de algum serviço ou aquisição de materiais para a desinstalação da decoração de Natal e se transporte ao barracão para armazenagem


9. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO PRESIDENTE E TÉCNICOS RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

9.1. IDENTIFICAÇÃO DO PRESIDENTE / RESPONSÁVEL GERAL PELO PROJETO

Nome: Luis Fernando de Melo

Data: 05/10/2021

Assinatura:





9.2. COORDENADOR TÉCNICO

Nome: Ana Claudia Zanchetta Carvalho Ribeiro dos Santos

Data: 05/10/2021


Assinatura:

9.3. IDENTIFICAÇÃO DO TESOUREIRO / RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nome: José Alexandre Sassarão

Data: 05/10/2021

Assinatura:



10. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, eu, Luis Fernando de Melo, declaro para fins de prova junto a Prefeitura Municipal de São João de Boa Vista – SP, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro ou Qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos deste Poder, na forma deste plano de trabalho.

Pede deferimento,

São João da Boa Vista, 05 de outubro de 2021



Luis Fernando de Melo

10. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

APROVADO
 REPROVADO

São João da Boa Vista, 07 de outubro de 2021



Concedente