

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ilhabela
Secretaria Municipal da Cultura

Relatório de Atividades – Projeto Arte enCena

Desenvolvimento Sociocultural Comunitário

Termo de Colaboração nº 001/2022

Mês de julho – 2022

Conforme descrito no Relatório de Atividades, o **Projeto Arte enCena** realizou em julho a continuidade das ações previstas no Plano de Trabalho; e neste mês o projeto inscreveu 01 nova aluna e teve 16 desistências e fechou o mês atingindo um público de atendidos de 303 crianças, adolescentes, jovens e adultos.

Segue abaixo a tabela de fluxo do Projeto apresentada no relatório de Atividades referente ao mês de julho de 2022

Oficinas Socioculturais	Nº alunos junho 2022	Entradas	Saídas	Transferências Entradas	Transferências Saídas	Nº Alunos julho 2022
Acrobacia Infantil Turmas 1, 2 e 3	42		02			40
Capoeira	13					13
Cultura Popular	15		03			12
Dança e Acrobacia em Aéreos Turmas 1, 2, 3, 4 e 5	60		07			53
Dança Infantil	13					132
Ludicidades – Jogos e Brincadeiras Turmas 1 e 2	27		01			26
Ludicidades - Primeira Infância Turmas 1, 2, 3, 4, e 5	117					117
Teatro 1 e 2	31	01	03			29
Total de alunos	318	01	16			303
Alunos inscritos em 2 oficinas						15
Total de alunos inscritos						288

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ilhabela
Secretaria Municipal da Cultura

Ainda segundo os relatos da equipe de gestão, o projeto ultrapassou o número de atendidos proposto e contou, neste mês com a participação de 15 alunos participando de mais de uma oficina do projeto.

Nos descritores de Monitoramento e Avaliação a entidade aponta que a frequência dos alunos nas oficinas foi positiva e ultrapassou a meta prevista no Plano de Trabalho, mesmo considerando que esse mês de julho é atípico em virtude das férias escolares. Pudemos observar ainda, na descrição das oficinas e nas fotos das atividades, o grande entusiasmo dos participantes.

Inclusive a capa do relatório é uma apresentação das alunas e alunos no 17º Festival de Dança da Fundaci.

No relatório está descrito a mobilização dos alunos para o início da produção das Criações Artísticas Próprias que serão apresentadas ao longo do segundo semestre, apesar de que no planejamento está programado para novembro e dezembro.

Outro aspecto que podemos destacar é o cumprimento da realização das atividades descritas na proposta, conforme o quadro abaixo que consta do relatório de atividades.

Nº	Descrição das Atividades	julho	
		Previsto	Realizado
01	Busca Ativa dos Alunos junto às escolas públicas	sim	sim
02	Inscrições e acolhimentos das famílias	sim	sim
03	Acompanhamento junto às famílias dos alunos	sim	sim
04	Realização das Oficinas Socioculturais	sim	sim
05	Produção das criações artísticas próprias	sim	sim
06	Apresentações das criações artísticas próprias	não	não
07	Reuniões com a equipe do Projeto	sim	sim
08	Elaboração de Relatórios Técnicos e Atividades de Prestação de Contas	sim	sim

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ilhabela
Secretaria Municipal da Cultura

Conforme pudemos verificar no quadro acima, referente ao mês de julho de 2022, todas as ações previstas foram realizadas de acordo com a previsão do Cronograma de Atividades do Plano de Trabalho.

Constatamos também, que a entidade manteve uma boa estrutura de organização para a realização das Oficinas socioculturais, tanto para a captação dos alunos, apesar de que neste mês apresentou apenas uma nova inscrição, como no desenvolvimento das atividades pertinentes a elas, de forma a atender as demandas apresentadas pelas necessidades que os Instrutores apontam no sentido de melhorar as condições de atendimento aos alunos.

Finalizando nossas considerações, com relação ao item Monitoramento e Avaliação, no período do relatório do mês de julho, apenas dois indicadores são previstos de apuração, o “Número de alunos atendidos pelo projeto” e o “Índice de frequência dos alunos nas oficinas socioculturais”, e em ambos os casos a meta prevista foi atingida e superada.

De acordo com o relatado acima, considero aprovado sem ressalva as atividades realizadas pelo **Projeto Arte enCena** durante o mês de julho.

Ilhabela, 29 de agosto de 2022.


Shirley de Campos Ferreira
Fiscal do Projeto