

**Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ilhabela**  
**Secretaria Municipal da Cultura**

**Relatório de Atividades – Projeto Arte enCena**

**Desenvolvimento Sociocultural Comunitário**

**Termo de Colaboração nº 001/2022**

**Mês de junho – 2022**

Conforme descrito no Relatório de Atividades, o **Projeto Arte enCena** realizou em junho a continuidade das ações previstas no Plano de Trabalho, e neste mês o projeto inscreveu 15 novos alunos e teve 15 desistências e fechou o mês atingindo um público de atendidos de 318 crianças, adolescentes, jovens e adultos.

Segue abaixo a tabela de fluxo do Projeto apresentada no relatório de Atividades referente ao mês de junho de 2022

Oficinas Socioculturais	Nº alunos maio 2022	Entradas	Saídas	Transferências Entradas	Transferências Saídas	Nº Alunos junho 2022
Acrobacia Infantil Turmas 1, 2 e 3	36	05		02	01	42
Capoeira	14		01			13
Cultura Popular	16	01	02			15
Dança e Acrobacia em Aéreos Turmas 1, 2, 3, 4 e 5	65	02	05	02	03	60
Dança Infantil	13					13
Ludicidades – Jogos e Brincadeiras Turmas 1 e 2	24	03				27
Ludicidades - Primeira Infância Turmas 1, 2, 3, 4, e 5	120	02	06			117
Teatro 1 e 2	30	02	01			31
<b>Total de alunos</b>	<b>318</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>04</b>	<b>04</b>	<b>318</b>
Alunos inscritos em 2 oficinas						20
<b>Total de alunos inscritos</b>						<b>298</b>

**Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ilhabela**  
**Secretaria Municipal da Cultura**

Ainda segundo os relatos da equipe de gestão, o projeto ultrapassou o número de atendidos proposto e contou, neste mês com a participação de 20 alunos participando de mais de uma oficina do projeto.

Nos descritores de Monitoramento e Avaliação a entidade aponta que a frequência dos alunos nas oficinas foi positiva e ultrapassou a meta prevista no Plano de Trabalho. Pudemos observar ainda, na descrição das oficinas e nas fotos das atividades, o grande entusiasmo dos participantes.

No relatório está descrito a mobilização dos alunos para o início da produção das Criações Artísticas Próprias que serão apresentadas ao longo do segundo semestre, apesar de que no planejamento está programado para novembro e dezembro.

Outro aspecto que podemos destacar é o cumprimento da realização das atividades descritas na proposta, conforme o quadro abaixo que consta do relatório de atividades.

Nº	Descrição das Atividades	junho	
		Previsto	Realizado
01	Busca Ativa dos Alunos junto às escolas públicas	sim	sim
02	Inscrições e acolhimentos das famílias	sim	sim
03	Acompanhamento junto às famílias dos alunos	sim	sim
04	Realização das Oficinas Socioculturais	sim	sim
05	Produção das criações artísticas próprias	sim	sim
06	Apresentações das criações artísticas próprias	não	não
07	Reuniões com a equipe do Projeto	sim	sim
08	Elaboração de Relatórios Técnicos e Atividades de Prestação de Contas	sim	sim

Conforme pudemos verificar no quadro acima, referente ao mês de junho de 2022, todas as ações previstas foram realizadas de acordo com a previsão do Cronograma de Atividades do Plano de Trabalho.

**Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ilhabela**  
**Secretaria Municipal da Cultura**

Constatamos também, que a entidade manteve uma boa estrutura de organização para a realização das Oficinas socioculturais tanto para a captação dos alunos como no desenvolvimento das atividades pertinentes a elas, de forma a atender as demandas apresentadas pelas necessidades que os Instrutores apontam no sentido de melhorar as condições de atendimento aos alunos.

Finalizando nossas considerações, com relação ao item Monitoramento e Avaliação, no período do relatório do mês de junho, apenas dois indicadores são previstos de apuração, o “Número de alunos atendidos pelo projeto” e o “Índice de frequência dos alunos nas oficinas socioculturais”.

Em ambos os casos a meta prevista foi atingida e superada.

De acordo com o relatado acima, considero **aprovado sem ressalva** as atividades realizadas pelo **Projeto Arte enCena** durante o mês de junho.

Ilhabela, 29 de julho de 2022.

  
**Shirley de Campos Ferreira**  
**Fiscal do Projeto**