

## PLANO DE TRABALHO - PROPOSTA 0060/2019

### 1. DADOS CADASTRAIS

<b>Nome da Entidade</b> Centro Social Escadinha do Céu			<b>CNPJ</b> 47.765.003/0001-80	
<b>Endereço</b> João Batistela, 715			<b>Bairro</b> Centro	
<b>Cidade</b> Guararapes	<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 16700-000	<b>DDD/Telefone</b> (18) 3606-1150	<b>Email</b> escadinhadoceu@outlook.com
<b>Nome do Responsável</b> Eliane Martins Laureto			<b>CPF</b> 306.711.298-99	
<b>RG/Órgão Expedidor</b> 32813868x -		<b>Cargo</b> Presidente		
<b>Endereço</b> João Batistela, 715, Centro, Guararapes/SP			<b>CEP</b> 16700-000	

### 2. DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

<b>Título</b> projeto de construção	<b>Período de Execução</b> Ínicio: 04/06/2019 - Término: 30/06/2020	
<b>Identificação do Objeto</b> O projeto tem como princípio a construção de um espaço para a realização dos encontros do grupo de moradores do recanto dos idosos e a compra de equipamentos para a entidade como computador e impressora.		
<b>Público Alvo</b> idosos		
<b>Local de Execução</b> R; Isidoro Antonelo nº 450		
<b>Coordenador(a)</b> Juliana Pereira Custodio CPF;393.573.828-52		
<b>Responsável Técnico do Projeto</b> Juliana Pereira Custodio CPF;393.573.828-52		
<b>Endereço do Responsável Técnico</b> R; Ercilio Barbosa nº 245	<b>DDD/Telefone</b> (18) 99136-6771	<b>Endereço Eletrônico</b>

### 3. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

A organização da sociedade civil tem como necessidade de construir uma sala para os encontros e reunião no Recanto dos idosos, o intuito é construir a sala no bairro onde eles estão inseridos, num terreno que pertence à entidade. A organização atualmente desenvolve o serviço de proteção social básica no domicílio, num período de três anos sofreu várias mudanças no serviço executado, os serviços anteriores foram tomando espaço no setor público e a entidade privada teve que sofrer adequações. Por isso que não temos pleiteado recursos extras, infelizmente nossa entidade permaneceu-se deslocada, muitos não sabem a real função em nosso município. Os recursos recebidos mensais, somente são utilizados em custeio e pagamentos de recursos humanos, infelizmente não há recursos para ampliação ou compra de equipamentos. Atualmente contamos com equipamentos de computador e impressora com seu uso limitado, estão antigos e a impressora apenas imprimir, não possui outras funções, aqui é necessário, pois todos os meses são realizados documentos . O espaço utilizado para a realização dos encontros é ao ar livre, em dias chuvosos não há possibilidade de acontecer e

em dias de frio, os idosos não conseguem permanecer naquele espaço, tem muita corrente de ar. Nosso público em questão necessita de um ambiente agradável, organizado, com uma estrutura legal, essa é a nossa busca, melhorar o nosso espaço para ampliar as possibilidades de momentos prazerosos. visando suprir da melhor maneira possível às necessidades.

A OSC desenvolve as atividades voltadas para o público em questão, temas que tem relação com a convivência em grupo, de acordo com a necessidade a ser trabalhados.

#### 4. OBJETIVOS

##### Objetivo Geral

O projeto tem como principio a construção de um espaço para a realização dos encontros do grupo de moradores do recanto dos idosos e a compra de equipamentos para a entidade como computador e impressora.

##### Objetivo Específico

- ? Um ambiente com melhor acesso;
- ? Garantia de uma estrutura de qualidade;
- ? Espaço adequado;
- ? Mais facilidade na realização dos documentos;
- ? Maior segurança nos documentos, pois serão armazenados em computadores melhores.

#### 5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

1	<b>META:</b> O projeto tem como principio a construção de um espaço para a realização dos encontros do grupo de moradores do recanto dos idosos e a compra de equipamentos para a entidade como computador e impressora.				
Etapa/ Fase	Especificação	Unidade	Qtde Física	Início	Término
1.01	? Um ambiente com melhor acesso; ? Garantia de uma estrutura de qualidade; ? Espaço adequado; ? Mais facilidade na realização dos documentos; ? Maior segurança nos documentos, pois serão armazenados em computadores melhores.	meses	1	10/10/2019	31/12/2019
<b>Ações</b> Assim que o recurso estiver disponível daremos início à construção da sala com tudo que é necessário para que fique de acordo com o que é previsto neste projeto e depois faremos a compra do computador e impressora. Os materiais utilizados nesta reforma foram todos cotados em loja de material de construção e lojas especializadas em pedras de mármore. Para que o nosso trabalho não pare e o nosso serviço continue a ser executado com êxito e continuamente, precisamos destes pequenos reparos que já faria grande diferença, melhorando o acesso e beneficiando ainda mais os idosos e deficientes.					

#### 6. METODOLOGIA

Hoje contamos recursos das três esferas de governo, municipal, estadual e federal, são recursos utilizados apenas na execução direta do serviço socioassistencial, no pagamento de recursos humanos e custeio, não há possibilidade alguma de ser usado em ampliação ou compra de equipamentos.

A necessidade é de construir uma sala para a realização dos encontros e reuniões com os idosos residentes, levantamento de parede, reboques, pinturas, instalação de portas, forros, elétrica, pisos e possível mobília, com cadeiras. E depois compra de um equipamento de computador e impressora para uso da entidade.

Assim que o recurso estiver disponível daremos início à construção da sala com tudo que é necessário para que fique de acordo com o que é previsto neste projeto e depois faremos a compra do computador e impressora.

Os materiais utilizados nesta reforma foram todos cotados em loja de material de construção e lojas especializadas em pedras de mármore.

Para que o nosso trabalho não pare e o nosso serviço continue a ser executado com êxito e continuamente, precisamos destes pequenos reparos que já faria grande diferença, melhorando o acesso e beneficiando ainda mais os

idosos e deficientes.

## 7. FORMA DE AFERIÇÃO DOS INDICADORES DAS METAS/ETAPAS OU FASES

? Proporcionar aos 20 idosos residentes ao recanto dos idosos nesta osc um ambiente agradável para a realização dos encontros.

? Melhorar a qualidade dos encontros nesta OSC para os idosos do Recanto dos Idosos;

? Contribuir para que as atividades sejam realizadas em um ambiente agradável;

? Proporcionar um lazer saudável através das atividades num ambiente melhor;

- Primeira fase ; orçamental

- Segunda fase compra do material

-Terceira fase inicio da construção / ampliação

-Quarta fase encerramento do projeto / inauguração

## 8. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (INSTRUMENTAIS)

A avaliação será executada no decorrer do desenvolvimento de todo o projeto, através da observação da Assistente Social, Ao final do projeto será realizado a divulgação do projeto realizado através de publicações em redes de comunicação.

## 9. PROVISÃO/EQUIPE CONTRATADA

Cargo/Função	Qtde.	Remuneração R\$	Total Mês R\$	Total Ano R\$
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 10. RECURSOS FISICOS

Nº Ordem	Quantidade	Especificação
01	1	Vinte casas com estrutura comum,que contem 1 quarto,1 cozinha e 1 banheiro,,cada.

## 11. RECURSOS MATERIAIS

Nº Ordem	Quantidade	Especificação
01	1	Equipamentos e mobiliá individual em cada casa de cada morador .

## 12. PLANO DE APLICAÇÃO

1 - Financeira	Unidade	Quantidade	Previsto R\$
1.01 - Financeira		1	0,00
Sub Total			0,00
2 - Infra Estrutura e Construção	Unidade	Quantidade	Previsto R\$
2.01 - Construção/Ampliação de Imóvel	MESES	1	4.000,00
2.02 - Materiais p/ Construção de Imóvel	MENSAL	1	5.200,00
Sub Total			9.200,00
<b>Total</b>			<b>9.200,00</b>

## 13. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Fonte de Recurso	Valor Concedente	Valor Proponente	Data
Municipal	9.200,00		10/09/2019

<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Valor Concedente</b>	<b>Valor Proponente</b>	<b>Data</b>
<b>Total</b>	<b>9.200,00</b>		

#### **14. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

#### **15. DECLARAÇÃO**

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao (Órgão Público interessado), para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro ou qualquer Órgão ou entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos deste Poder, na forma deste plano de trabalho.

Guararapes, 31 de Janeiro de 2020.

#### **16. REPRESENTANTE DA ENTIDADE**

**Eliane Martins Laureto**

Dirigente

**Juliana Pereira Custodio**

**CPF;393.573.828-52**

Responsável Técnico