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Figura 93 – Mapa de distribuição dos indivíduos de Pinus sp. manejados e a serem manejados. 

 

C) Considerações Finais 

Com a entrega do PLANO DE MANEJO DE INDIVÍDUOS EXÓTICOS DE PINUS SP e o início 

das atividades de manejo para erradicação dos Pinus sp. previamente identificados, espera-se 

realizar o manejo de ao menos 75,77% dos indivíduos, conforme os critérios definidos no item 5 do 

Plano de Manejo, de maneira a gerar o mínimo impacto e investimento.  

 

META Estudos ambientais 

 

3.24. Revisão do Plano de Manejo da unidade de conservação 

A) Apresentação e Metodologia 

No PNMGF as documentações técnicas referentes ao planejamento tiveram início em 

1987 quando Criseida Martins da Costa Aquino realizou o primeiro estudo, intitulado “Estudo de 

Manejo, Implantação e Desenvolvimento”, para então converter a Fazenda Grota Funda 

pertencente a Prefeitura da Estância de Atibaia, em Parque Municipal. Já em 2014, a Prefeitura da 

Estância de Atibaia contratou o Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT para elaborar o Plano de 
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Manejo do Parque Florestal Itapetinga, tendo como objetivo adequação do zoneamento existente 

e ao estabelecimento de objetivos específicos de manejo e diretrizes de uso para realizar a 

execução, utilizado para a conversão na UC Parque Natural Municipal da Grota Funda. 

A partir de maio de 2022 iniciou-se a revisão do Plano de Manejo com a contratação 

da empresa Abitta e a entrega do documento inicial intitulado “Plano de Trabalho – Revisão do 

Plano de Manejo do Parque Natural Municipal da Grota Funda”, que contém o cronograma geral 

das atividades e ações que serão desenvolvidas na UC, conforme encaminhado para apreciação da 

SEMA no 1° Relatório Quadrimestral do Termo de Parceria n° 016/2022. 

B) Descrição e relato 

No ciclo de atividades que compreende esse 2° Relatório Quadrimestral, entre os 

meses de junho a setembro de 2022, a Abitta, empresa contratada, realizou diversas saídas a campo 

para levantar os dados necessários para a elaboração Plano de Manejo, mas com tudo, ainda não 

entregou nenhum material concreto referente aos dados desse período.  

A equipe da SIMBiOSE por meio do Termo de Parceria n° 016/2022, tem somado 

grandes empenhos em realizar suas operações e cogestão do PNMGF, sempre revertendo 

problemas em soluções. Com os Termos de Parceria celebrados e a dedicação as suas metas e 

atividades, conversas com atores, proprietários, moradores e sociedade, temos alcançado 

processos de gestão mais adequados a perpetuação e fomento com o patrimônio natural e sua 

perpetuação. 

Diversos processos estão sendo assistidos, debatidos, elaborados e executados, porém 

o leque de ações não se resume apenas naquelas definidas em contratos e termos, haja visto que a 

responsabilidade de cogestão a uma área de UC é muito delicada, intrínseca e a longo prazo e se 

perpetua pela interação, associação, parceria e compreensão dos acontecimentos cotidianos. 

Assim, é preciso ter zelo com patrimônio e a riqueza ecológica, pois ações que não sejam muito bem 

construídas e não em consonância com a as diretrizes da UC e seu ambiente natural nada tem a 

acrescer, a não ser vetores de pressão, e se não assistidos com tempo de resposta adequado aos 

acontecimentos causarão impactos a sua biodiversidade, por isso o uso público precisa ser 

consciente e voltado ao que de fato o PNMGF promove e suporta. 

A revisão do Plano de Manejo não deve ser feita de qualquer forma e com tendências 

de mercado e marketing para o uso público (PUP – Plano de Uso Público), devendo assim constar 

algumas destas diretrizes, modos e permissões de ações e atividades que se julguem possíveis a UC. 

Vale ainda enfatizar que para sua realidade existem critérios de maior essência e respeito a serem 

apreciados, como a responsabilidade das ações e seus sistemas de operações, pois sua finalidade e 

diretrizes é que perpetuarão a UC e possibilitarão a oferta de serviços e preservação ambiental. 
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Todo e qualquer processo que venha a corromper a ordem e inverter seus valores, além 

de tendenciosos, serão extremamente prejudiciais a consolidação da UC para o que se propõem e 

pode ser experimentado. Temos em nosso município áreas protegidas que podem nos oferecer 

melhor qualidade de vida e saúde e para que assim permaneçam devemos observar com sensatez 

esses locais que, muito provavelmente, serão os únicos a restarem se não forem cuidados à medida 

que merecem. 

C) Considerações Finais 

Ao longo dos últimos Termos de Parceria, celebrados entre a OSCIP SIMBiOSE e 

Prefeitura da Estância de Atibaia, foi possível mitigar diversos impactos e ações que não condizem 

com a proposta do PNMGF. Na execução dos Planos de Trabalho de cogestão da UC buscamos 

entregar ao Poder Público Municipal a consolidação do Parque e seu território, do qual várias frentes 

são assistidas e desenvolvidas à medida que é possível e com a disponibilidade que há, sejam estas, 

referentes ao Termo de Parceria em celebração e os já celebrados. 

As maiores dificuldades em relação ao estabelecimento pleno da UC ainda estão 

atreladas ao envolvimento organizacional de todas as pastas e secretarias da PEA que podem 

auxiliar no aprimoramento dos processos para a efetivação operacional e sua gestão. Além de todos 

esses fatores, o PNMGF está sobreposto a um mosaico de UCs, geridas por outro órgão da esfera 

estadual, e que para o melhor desenvolvimento das ações de Proteção, Preservação e Conservação 

deve estar participativa nas soluções que fazem parte de sua gestão, assim como da divulgação e 

promoção de que estes territórios estão sendo ordenados e estruturados para atender suas 

categorias de UCs, além de dispor dos serviços que poderão prestar configurados em seus 

respectivos Planos de Manejo, Planos de Uso Público e Visitação, Programas de Gestão. 

O robustecimento destas UCs e do que podem oferecer, além claro, de todos os 

serviços ambientais que já prestam, só serão melhor amplificados e precisos, com maior interação 

dos atores (PEA, FF e SIMBiOSE) e demais envolvidos (proprietários, trade turístico, demais órgãos, 

instituições e empresas que venham a divulgar, explorar e/ou fomentar o uso destes territórios). No 

caso da PNMGF, seu território, o local ao qual está inserido, as formatações de suas trilhas e o básico 

já oferecido em infraestrutura, permitem planejamentos mais delineados e ordenados, ao passo 

que para a maior amplitude de sua dinâmica, devem-se somar esforços para viabilizar outras 

estruturações que fortaleçam o uso público (educacional, de pesquisa e turística), tais como, 

segurança, (sejam estas do patrimônio natural e infraestruturas, de suas riquezas dispostas por sua 

biodiversidade e belezas cênicas, do público visitante, etc.), transporte e contribuição ao acesso, 

(possuir meios de estimular, manter e promover processos adequados, regrados e pertinentes ao 

atendimento das visitações), saúde (possuir protocolos de rápida ação para casos emergenciais, 
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como acidentes, mal súbitos, desastres ambientais, entre outros), gestão e ordenamento, (possuir 

maior integração entre a cogestão e demais secretarias, órgãos, instituições e empresas que possam 

vir a fortalecer e incrementar os procedimentos a serem alcançados), sendo esses alguns dos fatores 

básicos para o prosseguimento e efetividade do PNMGF. 

Por fim, há também o entrave de não haver o fundo para a movimentação de 

arrecadações proveniente de alguns tipos de visitações, como ingressos, eventos e uso para 

captação de sessões fotocinematográficas. Esses fatos darão a factual estabilidade financeira 

necessária e desonerarão o sistema público de aportar diretamente com grandes valores, sendo na 

atualidade procedentes diretamente e único de seu erário público, e que somado ao cadastramento 

e adequação da UC podem oferecer oportunidades de serviços e atendimentos que poderão vir a 

ser um desafogo parcial, além de outra pecúnia, já integrada e carimbada ao PNMGF que compõem 

uma parte de seus subsídios. 

 

3.25. Com estudo prévio realizado, solicitação e obtenção de outorga e ou dispensa de outorga 

para intervenção em travessia, barramento e desassoreamento de cursos d’água no PNMGF 
A) Apresentação e Metodologia 

Conforme encaminhado no 1° Relatório Quadrimestral do Termo de Parceria n° 

016/2022, foi encaminhada a dispensa de outorga, pelo Via Rápida da CETESB, e um Parecer Técnico 

da Abitta Engenharia e Consultoria Ambiental, do qual não houve uma resposta forma ao Protocolo 

n° 21.004/2022, via 1Doc, para um melhor entendimento sobre a necessidade de outros 

documentos e autorizações, no caso do DAEE, para obtenção de outorga e ou dispensa de outorga 

para intervenção em travessia, barramento e desassoreamento. 

B) Descrição e relato 

Durante o 2° ciclo de atividade do Termo de Parceria n° 016/2022, realizou-se um 

levantamento jurídico-administrativo sobre o processo de licenciamento para obtenção da dispensa 

de outorga para intervenção em travessia, barramento e desassoreamento. Os casos de intervenção 

em barramento e desassoreamento ficam dispensados de cadastro no DAEE, sendo válida apenas a 

dispensa de outorga, pelo Via Rápida da CETESB, em conformidade com a Portaria DAEE n° 

1.630/2017: 

Art. 21, § 3°, item c) - Ficam sujeitos à obtenção da declaração da dispensa de 
outorga de uso e intervenção as canalizações de curso d’água com seção 
transversal de contorno fechado, construídas até a data de 30/05/2017. 

Art. 21, § 4°, item b) - Ficam isentos da obtenção de outorga, ou sua dispensa, e 
de cadastro os serviços de desassoreamento em reservatórios e de limpeza de 
álveos de cursos d’água e lagos. 
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O caso de intervenção em travessia fica sujeita a cadastro no DAEE para solicitar a 

dispensa de outorga, exigindo dados técnicos para cadastro. Entretanto, não existe um laudo de 

vistoria ou projeto técnico que justifique a intervenção em travessia, em conformidade com a 

Portaria DAEE n° 1.632/2017: 

Art. 2° - Ficam dispensadas da obtenção de outorga, porém sujeitas a 
cadastramento no DAEE, as seguintes obras hidráulicas, do tipo travessias aéreas 
ou subterrâneas, em corpos d’água: 

I – Travessias existentes sobre corpos d’água, como passarelas, pontes, bueiros e 
dutos, construídas até 20 de dezembro de 2012. 

Art. 8° A dispensa, prevista no inciso I do artigo 2°, não será concedida caso seja 
constatada, pelo DAEE, a necessidade de adequação de travessia existente, a qual 
deverá ser objeto de pedido de outorga em conformidade com a Portaria DAEE 
n° 1.630/2017 e as Instruções normativas correspondentes. 

Por fim, entende-se como necessário uma reunião interinstitucional entre as partes 

interessadas, SIMBiOSE, Abitta Engenharia e Consultoria Ambiental e Prefeitura da Estância de 

Atibaia, representada pela Secretaria de Meio Ambiente, para alinhamento dos procedimentos 

necessários para o andamento dessa atividade do Termo de Parceria n° 016/2022. 

C) Considerações Finais 

Conforme relatado, aguardamos uma resposta ao protocolo n° 21.004/2022 para um 

melhor entendimento sobre a necessidade de novas tratativas sobre a realização de uma vistoria in 

loco, junto à SEMA, para alinhamento da atividade, no caso da travessia, para obtenção de outorga 

e ou dispensa de outorga para intervenção em travessia via DAEE. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS DOS INDICADORES QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS DO PROJETO 

4.1. Uso do Centro de Apoio ao Visitante do Parque, fomentando seu aproveitamento pela 

população e expediente de trabalho, impedindo ações de vandalismo, roubos e depredação do 

patrimônio público 

Conforme descrito no item 3.1. o CAVGF está em fase final de obras e não encontra-se 

disponível para utilização por visitantes, portanto foi executado no segundo ciclo do Termo de 

Parceria n° 016/2022, que compreende este 2° Relatório Quadrimestral, o uso do CAVGF para seu 

aproveitamento e expediente de trabalho em reuniões institucionais e interinstitucionais, e 

acompanhamento das obras de infraestrutura. Assim, entende-se que esta atividade será 

continuada, durante toda a execução do Plano de Trabalho, e até o momento está sendo executada 

para atingir em 100% esse indicador qualitativo e quantitativo do projeto. 

4.2. 1 inventário dos equipamentos e materiais existentes no Centro de Apoio ao Visitante 

Conforme descrito no item 3.2., foi executado no segundo ciclo do Termo de Parceria 

n° 016/2022, que compreende este 2° Relatório Quadrimestral, o levantamento e inventário dos 

equipamentos e materiais adquiridos com recursos do Termo de Parceria n° 016/2022, durante o 1° 

e 2° ciclo de atividade, disponibilizados pela SEMA e advindos da reforma de infraestrutura realizado 

pela empresa Hebron, para uso nas novas instalações do CAVGF. Até o momento, foi executada em 

100% a atividade para atingir o cumprimento deste indicador qualitativo e quantitativo do projeto, 

ficando a equipe do Termo de Parceria n° 016/2022 à disposição para realizar revisões no inventário 

até o enceramento do Plano de Trabalho. 

4.3. Redução das invasões e entradas não autorizadas no Parque 

Conforme descrito no item referente a meta de Fiscalização Ambiental, foram 

executadas, no segundo ciclo do Termo de Parceria n° 016/2022, ações de levantamento de 

informações e orientações para a sistematização de dados sobre invasões e entradas não 

autorizadas no Parque, corroboram para a real quantificação sobre a redução das invações e 

entradas não autorizadas no PNMGF. Assim, entende-se que esta atividade será continuada durante 

toda a execução do Plano de Trabalho e até o momento essa atividade está sendo executada para 

atingir em 100% esse indicador qualitativo e quantitativo do projeto. 

4.4. Número e perfil dos visitantes registrados oficialmente 

Conforme descrito no item 3.3., foi realizado durante o segundo ciclo de atividades do 

Termo de Parceria n° 016/2022 o registro de visitantes no PNMGF, em um total de 158 pessoas, 

divididos em 8 visitas, sendo 1 grupo particular, 4 turmas de escolas e instituições de ensino e 3 

visitas públicas abertas à comunidade. Até o momento, foram recebidos um total de 210 pessoas 
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que totalizam 50 questionários avaliados e apresentaram perfis distintos, sendo que 32% dos 

entrevistados procuraram o PNMGF para atividades de educação ambiental e sessões 

fotocinematográficas, 18% para lazer, enquanto os 50% restantes procuraram para contemplação e 

bem estar. Assim, entende-se que esta atividade será continuada durante toda a execução do Plano 

de Trabalho, para levantamento de visitantes dentro do ciclo de 12 meses, e que, até o momento, 

está sendo executada para atingir em 100% esse indicador qualitativo e quantitativo do projeto. 

4.5. Predisposição ao pagamento por serviços e taxas levantado oficialmente 

Conforme descrito no item 3.3, foi realizado durante o segundo ciclo de atividades do 

Termo de Parceria n° 016/2022 o levantamento de informações sobre o PNMGF, avaliando a 

percepção de 158 visitantes. já para o período de fevereiro a setembro de 2022, recebeu-se em um 

total de 210 pessoas, com 50 questionários avaliados, divididos em 14 visitas, – 4 grupos 

particulares, 6 turmas de escolas e instituições de ensino, 1 sessão fotocinematográfica e 3 visitas 

públicas abertas à comunidade –  do qual 84% dos entrevistados se colocaram favoráveis ao 

pagamento, sendo que destes 42% estariam dispostos a pagar até R$ 10,00, 38% estariam dispostos 

a pagar entre R$ 10,00 e R$ 30,00 e 4% estariam dispostos a pagar mais de R$ 30,00 de taxa 

ambiental para entrada no PNMGF, alguns desses ainda acrescentaram que são a favor do 

pagamento para manter a preservação do Parque desde que seja acessível à população socialmente 

vulnerável e de baixa renda. Assim, entende-se que esta atividade será continuada durante toda a 

execução do Plano de Trabalho, para levantamento de visitantes dentro do ciclo de 12 meses, e que, 

até o momento, está sendo executada para atingir em 100% esse indicador qualitativo e 

quantitativo do projeto. 

4.6. Vontades do público visitante por oferta de serviços e estruturas no Parque 

Conforme descrito no item 3.3., foi realizado, durante o segundo ciclo de atividades do 

Termo de Parceria n° 016/2022, o aprimoramento dos questionários de avaliação do uso público, a 

serem preenchidos pelos grupos de visitantes, aplicados para o PNMGF com o objetivo de melhorar 

o levantamento de dados de visitação. Foram avaliados 14 questionários e obtidas 29 respostas para 

analisar a vontade do público visitante por oferta de serviços e estruturas no Parque, do qual 

aproximadamente 3% dos entrevistados não pagariam, enquanto 41% pagaria por alimentação, 

14% pagaria por estacionamento, 35% pagaria por eventos e 7% pagaria por sessões 

fotocinematográficas. Assim, entende-se que esta atividade será continuada durante toda a 

execução do Plano de Trabalho, para levantamento de visitantes dentro do ciclo de 12 meses, e que, 

até o momento, está sendo executada para atingir em 100% esse indicador qualitativo e 

quantitativo do projeto. 
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4.7. 3 Relatórios técnicos e 3 relatórios financeiros que comprovem adequadamente a 

execução do projeto 

Nesse 2° ciclo de Termo de Parceria n° 016/2022, que compreende o período entre 

junho e setembro de 2022, foi elaborado o 2° Relatório Técnico Quadrimestral, sendo o 1° Relatório 

Quadrimestral encaminhado para apreciação da SEMA na Tramitação 1 – Ofício 6.406/2022, do 

mesmo modo, os Relatórios Financeiros tem sido apresentados de com periodicidade mensal, sendo 

entregues até o momento 8 relatórios, referentes aos meses de fevereiro a setembro de 2022, nos 

Protocolos 1Doc n° 18.672/2022 (Fevereiro e Março), n° 24.729/2022 (Abril), n° 30.321/2022 

(Maio), n° 34.717/2022 (Junho e Julho), n° 45.220/2022 (Agosto) e n° 50.382/2022 (Setembro). 

Assim, conclui-se que, até o momento, foram executados 66,66% das comprovações de adequação 

e execução para cumprimento desse indicador qualitativo e quantitativo do projeto. 

4.8. PUPGF em implantação com atrativos cadastrados sendo utilizados e normativas sendo 

contempladas 

Conforme descrito no item 3.4., foram realizadas, durante o segundo ciclo de 

atividades do Termo de Parceria n° 016/2022, visitas pilotos em atrativos cadastrados fora da área 

do CAVGF, que passa por obras de infraestrura, com o objetivo de realizar experimentalmente a 

implantação do PUPGF, para que após sua reinauguração haja a utilização total de suas normativas 

e atrativos, concomitante a execução da revisão do Plano de Manejo. Assim, entende-se que esta 

atividade será continuada durante toda a execução do Plano de Trabalho, para aprimomento e 

implantação do PUPGF, e que, até o momento, está sendo executada para atingir em 100% esse 

indicador qualitativo e quantitativo do projeto. 

4.9. Registro do número e perfil dos participantes da Festa de Santo Antônio 

Conforme descrito no item 3.5., para o segundo ciclo de atividades do Termo de 

Parceria n° 016/2022, foram realizadas conversas interinstitucionais para discussão acerca da Festa 

de Santo Antônio, não realizada em 2022. Assim, até o momento foram realizadas reuniões para 

entendimento sobre a Festa e levantamentos de informações, entretanto, com a não realização da 

Festa, não houve registro do número e perfil dos participantes da Festa de Santo Antônio para 

atingir o cumprimento quantitativo deste indicador qualitativo e quantitativo do projeto. 

4.10. Minimização dos impactos ambientais na ZA e acessos do Parque decorrentes da Festa de 

Santo Antonio 

Conforme descrito no item 3.5., para o segundo ciclo de atividades do Termo de 

Parceria n° 016/2022, foram realizadas conversas interinstitucionais para discussão acerca da Festa 

de Santo Antônio, não realizada em 2022. Assim, até o momento foram realizadas reuniões para 
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entendimento sobre a Festa e levantamentos de informações, entretanto, com a não realização da 

Festa, não houve registro do número e perfil dos participantes da Festa de Santo Antônio para 

atingir o cumprimento quantitativo deste indicador qualitativo e quantitativo do projeto. 

4.11. 03 km de trilhas do Parque em condições favoráveis de visitação 

Conforme descrito no item 3.18., para o segundo ciclo de atividades do Termo de 

Parceria n° 016/2022, foram regularmente manejadas todas as trilhas e atrativos do PNMGF para 

mantê-las em condições favoráveis de visitação. Assim, até o momento foram realizadas 

manutenções em 1500 metros de trilhas, atendendo ao cumprimento de 50,00% da atividade para 

atingir este indicador qualitativo e quantitativo do projeto. 

4.12. 500 alunos atendidos pelas ações de educação ambiental do projeto 

Conforme descrito nos itens 3.3. e 3.6., para o segundo ciclo de atividades do Termo 

de Parceria n° 016/2022, foram realizados 4 (quatro) atendimentos, sendo 3 turmas de escolas 

Municipais e Estaduais de Atibaia e 1 turma de graduação da Universidade Cidade de São Paulo, em 

um total de 102 alunos. já para o período de fevereiro a setembro de 2022, foram atendidos 6 

grupos de entidades, escolas e instituições de ensinos públicas (municipais e estadual) e privadas 

que totalizam 126 alunos. Assim, até o momento, o total de alunos atendidos correspondem a 

25,20% da atividade necessária para cumprimento desde indicador qualitativo e quantitativo do 

projeto. 

4.13. Biodiversidade, recursos naturais e patrimônio histórico-cultural do Parque protegidos 

através de estratégias de sensibilização, comunicação, fiscalização e prevenção e combate a 

incêndios florestais 

De acordo com as descrições realizadas referentes as metas de Educação Ambiental e 

Visitação, Fiscalização Ambiental e Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, durante o segundo 

ciclo de execução do Termo de Parceria n° 016/2022 foram executadas ações inerentes a esses 

temas com o objetivo de proteger a biodiversidade, recursos naturais e o patrimônio histórico-

cultural do PNMGF e seu entorno. Assim, entende-se que esta atividade será continuada durante 

toda a execução do Plano de Trabalho, para aprimorar o trabalho de cogestão realizado pela 

SIMBiOSE junto a gestão da UC, e que, até o momento, está sendo executada para atingir em 100% 

esse indicador qualitativo e quantitativo do projeto. 

4.14. 03 campanhas em conjunto com órgãos de fiscalização que atuam no município e região 

Conforme descrito no item 3.16., foram executadas no segundo ciclo do Termo de 

Parceria n° 016/2022, que compreende este 2° Relatório Quadrimestral, ações de fiscalização 

conjunta com fiscais da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura da Estância de Atibaia, nos dias 
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1 de junho e entre 20 e 26 de junho de 2022, e reuniões interinstitucionais com as Secretarias de 

Meio Ambiente e Segurança Pública, em 08 de agosto de 2022. Assim, até o momento, no período 

de fevereiro a setembro de 2022, com a realização de 3 (três) campanha de fiscalização conjunta –  

realizadas durante o 1° de maio, 1° de junho e entre os dias 20 e 26 de junho de 2022 – foi executada 

em 100% a atividade para atingir o cumprimento deste indicador qualitativo e quantitativo do 

projeto, entretanto entende-se que esta atividade será continuada durante toda a execução do 

Plano de Trabalho, para garantir uma fiscalização eficiente e integrada para monitoramento e 

proteção do PNMGF e seu entorno. 

4.15. 03 ações de manutenção de aceiros e das estradas de acesso ao Parque 

Conforme descrito no item 3.20., foram executadas durante o segundo ciclo de 

atividades, que compreende este 2° Relatório Quadrimestral, 3 (três) ações de manutenção de 

aceiros e estradas de acesso ao PNMGF. As ações de manutenção de aceiros ocorreram na área do 

entorno do CAVGF, sendo realizada pela Secretaria de Serviços, enquanto a manutenção da estrada 

de acesso foi realizada pela empresa A3 (terceirizada da PEA), uma vez que a responsabilidade pelas 

manutenções de estradas públicas cabe a Secretaria de Obras e Serviço da PEA, também foram 

realizadas, pela equipe do Termo de Parceria n° 016/2022, a limpeza das canaletas de drenagem e 

poda de indivíduos arbóreos em toda a extensão da estrada de acesso ao CAVGF e seu entorno. Até 

o momento, foi executada em 100% a atividade para atingir o cumprimento deste indicador 

qualitativo e quantitativo do projeto, entretanto entende-se que esta atividade será continuada 

durante toda a execução do Plano de Trabalho, para manter condições ideais de prevenção contra 

incêndios florestais e acessibilidade aos moradores locais, visitantes e servidores, ficando a equipe 

do Termo de Parceria n° 016/2022 à disposição para realizar ações, quando necessário, até o 

enceramento do Plano de Trabalho. 

4.16. 01 Brigada de Incêndio fortalecida para combate a incêndios florestais no Parque e seu 

entorno 

Conforme descrito no item 3.11., foram executados no segundo ciclo do Termo de 

Parceria n° 016/2022, que compreende este 2° Relatório Quadrimestral, ações para o 

fortalecimento da Brigada Florestal Itapetinda da OSCIP SIMBiOSE por meio de reuniões 

interinstitucionais com os Bombeiros Civis que atuam no Parque Estadual do Itapetinga e 

Monumento Natural Estadual da Pedra Grande, treinamentos de Manejo Integrado, Prevenção e 

Combate a Incêndios Florestais em Santa Rita de Caldas – MG e prático de Prevenção e Combate a 

Incêndios Florestais em Atibaia-SP, em parceria com o Programa Conservadores da Mantiqueira da 

The Nature Conservancy (TNC), e participação na pré-estréia do filme “Cinzas da Florestas” em São 

Paulo - SP, idealizado pelo artista Mundano, que contou com a participação de diversas brigadas 
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voluntárias do Brasil. Assim, entende-se que esta atividade será continuada durante toda a execução 

do Plano de Trabalho e até o momento essa atividade está sendo executada em 100% para atingir 

esse indicador qualitativo e quantitativo do projeto. 

4.17. 03 ações de prevenção de incêndios florestais no Parque e seu entorno 

Ações de prevenção a incêndios florestais são integradas entre metas e atividades do 

Plano de Trabalho, conforme descrito nos itens referentes as metas de Educação Ambiental e 

Visitação, Prevenção e Combate a Incêndios Florestais e Restauração e Manutenção, foram 

realizadas durante o segundo ciclo de atividades, do Termo de Parceria n° 016/2022, 3 (três) ações 

de prevenção, por meio das atividades descritas em 3.8., 3.11., 3.12., 3.13. e 3.20., focadas nas 

distintas metas. Assim, entende-se que estas atividades serão continuadas durante toda a execução 

do Plano de Trabalho, para aprimorar estratégias de prevenção a incêndios florestais por meio de 

Comunicação, manutenção de aceiros e estradas, e o fortalecimento interinstitucional da Brigada 

Florestal Itapetinga, por meio de treinamentos, oficinas e abordagens orientativas, e que, até o 

momento, está sendo executada para atingir em 100% esse indicador qualitativo e quantitativo do 

projeto. 

4.18. 01 revisão de Plano de Manejo do PNMGF realizada com plena participação do conselho 

consultivo 

Conforme descrito no item 3.24., para o segundo ciclo de atividades do Termo de 

Parceria n° 016/2022, foram realizadas pela Abitta, empresa contratada, realizou diversas saídas a 

campo para levantar os dados necessários para a elaboração Plano de Manejo, mas com tudo, ainda 

não entregou nenhum material concreto, referente aos dados desse período, e não realizou 

nenhuma das 3 oficinas participativas prevista. Assim, até o momento com o início das revisões 

bibliográficas e os trabalhos de campo, essa atividade está sendo executada para atingir 100% das 

comprovações de adequação e execução para cumprimento desse indicador qualitativo e 

quantitativo do projeto. 

4.19. 24 postagens publicadas nas redes da OSCIP e PEA do município e região 

Conforme descrito no item 3.8., foram executadas 14 publicações nas redes sociais da 

OSCIP SIMBiOSE de conteúdos educativos sobre o parque, sobre prevenção e combate a incêndios 

e outros temas socioambientais, durante o segundo ciclo de atividades do Termo de Parceria n° 

016/2022. Assim, até o momento, no período de fevereiro a setembro de 2022, com a realização de 

28 postagens publicadas, foi executada em 100% a atividade para atingir o cumprimento deste 

indicador qualitativo e quantitativo do projeto, entretanto entende-se que esta atividade será 
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continuada durante toda a execução do Plano de Trabalho, para a melhor comunicação das 

avitidades e informações do PNMGF e outros assuntos socioambientais de interesse público. 

4.20. 04 lives realizadas sobre o parque e temas correlatos 

Conforme descrito no item 3.9., até o momento foi realizada 1 Live nas redes sociais da 

OSCIP SIMBiOSE de conteúdo educativo sobre prevenção e combate a incêndios, durante o 2° ciclo 

de atividades do Termo de Parceria n° 016/2022. Assim, entende-se que esta atividade será 

continuada durante toda a execução do Plano de Trabalho, para garantir uma comunicação mais 

efetiva e maior alcance, com o público em geral e a sociedade, sobre o PNM Grota Funda e outros 

temas socioambientais, e que, até o momento, está sendo executada para atingir em 100% esse 

indicador qualitativo e quantitativo do projeto. 

4.21. 01 documentário sobre a Festa de Sto. Antônio realizado 

Conforme descrito no item 3.10., para o 2° ciclo de atividades do Termo de Parceria n° 

016/2022, foram realizadas reuniões interinstitucionais – que envolveram a SIMBiOSE, a Prefeitura 

da Estância de Atibaia, representada pela Secretaria de Cultura e com a Curadoria do Museu 

Municipal de Atibaia – e o levantamento de informações sobre a Festa de Santo Antônio, que não 

aconteceu em 2022. Assim, até o momento foram realizadas reuniões para entendimento sobre a 

Festa e levantamentos de informações, entretanto não houve 01 documentário sobre a Festa de 

Santo. Antônio realizado para atingir uma porcentagem de cumprimento quantitativa para este 

indicador qualitativo e quantitativo do projeto. 

4.22. Manejo para erradicação de Pinus sp. e restauração de áreas manejadas realizado 

Conforme descrito no item 3.23., foram realizadas no 2° ciclo de atividades a entrega 

do PLANO DE MANEJO DE INDIVÍDUOS EXÓTICOS DE PINUS SP e o início das atividades de manejo 

para erradicação dos Pinus sp. previamente identificados, com. Assim, deu-se início a execução da 

atividade, que será continuada durante todo o Plano de Trabalho para atingir a meta de realizar o 

manejo de ao menos 75,77% dos indivíduos, e que, até o momento, está sendo executada para 

atingir esse indicador qualitativo e quantitativo do projeto. 

4.23. Outorga e ou dispensa de outorga obtida(s) para travessia, barramento e 

dessassoreamento de cursos d’água do parque 

Conforme descrito no item 3.25., realizou-se no 2° ciclo de atividades do Termo de 

Parceria n° 016/2022 um levantamento jurídico-administrativo sobre o processo de licenciamento 

para obtenção da dispensa de outorga para intervenção em travessia, barramento e 

desassoreamento. No caso de intervenção em travessia fica sujeita a cadastro no DAEE para solicitar 

a dispensa de outorga, exigindo dados técnicos para cadastro, mas não existe um laudo de vistoria 
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ou projeto técnico que justifique a intervenção em travessia. Assim, fica a equipe do Termo de 

Parceria n° 016/2022 à disposição para maiores entendimentos, apoiar e acompanhamento o 

andamento das atividades, e que, até o momento, está sendo executada para atingir esse indicador 

qualitativo e quantitativo do projeto. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I – Protocolo n° 46.013/2022: Relatório de Vistoria sobre as Obras de Infraestrutura no 

Centro de Apoio ao Visitante da Grota Funda (CAVGF) 
 



Protocolo 46.013/2022

De: Associação Serra do Itapetinga Movimento pela Biodiversidade e Organização dos Setores Ecológicos...

Para: SAD-DPG - Divisão de Protocolo Geral 

Data: 06/09/2022 às 21:03:30

Setores (CC):

SAD-DPG

Setores envolvidos:

SAD-DPG

Outros (SUJEITO A APROVAÇÃO)

 

A Secretaria de Meio Ambiente, aos cuidados da Chefe da Divisão de Unidades de Conservação, Liv da Costa
Domingo, do Secretário de Meio Ambiente, Daniel Borghi, e do Secretário de Obras Públicas, Daniel Teves.

Segue para conhecimento o Relatório de Vistoria sobre as obras de infraestrutura no Centro de Apoio ao Visitante da
Grota Funda (CAVGF), realizado em 06 de setembro de 2022, referente a meta de Monitoramento Ambiental do
Termo de Parceria n° 016/2022.

Att.

 

Mateus de Carvalho Queiroz

Gestor de Projeto
Termo de Parceria n° 016/2022

Anexos:

06_09_2022_Relatorio_de_vistoria_Obra.pdf

Comprovante_de_endereco_SIMBIOSE.pdf

Documento_de_identificacao_do_requerente.pdf
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RELÁTÓRIO DE VISTORIA – PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA GROTA FUNDA 

 

Data: 06 de setembro de 2022 

Equipe: Igor Duarte, Luis Souza e Mateus Queiroz 

Atividade: Fiscalização – Situação das Obras do Centro de Apoio ao Visitante da Grota Funda (CAVGF). 

 

1. ATIVIDADES REALIZADAS 

Foi traçado um panorama sucinto e atual das obras que estão em andamento no Parque 

Natural Municipal da Grota Funda (PNMGF) e os itens que merecem apontamento e atenção por parte 

da Prefeitura de Estância de Atibaia (PEA). 

 

2. INTERCORRÊNCIAS 

Durante a realização e execução das obras do CAVGF vêm sendo observados aspectos 

necessários a atenção da PEA, tais como materiais faltantes para a conclusão da obra, resíduos 

espalhados pelas áreas naturais, estruturas já danificadas, má conduta e falta de comunicação entre 

as equipes da obra. Portanto, esse relatório apresenta a situação dos setores do Complexo Sede e faz 

apontamentos de itens internos e externos das estruturas, e assim conclui-se o relatório com os 

encaminhamentos resumidos em tópicos. 

2. 1. CAVGF 

Na área externa do prédio principal do CAVGF, foram encontradas madeiras deslocadas 

que não foram rearranjadas e outras que não foram retiradas, as madeiras do deck externo do CAVGF 

também necessitam de manutenção, conforme Figura 1, assim como há trechos de pintura mal 

acabados e é neste perímetro que ocorre acumulo dos entulhos (Figura 2) 

Figura 1 - Madeiras necessitando de manutenção na área externa do CAVGF. 
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Figura 2 - Acabamentos de atenção na área externa do CAVGF. a) Possível abertura de entrada de animais pelo 

telhado. b) Acabamentos não alcançados na escada. c) Lixos e entulhos a serem removidos e estacionamento ao 

fundo sem intervenções. 

Não houve instalação, nem previsão de instalação, das placas fotovoltaicas e de estruturas 

para estacionamento. Há a necessidade de fechamento do vão entre o telhado e o vão da nova parede 

que ficou com aberturas devido ao desenho da telha, evitando assim a entrada da vida silvestre. Na 

parte interna do piso superior, as janelas de vidro não fecham e não passaram por manutenção (Figura 

3). 

Figura 3 - Janelas de vidro no piso superior do CAVGF sem manutenção. 

As portas de correr apresentam dificuldades de serem movimentadas, além das 

fechaduras que não se têm conhecimento das chaves e, entre elas, possuem trancas provisórias já 

estouradas que necessitam ser reforçadas. Uma das portas apresenta furo com corrente. As janelas 

dos quartos não apresentam fácil deslize para fechamento e não há conhecimento sobre as chaves. 

Não há informações sobre fechaduras das portas dos quartos e da entrada do piso inferior. Em um dos 

quartos o interruptor está com pouca mobilidade (Figura 4). 

 

 

 

 

a) b) 

c) 
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Figura 4 - Portas, janelas e fechaduras não reformadas ou com acabamentos pendentes do CAVGF. 

Na cozinha a pia e torneira não foram instaladas até o momento, e os espelhos dos 

interruptores também não foram colocados, assim como há um objeto não identificado saindo do teto, 

antigo ponto que estava a luminária. Em um dos quartos o interruptor está com pouca mobilidade, 

enquanto no banheiro o registro geral não foi instalado, não há chuveiro, que também não apresenta 

fio terra, e a pia do banheiro apresenta mal acabamento na saída do cano (Figura 5). 

Figura 5 - Peças faltantes de elétrica e hidráulica no piso superior do CAVGF, interruptor com defeito e objetos 

não identificados no teto da cozinha. 

Na parte interna do piso inferior do CAVGF, há acabamentos a serem realizados em todo 

prédio. No hall principal é necessário terminar de pintar as madeiras das paredes e o chão com verniz, 

instalar fechaduras e trancas nos painéis giratórios, consertar as janelas de vidro que estão quebradas, 

colocar os espelhos das tomadas e remover o entulho. O forro do hall não foi substituído e apresenta 
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aberturas em fendas nas madeiras, que ocorreram devido ao vazamento de água da calha antiga. Na 

nova porta de correr há um acabamento ao redor não feito. Na parte superior dos painéis ficou um 

espaçamento considerável entre o teto e o painel, possibilitando a entrada de fauna (aves, insetos, 

etc.). Os locais comentados são apresentados na Figura 6. 

Figura 6 - Acabamentos de portas e paredes a serem finalizados, peças faltantes e manutenções de janelas e teto 

não realizadas no interior do prédio do CAVGF. 

Na copa a pintura está sendo realizada no referente período que este relatório é escrito, 

faltando instalar a pia e torneira que servirá à copa, realizar acabamentos e verificar a qualidade dos 

vidros (Figura 7). 

Figura 7 - Espaço destinado à copa em processo de pintura, sem peças hidráulicas instaladas. 

A entrada do prédio precisa ser envernizada e realizar os acabamentos como pintura e 

manutenção das peças de madeira nas janelas de vidro, além da limpeza dos mesmos, como 

apresentado na Figura 8.  
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Figura 8 - Entrada principal do CAVGF sem pinturas nas madeiras e manutenção nos vidros. 

2.2 CONVENIÊNCIA 

Na parte externa, a rampa de acesso apresenta pontos quebrados, sujeitas na parede e marcas de 

água (possivelmente da chuva). Onde a porta está inserida, há uma rachadura oriunda dos batimentos 

da porta que fecha com ação da corrente de vento.  

O deck que liga a Conveniência ao Banheiro apresenta desníveis na madeira e o forro apresenta 

madeiras soltas no acabamento. O paisagismo não foi realizado, as imagens desta região são 

apresentadas na Figura 9 seguir. 

Figura 9 - Estruturas já danificadas ou com avaria no exterior do prédio Conveniência e deck. 

No interior da conveniência e em outros pontos que foram pintados, as paredes estão 

com sujeiras, a pintura já está desgastada pelo uso da equipe cogestora e prestadores de serviço da 

obra. 
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2.3. BANHEIRO 

Ambos apresentam materiais da equipe cogestora e dos trabalhadores da obra, a água 

que sai dos canos com pouca pressão, sendo a do mictório consideravelmente de baixa vazão, 

enquanto as janelas não possuem reforços com tranca e são facilmente obstruídas (Figura 10). 

Figura 10 - Materiais no interior dos banheiros e mictório com pouco vasão de água. 

2.4 CASA DO FOGO 

Na área interna faltam acabamentos da pintura nos cantos superiores e mais uma camada 

de tinta. O local conta com objetos dos pedreiros da obra (figura 11).  

Figura 11 - Interior da Casa do Fogo com materiais dos pedreiros e pinturas a serem feitas. 

Na área externa também se observa entulhos e materiais da construção, além de restos 

de tinta jogado pelos pintores, um conduíte no chão sem passagem aparente de fio e uma vala com 

mais de 1m de altura onde um membro da equipe já se acidentou, na figura 12 a seguir é possível 

mensurar. 

Figura 12 - Restos de materiais, descarte irregular de tinta e valeta aberta no exterior da Casa do Fogo. 
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2.5. VIVEIRO 

Na área interna existe apenas um local com 2 pontos de tomada (mesma caixa com 110V 

e 220V) e não há quadro de distribuição com disjuntores de segurança no local. Na área externa (Figura 

13) vemos onde não foram instaladas as caixas de inspeção, há resto de materiais da obra e a estrutura 

apresenta rachaduras em diversos pontos do exterior do galpão e da rampa de acesso. O encanamento 

antigo danificado durante a execução da obra, pela empresa contratada, permanecesse no mesmo 

estado. No biodigestor não foi realizado a recuperação do barranco para cobrir o cano hidráulico. 

Figura 13 - Instalações faltantes, restos de materiais e danos na área externa do Viveiro. 

2.6. GUARITA 

Assim como as outras instalações, é necessário aumentar a segurança e o reforço das 

portas e janelas. Não foi instalado sistemas de eletricidade e a guarita permanecesse desprovida de 

banheiro, tomadas e luminárias. 

As janelas são desprovidas de travas, a figura 14 apresentada a seguir foi obtida com a 

abertura de uma das janelas pelo lado externo do prédio. A guarita está localizada no lado externo da 

porteira de acesso ao PNMGF, sendo necessário a realocação da porteira para frente do novo prédio. 

Figura 14 - Guarita do PNMGF com a porteira em local inadequado e desprovida de infraestrutura para operação 

e segurança para o prédio (banheiro, eletricidade e trancas). 
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2.7. ESTRADA 

A estrada não passou por manutenção e seu uso é extremamente perigoso devido ao aclive e a 

aderência do solo, que por vezes se apresenta escorregadio devido às pedras soltas. As calhas de 

água instaladas já apresentam avarias, tendo diversos pontos quebrados e já enterradas pela terra. 

Foi enviado um relatório via 1Doc sobre os impactos da estrada nos cursos hídricos da Grota Funda. 

 

3. ENCAMINHAMENTOS 

3.1. CAVGF 

• Instalar pia na cozinha, espelhos de interruptores e registro do banheiro; 

• Corrigir vigas na área externa superior e a excedente na inferior; 

• Consertar madeiras externas do deck inferior e abrir passagem para água na madeira da 

calha; 

• Instalar placas fotovoltaicas; 

• Limpar o perímetro/entulho; 

• Trocar fechaduras e reforçar os fechamentos de todas portas e janelas; 

• Instalar fechamento das placas rodantes da parte inferior; 

• Arrumar o fechamento das portas de correr; 

• Consertar o fechamento dos vidros; 

• Ajustar interruptor do quarto; 

• Verificar objeto no teto da cozinha; 

• Finalizar acabamento do cano da pia do banheiro; 

• Instalar aterramento; 

• Preparar a área do estacionamento com sinalização e estrutura; 

• Fechar todos os vãos (telhado-parede e painel-forro). 

• Instalar trancas para painéis; 

3.2. CONVENIÊNCIA 

• Arrumar pontos quebrados da rampa de acesso; 

• Pintar pontos sujos da parede; 

• Consertar as madeiras do deque que já empenaram (madeira verde ou pino de fixação 

muito pequeno); 

• Colocação de batedor na porta para evitar que feche com o vento; 

• Fazer acabamento paisagístico. 

3.3. CASA DO FOGO 

• Finalizar pintura; 

• Retirar os materiais dos pedreiros e o entulho do entorno; 

• Jardinagem do entorno do local; 

• Ligação definitiva da água, tanto de lá quanto do restante. Canos estão aparentes; 

• Instalar batente na porta para vento; 

• Baixa pressão do sistema d’agua; 

• Destinar o conduíte exposto; 

• Cobrir a vala aberta. 
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3.4. BANHEIROS 

• Sistema de descarga de alguns vasos sanitários já apresentam defeitos; 

• Aumentar vasão de água dos mictórios; 

• Reforçar a segurança das janelas. 

3.5. VIVEIRO 

• instalação dos painéis de vedação de ventilação (por diversas vezes foi comentado dessa 

estrutura que visa diminuir ou controlar o vento/luminosidade) 

Retirada de materiais ao redor; 

• Jardinagem ao redor; 

• Instalar caixas de inspeção; 

• Consertar o cano estourado; 

• Cobrir cano do biodigestor. 

3.6. GUARITA 

• Não foi projetado banheiro no local; 

• Refazer a porteira da entrada do parque alterando o local para frente da guarita 

• Instalar eletricidade, hidráulica e segurança no local. 

3.7. ESTRADA DA SEDE 

• Tampar buracos e consertar calhas quebradas; 

• Necessidade de replanejamento para evitar acidentes; 

• Impactos negativo em curso d’água e área de recuperação (apontado no ‘Relatório de 

vistoria Erosao_estrada’). 
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ANEXO II – Termo de Responsabilidade de Visitação do Parque Natural Municipal da Grota 

Funda 

 



PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA GROTA FUNDA 
Rua Castro Fafe, nº 295, Centro, 2° Piso, CEP: 12940-440 -   Telefone: (11) 4418-7800 

E-mail: parquegrotafunda@atibaia.sp.gov.br

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE VISITAÇÃO 

Visitante: _____________________________________________________________________________________, 

Responsável Legal: _________________________________________________________________ inscrito (a) no  

RG: _________________________, e CPF: ______________________, telefone (    ) _______________________. 

Declaro que estou ciente de que o Parque Natural Municipal da Grota Funda (PNMGF) está fechado para visitação, 

sendo somente autorizada a atividade de “Grupo Organizado” a ser realizada no dia ____/____/____ das ______ as 

______ horas sob a supervisão da equipe de Monitores, responsáveis pela cogestão do Parque.  

Declaro também que esta atividade, ocorrerá dentro dos padrões de boa conduta em unidades de conservação e de 

segurança sanitária (uso de máscara e álcool em gel, distanciamento social e vacinação atualizada contra febre 

amarela e COVID-19), bem como os cuidados inerentes às peculiaridades do Parque Natural Municipal da Grota 

Funda, tais como vestimenta adequada com calça comprida, tênis de trilha ou bota, camiseta segunda pele ou blusa 

para cobrir os membros superiores, boné/chapéu, reserva de água (1L), protetor solar e repelente, além dos materiais 

de higiene pessoal.( sugestão de uso de cremes, perfumes e desodorantes neutros, para evitar atração de insetos por 

cheiros e produtos químicos voláteis). 

Também declaro que nenhuma imagem será produzida, compartilhada e divulgada antes, durante e/ou após a visita 

ao Parque Natural Municipal da Grota Funda. Assim, ficam as imagens a serem produzidas e posteriormente 

divulgadas sob responsabilidade da equipe de cogestão e da Secretaria de Meio Ambiente. 

Declaro que me responsabilizo sobre as informações prestadas neste documento  

(  ) Possui alguma limitação física, deficiência, doenças crônicas ou alergias, descreva: _____________________ 

 __________________________________________________________________________________________ 

(  ) Faz uso contínuo de remédio, qual e a periodicidade? _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Em caso de emergência, ligar para (    ) __________________ Nome: __________________________________ 

Atibaia, _______/________/_______. 

__________________________________________ 
Assinatura 

OBSERVAÇÕES 

***Não nos rensposabilizamos por objetos e equipamentos perdidos, furtados ou danificados durante a visita; 
*** Não nos responsabilizamos por mau comportamento durante o trajeto, sendo a pessoa convidada a se retirar da 
visita; 
*** Caso as condições climáticas sejam desfavoráveis, não sera permitida a visita e remarcada em nova data. 

mailto:parquegrotafunda@atibaia.sp.gov.br
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ANEXO III – Questionário de Visitação do Parque Natural Municipal da Grota Funda 

 



 

PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA GROTA FUNDA 
Rua Castro Fafe, nº 295, Centro, 2° Piso, CEP: 12940-440 -   Telefone: (11) 4418-7800 

E-mail: parquegrotafunda@atibaia.sp.gov.br 

Questionário de Visitação – Parque Natural Municipal da Grota Funda 
 
 

Nome do Visitante: Data: 
 
 
Classifique os itens abaixo para organização e infraestrutura: 

Aspectos Ótimo Bom Regular Ruim 
Procedimento de agendamento     

Horário da visita     
Recepção     

Estradas de acesso ao Parque     
Atividades e conteúdos     

Monitoria/Equipe     
Banheiros     

Acessibilidade     
Sinalização     

Trilhas e atrativos     

Por favor, justifique os aspectos classificados como “regular” ou “ruim”. 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Como conheceu o Parque Natural Municipal da Grota Funda? 
Por moradores locais (   )  Internet (   ) Rede sociais (   )  Canais de turismo (   )  Outros (   ) 
 
Você indicaria, ou já indicou o Parque Natural Municipal Grota Funda para outras pessoas?  Sim ( )  Não ( ) 
 
Qual poderia ser a sua contribuição do Parque Natural Municipal da Grota Funda? 
Trabalho voluntário (   )  Contribuição financeira (   ) Prestação de serviços (   )  Outros (   ) 
 
Você pagaria para acessar a área do Parque Natural Municipal da Grota Funda? Se sim, qual valor? 
Não (   )  Até R$10,00 (   )  De R$10,00 a R$30,00 (   )  Mais de R$30,00 (   ) 
 
Você pagaria por serviços na área do Parque Natural Municipal da Grota Funda? Se sim, quais? 
Não (   )  Alimentação (   ) Estacionamento (   ) Eventos (   ) Sessões fotocinematográficas (   ) 
 
O que você espera do Parque Natural Municipal da Grota Funda? 

_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Quais serviços e estruturas você gostaria que houvesse no Parque e na Pedrinha? 

_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Quais serviços e estruturas você NÃO gostaria que houvesse no Parque e na Pedrinha? 

_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

mailto:parquegrotafunda@atibaia.sp.gov.br
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ANEXO IV – Termos e questionários de visitação preenchidos entre junho e setembro de 2022 
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