



Birigui, 30 de Janeiro de 2017.

Ofício nº 12/2017

Assunto: Solicitações de alterações no Projeto “Magia e Arte – Vencendo desafios”. BB FIA.

Vimos por meio deste, solicitar a este Conselho, **alterações na Planilha de Aplicação do Projeto “Magia e Arte – Vencendo Desafios”**, que esta sendo desenvolvido através do Edital do FMDCA. As alterações que aqui serão solicitadas se faz necessária para melhor desempenho na continuidade do Projeto, uma vez, que a Entidade foi também contemplada com o mesmo Projeto junto ao **Edital do BB FIA – Banco do Brasil**.

Segue abaixo as alterações e suas devidas justificativas:

Alteração 1: Mudança nos itens a serem comprados dentro do item **2. Material de Consumo** do subitem **2.1 Material Educativo e Esportivo**. Será efetuada a compra de outros materiais que não foram descritos na Planilha de Aplicação dos Recursos, devido os materiais descritos já terem sido comprados pelo Projeto do FMDCA. Os novos materiais a serem adquiridos se justificam pelo fato da diversidade de habilidades dos participantes do Projeto, para que sejam desenvolvidas novas atividades.

Foi realizada uma correção de valores no item **2. Material de Consumo, subitem 2.1 Material Educativo e Esportivo** que era de R\$ 17.100,00 (Dezessete mil e cem reais) passando a ser R\$ 6.920,00 (Seis mil, novecentos e vinte reais), devido a alguns equipamentos esportivos a serem comprados, não contemplarem a característica de Material de Consumo e sim de Equipamento e Material Permanente, então o valor de R\$ 10.180,00 (Dez mil, cento e oitenta reais) se faz necessário para o item **3. Equipamento e Material Permanente** do subitem **3.3 Aparelhos e Equipamentos para Esporte e Diversões**.



**BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS MIRINS E JUVENIS
DE BIRIGUI**

“Construindo Cidadãos”



Alteração 02: Mudança na nomenclatura da Planilha de Aplicação dos Recursos, passando o **item 1. Recursos Humanos, subitem 1.1 Monitor de Atividades Circenses**, para **Serviço de Terceiros**. Isso se deve ao fato da contratação do profissional ser através de Empresa de Pessoa Jurídica e não contratado pela Entidade.

Alteração 03: Mudança na compra dos itens descritos no **item 4. Material Permanente**, devido os itens descritos já terem sido adquirido através do Projeto FMDCA. A alteração se justifica, pois no decorrer do desenvolvimento do Projeto foi verificada a necessidade de novos materiais não solicitados anteriormente, como por exemplo: **01 Maquina Fotográfica**, para registro das atividades sendo necessário para se apresentar o resultado em relatório; **01 computador** para pesquisas e **01 Tela de Projeção para Data Show com tripé**, para exibição de filmes e vídeos no pátio.

Atenciosamente

César Rosa Aguiar
Presidente

Pamela Amaranhes Silva
Coordenadora

Andréia Giansi
Assistente Social
CRESS 41.577

Rua: Maestro Antonio Passarelli, 935 – Centro – CEP 16.200-004 – Birigui/SP.

Fone: (18) 3641-7675

CNPJ: 03.679.782/0001-25



**BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS MIRINS E JUVENIS
DE BIRIGUI**

“Construindo Cidadãos”



ORÇAMENTO	
DESCRIÇÃO	VALORES MENSURADOS (R\$)
1. SERVIÇO DE TERCEIRO – PESSOA JURIDICA	
1.1 Monitor de atividades circenses	R\$8.320,00
Subtotal	R\$8.320,00
2. MATERIAL DE CONSUMO	
2.1 Material Educativo e Esportivo	R\$6.920,00
Subtotal	R\$6.920,00
3. EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	
3.1 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	
Tela de Projeção para Data Show	R\$520,00
Câmera Fotográfica	R\$1.260,00
3.2 Equipamentos de Processamento de dados	
Computador	R\$2.300,00
3.3 Aparelhos e Equipamentos para Esporte Diversões	
Lira	R\$600,00
Trapézio	R\$800,00
Tatame	R\$1.800,00
Pernas de pau (Alumínio)	R\$2.600,00
Cama Elástica	R\$4.000,00
Destorcedor	R\$380,00
Subtotal	R\$14.260,00
Subtotal itens 1+2+3	R\$29.500,00
10% FMDCA	R\$3.277,77
TOTAL	R\$32.777,77

César Rosa Aguiar
Presidente

Pamela Amaranhes Silva
Coordenadora

Andréia Gianesi
Assistente Social
CRESS 41.577

Rua: Maestro Antonio Passarelli, 935 – Centro – CEP 16.200-004 – Birigui/SP.

Fone: (18) 3641-7675

CNPJ: 03.679.782/0001-25