



PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Coordenadoria Especial de Meio Ambiente

Relatório Governamental referente à execução do Termo de Parceria nº 134/19

O presente relatório tem como objetivo avaliar a execução do Termo de Parceria nº 134/19 pela OSCIP Associação Serra do Itapetinga Movimento Pela Biodiversidade e Organização dos Setores Ecológicos, no período de 18/11/2019 a 31/12/2019, estabelecendo um comparativo entre metas constantes no plano de trabalho e os resultados alcançados.

O Termo de Parceria em questão tem como objeto a execução e fomento de ações de educação ambiental, visitação, prevenção e combate a incêndios florestais, manejo e monitoramento, fiscalização, estudos ambientais, levantamento fundiário, restauração e manutenção do Parque Natural Municipal da Grotta Funda, em consonância com os objetivos da Unidade de Conservação.

Para a elaboração do presente relatório governamental, procedeu-se à seguinte metodologia:

- Análise do relatório técnico apresentado pela OSCIP, considerando as metas propostas e os resultados alcançados;
- Acompanhamento das ações desenvolvidas pela OSCIP durante a execução do Termo de Parceria;
- Emissão de conclusão sobre o desempenho da OSCIP no que diz respeito ao cumprimento das metas estabelecidas no Termo de Parceria.

Resultados Atingidos

Considerando as metas e atividades constantes no Plano de Trabalho, o Termo de Parceria atingiu os resultados previstos no período avaliado, conforme descritos a seguir.

- ocupação do espaço e manutenção do sistema de alarmes no Centro de Apoio ao Visitante do Parque, impedindo ações de vandalismo, roubos e depredação do patrimônio público;
- redução das invasões e entradas não autorizadas no Parque;
- registro da visitação;
- manejo de trechos de trilhas do Parque, tornando-as com condições favoráveis de visitação;



PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Coordenadoria Especial de Meio Ambiente

- recuperação de trechos de cursos d'água existentes no Parque;
- estudantes atendidos pelas ações de educação ambiental do projeto;
- biodiversidade, recursos naturais e patrimônio histórico-cultural do Parque protegidos através de estratégias de sensibilização, fiscalização e prevenção de incêndios florestais;
- desenvolvimento de ações de fiscalização e prevenção de incêndios florestais no Parque e seu entorno;
- publicação de matéria nos meios de comunicação;
- relatórios técnico e financeiro comprovando adequadamente a execução do projeto.

Conclusão

Após análise dos resultados apresentados no relatório técnico, bem como o desempenho da OSCIP demonstrado no desenvolvimento das atividades em conjunto com a Prefeitura da Estância de Atibaia, conclui-se que foram cumpridas as metas previstas no período avaliado, conforme estabelecidas no Plano de Trabalho, sendo entregues ao órgão público parceiro os produtos constantes no Termo de Parceria.

Atenciosamente,

Atibaia, 26 de junho de 2020.


Daniel Borghi Filho
Coordenador Especial de Meio Ambiente